



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO  
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE - FONTI RINNOVABILI E NON  
RINNOVABILI - ATTIVITA' ESTRATTIVE**

---

*Assunto il 01/09/2025*

*Numero Registro Dipartimento 388*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 12334 DEL 02/09/2025**

**Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore**

Dott. BUCCAFURRI LUCA

(con firma digitale)

**Oggetto:** PSC 14/20 Sezione Speciale - D.G.R. N. 350/2021 Agenda Urbana - Aree Urbane di dimensioni inferiori comuni di: Corigliano Rossano, Crotone, Lamezia Terme, Rosarno, San Ferdinando e Vibo Valentia. Comune di Corigliano-Rossano, differimento termini convenzione Interventi di riqualificazione energetica Palazzo Ex Ghiaccia, Palazzo Garopoli, Palazzo San Bernardino e Rete di Pubblica illuminazione nel comune di Rossano

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

### VISTI/E

- la Legge 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.703 del 28/12/2022, con cui il Dott. Paolo Praticò è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale *“Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 29/12/2022, con il quale è stato conferito al Dott. Paolo Praticò l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale *“Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n.572 del 24/10/2024 *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”*;
- la Legge Regionale n. 40/2009 e la Legge Regionale n. 4/2023;
- il Regolamento Regionale n.11/2024 *“Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.”*;
- il Decreto del Dirigente Generale n.15515 del 06/11/2024, con il quale è stato conferito all’Ing. Marco Merante l’incarico di dirigente ad interim del Settore n. 4 *“Infrastrutture Energetiche Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili – Attività Estrattive”* del Dipartimento Regionale *“Sviluppo Economico”* (di seguito solo *Settore*);
- il Decreto del Dirigente Generale n.15740 del 11/11/2024: *“D.G.R. N. 572 del 24/10/2024 “approvazione della nuova struttura organizzativa (micro-organizzazione) del Dipartimento Sviluppo Economico”*;
- la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 *“Legge di stabilità regionale 2025 – 2027”*;
- la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 766 del 27/12/2024 *“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;
- la Delibera di Giunta Regionale n.767 del 27/12/2024 *“Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”*;
- l’Ordine di Servizio del Dirigente di Settore prot.n.173845 del 19/03/2025, con il quale il funzionario EQ Dott. Antonio Ferragina è stato nominato responsabile della U.O. n. 4.5 *“Programmi Nazionali e Comunitari”* e responsabile dei procedimenti - ex artt. 4, 5 della Legge n. 241/1990 - assegnati alla medesima U.O.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.113 del 25/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- le convenzioni rep. n. 16593 – 16594 – 16595 del 08.06.2023 e n. 14742 del 26.06.2023, regolanti il rapporto tra l’amministrazione regionale ed il Comune di Corigliano Rossano, in ordine alla concessione dei finanziamenti di cui alla suddetta D.G.R. n. 350/2021.

### PREMESSO che

- con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 283 del 4.7.2018: *“POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Approvazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dello schema di protocollo d’intesa e dello schema di convenzione per la delega di funzioni alle autorità urbane”* sono state, tra l’altro, approvate le *“Strategie di sviluppo delle aree urbane di dimensioni inferiori”* (cfr. *Comuni di Crotone, Vibo Valentia, Corigliano-Rossano, Lamezia Terme e Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando*. Di seguito solo *Strategia Poli minori*), per un quadro finanziario complessivo pari a Euro 85.266.515,00;
- con DGR n. 320 del 26.10.2020 è stato stabilito che la copertura finanziaria delle operazioni selezionate nell’ambito della *Strategia Poli minori*, inizialmente prevista a valere sui fondi

*POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, fosse garantita a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020;*

- con *DGR n.350 del 11.8.2021* è stata approvata la nuova assegnazione delle risorse finanziarie a copertura della *Strategia Poli minori* per un importo totale rimodulato a *Euro 80.354.090,34*;
- con la medesima *DGR n.350/2021* è stato altresì approvato l'elenco degli interventi selezionati in *Strategia Poli minori*, demandando ai Dipartimenti regionali competenti gli adempimenti conseguenziali;
- nell'ambito degli interventi selezionati come sopra, risultano ascritti alla competenza del Settore n.18 interventi per l'importo complessivo pari a *Euro 17.719.013,00*, come da ripartizione territoriale di seguito indicata:
  - *polo Città Porto \_Comune di Rosarno*: n.3 interventi per l'importo complessivo pari a *Euro 1.150.000,00*;
  - *polo Città Porto \_Comune di San Ferdinando*: n.3 interventi per l'importo complessivo pari a *Euro 500.000,00*;
  - *polo Corigliano – Rossano*: n.4 interventi per l'importo complessivo pari a *Euro 6.000.000,00*;
  - *polo Crotona*: n.2 interventi per l'importo complessivo pari a *Euro 2.600.000,00*;
  - *polo Lamezia Terme*: n.1 intervento per l'importo complessivo pari a *Euro 1.970.000,00*;
  - *polo Vibo Valentia*: n.5 interventi per l'importo complessivo pari a *Euro 5.499.013,00*;
- con Decreti del *Dirigente di Settore* nn.12428 del 14.10.2022 e 5000 del 07.04.2023, sono state accertate ed impegnate le somme necessarie all'attuazione delle suddette iniziative per l'importo complessivo pari a *Euro 17.719.013,00*, impegnato sul capitolo di spesa del bilancio regionale U9170200801 (*cf. impegni di spesa nn. 8124/2022, 372/2023, 82/2024 - riaccertato con il numero 1691/2025 - 1810/2023 e 169/2024 - riaccertato con il numero 1707/2025*);
- come accennato in precedenza, nell'ambito della *Strategia Poli minori –Comune di Corigliano - Rossano*, sono stati ricompresi n. 4 interventi ascritti alla competenza del Settore, per l'importo complessivo pari a *Euro 6.000.000,00*, secondo la seguente articolazione:
  - *Intervento di Efficientamento energetico e installazione di sistemi di energia da fonti rinnovabili su edificio di proprietà pubblica Palazzo Ex Ghiacciaia* per l'importo pari a *Euro 664.000,00*;
  - *Intervento di Efficientamento energetico e installazione di sistemi di energia da fonti rinnovabili su edificio di proprietà pubblica Palazzo Garopoli* per l'importo pari a *Euro 2.826.000,00*;
  - *Intervento di Efficientamento energetico e installazione di sistemi di energia da fonti rinnovabili su edificio di proprietà pubblica Palazzo San Bernardino* per l'importo pari a *Euro 1.510.000,00*;
  - *Intervento di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Rete pubblica illuminazione nel comune di Rossano* per l'importo pari a *Euro 1.000.000,00*;
- i rapporti di finanziamento discendenti dalla suddetta previsione programmatica sono stati disciplinati con le convenzioni di finanziamento di seguito dettagliate:
  - *Efficientamento energetico e installazione di sistemi di energia da fonti rinnovabili su edificio di proprietà pubblica Palazzo Ex Ghiacciaia (codice SIURP 226551) - convenzione rep.n.16593 del 08.06.2023*;
  - *Efficientamento energetico e installazione di sistemi di energia da fonti rinnovabili su edificio di proprietà pubblica Palazzo Garopoli (codice SIURP 228995) – convenzione rep. n .16594 del 08.06.2023*;
  - *Efficientamento energetico e installazione di sistemi di energia da fonti rinnovabili su edificio di proprietà pubblica Palazzo San Bernardino (Codice SIURP 228996) convenzione rep. n. 16742 del 26.06.2023*;
  - *Intervento di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Rete pubblica illuminazione nel comune di Rossano (Codice SIURP 226552) – convenzione rep. n. 16595 del 08.06.2023*;

- con Decreti del Dirigente di Settore nn. 5331/2024 – 5332/2024 - 5333/2024 e 5335/2024 sono state liquidate, in favore del Comune di Corigliano Rossano, le anticipazioni previste nell'ambito dei richiamati atti convenzionali nella misura del 30% dei contributi concessi;

#### **DATO ATTO che**

- l'art. 1 "Oggetto e durata" delle suddette convenzioni, stipulate tra il comune di Corigliano Rossano e la Regione Calabria, fissa la durata a 27 mesi complessivi per gli interventi succitati a partire dalla data di repertoriazione delle stesse sino al completamento degli interventi e successiva rendicontazione finale;
- ai sensi dell'Art. 4 (Obblighi del Beneficiario) lettera (l) delle singole convenzioni, le eventuali richieste di proroga dei termini devono pervenire alla Regione Calabria con anticipo e prima della scadenza delle stesse;
- con nota prot. n. 80229 del 08.07.2025 a firma del RUP, trasmessa in pari data a mezzo pec, assunta al protocollo SIAR della Regione Calabria con il n. 507597 del 08.07.2025, il Comune di Corigliano Rossano, ha trasmesso formale richiesta di differimento dei termini previsti per la convenzione rep. n. 16593 del 08.06.2023 (Palazzo EX Ghiacciaia) fino al 30.09.2026, al fine di consentire il completamento degli interventi di che trattasi;
- con nota prot. n. 80237 del 08.07.2025 a firma del RUP, trasmessa in pari data a mezzo pec, assunta al protocollo SIAR della Regione Calabria con il n. 507589 del 08.07.2025, il Comune di Corigliano Rossano, ha trasmesso formale richiesta di differimento dei termini previsti per la convenzione rep. n. 16742 del 26.06.2023 (Palazzo San Bernardino) fino al 30.09.2026, al fine di consentire il completamento degli interventi di che trattasi;
- con nota prot. n. 93706 del 07.08.2025 a firma del RUP, trasmessa in pari data a mezzo pec, assunta al protocollo SIAR della Regione Calabria con il n. 600237 del 08.08.2025, il Comune di Corigliano Rossano, ha trasmesso formale richiesta di differimento dei termini previsti per le convenzioni rep. n. 16594 del 08.06.2023 (Palazzo Garopoli) e n. 16595 del 08.06.2025 (Pubblica illuminazione nel comune di Rossano) fino al 30.09.2026, al fine di consentire il completamento degli interventi di che trattasi;
- con successiva nota prot. n. 96022 del 18.08.2025 acquisita al protocollo SIAR della Regione Calabria con il n. 614134 del 18.08.2025 il Comune di Corigliano Rossano ha integrato la richiesta di proroga per la suddetta convenzione rep. n. 16595 del 08.06.2025 relativa all'intervento denominato Pubblica illuminazione nel comune di Rossano, rettificando la richiesta di differimento termini al 31.12.2027 per la conclusione dei lavori;
- ai sensi dell'art. 10 (Cause di decadenza e revoca) lettera (d) della convenzione è espressamente riportato che *"il conseguimento dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante, ossia l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, deve avvenire entro il 31.12.2025"*;
- la circolare prot. n. 588525 del 19.09.2024 del Dipartimento Programmazione Unitaria, ha precisato che *"all'esito delle interlocuzioni mantenute con il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCoes) è stato chiarito che, allo stato degli atti, non sono stabiliti vincoli temporali per la conclusione delle operazioni incluse in FSC Sezione Ordinarie e Speciali...."* rimangono invece vigenti i termini tassativi fissati dai provvedimenti per il conseguimento delle OGV entro il 31.12.2025;
- il mancato raggiungimento dell'OGV entro la data del 31.12.2025 o il mancato rispetto di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta la decadenza del beneficio nonché la revoca e RESTITUZIONE alla Regione Calabria delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;
- per il presente provvedimento è esclusa l'applicazione della normativa in materia degli aiuti di Stato;
- per il presente provvedimento non trova applicazione la verifica antimafia ai sensi della Legge n.159/2011 in quanto relativo a finanziamenti concessi ad amministrazioni pubbliche;
- si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 ed s.m.i. pubblicati su amministrazione trasparente della Regione Calabria nella sezione Atti di Concessione raggiungibili ai links: <https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/SchedeGeneriche/Detail/6944/27/353/SchedeGeneriche>

<https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/SchedeGeneriche/Detail/7580/27/353/SchedeGeneriche>

<https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiDiConcessione/Detail/124449/56/354>

<https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiDiConcessione/Detail/124447/56/354>

<https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiDiConcessione/Detail/124443/56/354>

<https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiDiConcessione/Detail/124442/56/354>

- il presente provvedimento non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- La copertura finanziaria per la realizzazione del programma è assicurata tramite le risorse di cui al capitolo U9170200801 del Bilancio Regionale, giusti impegni di spesa n. 8124/2022, n. 372/2023; n. 82/2024 (riaccertato con il numero 1691/2025) n.1810/2023 n. 169/2024 (riaccertato con il numero 1707/2025);

**RITENUTO** al fine di garantire il completamento degli interventi suindicati, posti in capo al comune di Corigliano Rossano, di accogliere le richieste di proroga dei termini di scadenza delle convenzioni rep. n. 16593 – 16594 – 16595 del 08.06.2023 fino al 30.09.2026 e n. 16742 del 26.06.2023 fino al 31.12.2027 per la conclusione dei lavori, fermo restando che il raggiungimento della OGV dovrà comunque avvenire entro il 31.12.2025;

**RICHIAMATI** l'art. 4 (Obblighi del beneficiario), l'art. 6 (Controlli) e l'art. 10 (Cause di decadenza e revoca) della convenzione stipulata tra il soggetto beneficiario dell'Accordo e la Regione Calabria;

Su proposta formulata dal responsabile del procedimento Dott. Antonio Ferragina che attesta la regolarità amministrativa e la legittimità del presente atto:

## **D E C R E T A**

per le motivazioni espresse in narrativa di:

- **DIFFERIRE** i termini di scadenza previsti per le convenzioni degli interventi con finanziamento a carico del PSC 14/20 Sezione Speciale - D.G.R. N. 350/2021 Agenda Urbana - Aree Urbane di dimensioni inferiori, stipulate tra la Regione Calabria ed il comune di Corigliano Rossano (fermo restando il raggiungimento del OGV entro il 31.12.2025) non ancora conclusi al fine di consentirne la regolare ultimazione, per come di seguito:
  - rep. n. 16593 del 08.06.2023 *“Efficientamento energetico e installazione di sistemi di energia da fonti rinnovabili su edificio di proprietà pubblica Palazzo Ex Ghiacciaia”* fino al 30.09.2026 nuova data di scadenza entro cui concludere i lavori;
  - rep. n. 16742 del 26.06.2023 *“Efficientamento energetico e installazione di sistemi di energia da fonti rinnovabili su edificio di proprietà pubblica Palazzo San Bernardino”* fino al 30.09.2026 nuova data di scadenza entro cui concludere i lavori;
  - rep. n. 16594 del 08.06.2023 *“Efficientamento energetico e installazione di sistemi di energia da fonti rinnovabili su edificio di proprietà pubblica Palazzo Garopoli”* fino al 30.09.2026 nuova data di scadenza entro cui concludere i lavori;
  - rep. n. 16595 del 08.06.2023 *“Intervento di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica Rete pubblica illuminazione nel comune di Rossano”* fino al 31.12.2027 nuova data di scadenza entro cui concludere i lavori;
- **PRECISARE che**
  1. ai sensi dell'art. 10 (Cause di decadenza e revoca) lettera (d) della suddetta convenzione il conseguimento dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante, ossia l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dovrà avvenire entro il 31.12.2025;
  2. il mancato raggiungimento dell'OGV entro la data del 31.12.2025 o il mancato rispetto di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta la decadenza del beneficio nonché la relativa revoca e **RESTITUZIONE** alla Regione Calabria delle somme già trasferite all'Ente Beneficiario;

3. il presente provvedimento non comporta nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria e che la copertura finanziaria degli interventi è assicurata con gli impegni di spesa n. 8124/2022, n. 372/2023; n. 82/2024 (riaccertato con il numero 1691/2025) n.1810/2023 n. 169/2024 (riaccertato con il numero 1707/2025) assunti sul capitolo U9170200801;

- **NOTIFICARE** il presente provvedimento al Comune di Corigliano Rossano, beneficiario dei finanziamenti di cui in oggetto;
- **PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, art. 20 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Antonio Ferragina**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**MARCO MERANTE**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 388 del 01/09/2025*

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO**  
**SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE - FONTI RINNOVABILI E NON**  
**RINNOVABILI - ATTIVITA' ESTRATTIVE**

**OGGETTO** PSC 14/20 Sezione Speciale - D.G.R. N. 350/2021 Agenda Urbana - Aree Urbane di dimensioni inferiori comuni di: Corigliano Rossano, Crotona, Lamezia Terme, Rosarno, San Ferdinando e Vibo Valentia. Comune di Corigliano-Rossano, differimento termini convenzione Interventi di riqualificazione energetica Palazzo Ex Ghiaccia, Palazzo Garopoli, Palazzo San Bernardino e Rete di Pubblica illuminazione nel comune di Rossano

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 02/09/2025

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Luca Buccafurri**

(con firma digitale)