+$+

L]

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 5 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA

Assunto il 31/01/2021

Numero Registro Dipartimento: 101

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 949 del 02/02/2021

OGGETTO: D.G.R. N. 3/2018 - UTILIZZO DEI FONDI FSC 2014/2020 - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI DDG 8150/2017 - ENTE ATTUATORE

COMUNE DI GIRIFALCO - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO EX
FRENOCOMIO. PROROGA CONVENZIONE.

Settore Ragioneria Generale — Gestione Spese

VISTO di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformita all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformita della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni & copia conforme

informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTA la Legge Regionale 13/03/1996 n. 7 recante “Norme sull’'ordinamento della struttura organizzativa
della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:

* [art. 28 che individua compiti e responsabilita del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
* [art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;

* Tlart. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alle
disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per 'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante "Separazione dell’attivita
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19, modificata e integrata con la
Deliberazione 17.04.2015 n. 111, recante “Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta
Regionale”;

VISTA la Dgr. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "Struttura organizzativa della giunta regionale -
approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i."

VISTA la DGR n. 186 del 21.05.2019, recante "DGR n.63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa
della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con dgr n.541/2015
e s.m.i. - pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.26 del 17/02/2017 recante “Revisione della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e approvazione atto d'indirizzo per la costituzione degli Uffici di
Prossimita' (UDP)”;

VISTA la DGR. n.89 del 15.05.2020 con la quale l'ing. Domenico Pallaria & stato individuato quale
Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilita";

VISTO il DPGR n. 57 del 18.05.2020 con cui € stato conferito I'incarico di Dirigente Generale reggente
del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilita" all'lng. Domenico Pallaria;

VISTA la DGR n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto "STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA GIUNTA
REGIONALE - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 63 DEL
15.02.2019 E S.M.1.";

VISTO il DDG n. 14154 del 15/11/2019, con cui & stato conferito all'lng. Francesco Tarsia l'incarico di
funzione dirigenziale del Settore "Lavori Pubblici — Politiche di edilizia abitativa" del Dipartimento
"Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilita";

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 3471 del 26/03/2020, che individua il Dott. Silvio
Marsico quale Responsabile dell’'Unita Operativa n. 5.3 "Prevenzione del rischio sismico”;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA la L.R. n. 31 del 10/11/1975 e s.m.i;;

VISTA la L.R. n. 8 del 04/02/2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilita della Regione Calabria”;
VISTE Leggi regionali del 29/12/2020: n. 34 avente ad oggetto: “Legge di stabilita regionale 2021” e n.35
avente per oggetto “ Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023”
pubblicate sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020, con le quale il Consiglio Regionale ha adottato il
previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
Bilancio di previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio di previsione (2021-2023);

VISTA la D.G.R. n. 512 del 30/12/2020— Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021- 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.Igs.
23/06/2011, n. 118 ;

VISTA la DGR n. 513 del 30/12/2020- Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2021- 2023 (art. 39, c. 10, d.Igs. 23/06/2011, n. 118);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 194 del 20.07.2020 recante "Chiusura dei conti relativi
all'esercizio finanziario 2019. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione
economie di spesa (art. 3, comma 4, del d.Igs 23 giugn0 2011, n. 118) e ricognizione dei residui attivi e
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passivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (titolo ii del d. Igs. 118/2011 e entrate per

conto terzi e partite di giro)";

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo

12 aprile 2006, n.163 s.m.i.”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato il

“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle

aree di intervento per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della

Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15/11/2016,

‘Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, che

comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della

Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

VISTA la D.G.R. n.3 del 12.01.2018 recante “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n.

160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016, pubblicata in

G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.20167;

PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono

individuate le seguenti aree strategiche con interventi afferenti questo Dipartimento:

1 Ambiente e messa in sicurezza del territorio, Rischio sismico: Interventi di miglioramento sismico
edifici strategici, importo finanziato con fondi FSC per euro 35.814.330 - Tema prioritario 2.5;

VISTA I'OCDPC 344/2016 avente per oggetto "Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28/04/2009,

n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di

prevenzione del rischio sismico”;

VISTA la “Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di

interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di

interesse strategico (OCDPC 344 del 09.05.2016 - art. 2 comma 1 punto b)” pubblicata sul sito web

istituzionale della Regione Calabria;

CONSIDERATO CHE:

* in relazione alla sopra citata manifestazione di interesse per la concessione dei contributi di cui
allOCDPC 344 del 09.05.2016 - art. 2 comma 1 punto b, con DDG n. 8150/2017 & stata approvata la
graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, i quali trovano copertura finanziaria sullFSC
2014-2020 per euro 16.491.086,30 - capitolo di spesa U9090902101 del bilancio regionale;

e tra gli interventi ammessi a finanziamento con DDG n. 8150/2017 risulta inserito il Comune di
Girifalco con l'intervento denominato “Adeguamento sismico edificio ex Frenocomio”;

* per la realizzazione del suddetto intervento, tra il Comune di Girifalco e la Regione Calabria & stata
sottoscritta apposita convenzione Rep. n. 2564 del 10/09/2018 per I'importo complessivo di euro
2.300.000,00 a carico del finanziamento FSC 2014-2020;

* con Decreto del Dirigente del Settore n. 7454 del 24.06.2019 é stata impegnata la somma
complessiva di euro 19.159.125,45 per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici strategici di
cui al DDG n. 8150/2017, sul capitolo di spesa U9090902101 del bilancio di previsione pluriennale
regionale per gli esercizi 2019, 2020, 2021 2022 e 2023, di cui I'importo di euro 4.000.000,00 per
I'esercizio 2020 giusta impegno n. 618/2020;

¢ il Comune di Girifalco, con nota n. 5396 del 29/07/2020 ha richiesto il differimento dei termini di
conclusione dell'intervento, fissato nell’art. 3 della convenzione al 03/02/2021 (29 mesi dalla stipula),
anche in considerazione delle difficolta operative legate allemergenza sanitaria da COVID-19 e alle
misure restrittive imposte che hanno rallentato tutte le attivita in atto;

* |la suddetta istanza €& stata opportunamente motivata dal beneficiario e corredata di un
cronoprogramma di esecuzione dell’intervento aggiornato rispetto alla tempistica delle singole fasi di
realizzazione, congruo rispetto ai termini di eleggibilita della spesa del FSC 2014-2020;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Girifalco e di dover quindi prorogare
di 17 mesi fino al 03/07/2022 — nuovo termine ultimo e data di scadenza - la durata della convenzione
Rep. n. 2564 del 10/09/2018 stipulata tra la Regione e lo stesso Comune per la realizzazione
dellintervento “Adeguamento sismico edificio ex Frenocomio”, modificando I'art. 3 della convenzione
medesima fissando a 46 mesi dalla stipula il termine entro il quale concludere i lavori con il collaudo e la
rendicontazione finale, e il cronoprogramma di esecuzione dell’intervento ivi presente cosi come segue,
al fine di favorire e garantire la regolare realizzazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa
rendicontazione delle spese sostenute:
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FASE Termine aggiornato
Espletamento procedure d’appalto per lavori (mesi) 14
Consegna lavori (mesi) 18
Esecuzione lavori (mesi) 36
Collaudo lavori (mesi) 40
Rendicontazione finale (mesi) 46
Totale (mesi) 46

ATTESTATO da parte dei sottoscrittori del presente provvedimento che non sussistono cause di conflitto
di interesse o incompatibilita ai sensi della normativa e del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza vigenti;

VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, riscontrata la regolarita degli atti, su proposta del
responsabile del procedimento,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:

di prorogare di 17 mesi la durata della convenzione Rep. n. 2564 del 10/09/2018 stipulata tra la
Regione e il Comune di Girifalco per la realizzazione dell'intervento “Adeguamento sismico
edificio ex Frenocomio”, per limporto complessivo di euro 2.300.000,00 a carico del
finanziamento FSC 2014-2020, differendo il termine ultimo al 03/07/2022 (nuova data di
scadenza), e di modificare 'art. 3 della convenzione medesima fissando a 46 mesi dalla stipula il
termine entro il quale concludere i lavori con il collaudo e la rendicontazione finale, e |l
cronoprogramma di esecuzione dell’intervento ivi presente cosi come segue:

FASE Termine aggiornato
Espletamento procedure d’appalto per lavori (mesi) 14
Consegna lavori (mesi) 18
Esecuzione lavori (mesi) 36
Collaudo lavori (mesi) 40
Rendicontazione finale (mesi) 46
Totale (mesi) 46

di notificare il presente provvedimento al Comune di Girifalco;

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, sul
BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE
2016/679;

si & provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013
n.33 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

MARSICO SILVIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

TARSIA FRANCESCO
(con firma digitale)
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