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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa 
della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n.541 del 16.12.2015, modificata con D.G.R. n.51_2016, con la quale è stata approvata 
la Nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale;
VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  271  del  12/07/2016,  avente  ad  oggetto:  “Nuova 
struttura  organizzativa  della  Giunta  Regionale  approvata  con  Delibera  n.  541/2015  e  s.m.i.  -  
Determinazione della entrata in vigore”;
VISTA la DGR n. 450 del 29.09.2017 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 
reggente del Dipartimento n. 2 "Presidenza", all'ing. Domenico Pallaria;
VISTO il Decreto 16.10.2017, n. 110, del Presidente della Regione, recante “Dirigente ing. Domenico 
Pallaria.  Conferimento dell’incarico di  Dirigente Generale del  Dipartimento “Presidenza”  della  Giunta 
della Regione Calabria”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 29.09.2017, con la quale le competenze in 
materia di edilizia sanitaria regionale, dapprima ripartite nel Settore n. 7 “Opere pubbliche a Titolarità 
Regionale ed Edilizia Sanitaria” del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità e nel Settore n. 6 
“Patrimonio, Edilizia Sanitaria, HTA” del Dipartimento Tutela della Salute, sono state riunificate nel 
Settore n. 10 “Opere pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia Sanitaria” del Dipartimento Presidenza;
VISTO il  decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza n. 9446 del 31/08/2018, con il 
quale è stata confermata, senza soluzione di continuità per la durata di anni uno e, comunque, nelle  
more e fino alla definizione delle procedure da avviarsi ai sensi di legge per l’individuazione del dirigente 
a  cui  conferire  l’incarico  di  direzione  del  Settore  Opere  Pubbliche  a  titolarità  regionale  ed  Edilizia 
Sanitaria del Dipartimento Presidenza, la reggenza del medesimo Settore all’ing. Pasquale Gidaro, già 
titolare dell’incarico di direzione del Settore Opere Pubbliche a titolarità regionale ed Edilizia Sanitaria 
del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche, Mobilità;
VISTA la Legge Regionale 22.12.2017, n. 55, recante “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la Legge Regionale 22.12.2017, n. 56, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Calabria per gli anni 2018 – 2020”;
VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  21.12.2017,  n.  635,  recante  “Documento  tecnico  di 
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2018 - 2020 
(artt. 11 e 39 c.10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  21.12.2017,  n.  636,  recante  “Bilancio  finanziario 
gestionale della Regione Calabria per gli anni 2018 - 2020 (art. 39 c.10, d.lgs. 23.6.2011, n. 118)”;
VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
VISTI il D.Lgs. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. ed il DPR n.207 del 5 ottobre 2011 e s.m.i.;
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente Generale n. 13696 del 7 ottobre 2013, l’Ing. Domenico Pallaria è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo 
Valentia, con l’attribuzione dei poteri di cui all’art. 10 del D. Lgs. 163/2006;

• in data 12/09/2014, è stato stipulato il contratto di concessione, registrato al Rep. N. 2 dell’A.S.P. di 
Vibo Valentia, tra la Regione Calabria, l’A.S.P. di Vibo Valentia e la Società “Vibo Hospital Service  
S.p.A.”;

PREMESSO CHE:
• con riguardo alle problematiche di sicurezza idrogeologica della struttura ospedaliera, in esito alla 

Conferenza di servizi preliminare sul progetto preliminare aggiornato, come da relativo verbale del 
30 luglio 2015, l’Autorità di Bacino Regionale, ha espresso il parere che, seppure l’area da occupare 
non sia vincolata da alcuna perimetrazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), si 
rendeva  necessario  predisporre  un  adeguato  studio  idrologico-idraulico  dell’intero  bacino  in  cui 
ricade l’opera, nonché il progetto delle opere idrauliche per la mitigazione del rischio nell’area;

• con  Decreto  del  Dirigente  Generale  n°9604  del  16/09/2015,  integrato  con  successivo  decreto 
n°10676 del 08/10/2015, è stato incaricato uno specifico gruppo di lavoro per l’elaborazione, degli 
studi idrologico-idraulico e idrogeologico del Torrente Calzone (Rio Bravo), nella situazione ante e 
post realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, ai fini dell’elaborazione dello studio delle 
condizioni di rischio idrogeologico, nonché dell’elaborazione del progetto preliminare degli interventi 
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di sistemazione idrogeologica e di mitigazione del rischio, trasmessi al RUP con nota prot. 349308 
del 20/11/2015;

• con  Decreto  n.  441  del  17/5/2016  del  Commissario  Straordinario  Delegato,  ai  sensi  della 
L.n.116/2014 e della Legge n.164/2014, per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio 
idrogeologico nella  Regione Calabria previsti  nell’Accordo di  Programma siglato il  25.11.2010,  è 
stato  finanziato  l'importo  di  €.3.500.000,00  necessario  per  la  realizzazione  dell'intervento 
denominato  “VV  175B/10  -  "Ripristino  dell'officiosità  idraulica  del  Fosso  Calzone" ed  è  stato 
approvato lo schema di convenzione tra il Commissario Straordinario e la Regione Calabria, ai fini 
dell’attuazione del suddetto intervento.

• in data 5/8/2016 è stata sottoscritta la Convenzione, registrata al N. 1119, in pari data, del Registro 
dei contratti della Regione Calabria, tra il Commissario Straordinario ed il Dirigente Generale del  
Dipartimento  LL.PP.,  con  la  quale  quest’ultimo  ha  assunto  il  ruolo  di  “Soggetto  Attuatore”  per 
l’attuazione dell’intervento Cod. VV 175B/10 (CUP: J45D12000400003) -  Ripristino dell'officiosità 
idraulica del Fosso Calzone;

• l’art. 7, punto 7.2 della predetta convenzione prevede che l’Ufficio del Commissario provvederà ai 
pagamenti  attraverso la  contabilità  speciale  intrattenuta  presso  la  Banca d’Italia,  entro  i  termini 
stabiliti dal Codice dei Contratti e dal Regolamento di Attuazione, a valere sulle risorse stanziate dal 
citato  Decreto  Commissariale  n.  441  del  17/5/2016,  con  le  modalità  stabilite  nella  medesima 
convenzione; 

• con Decreto del Dirigente Generale n°10329 del 30/08/2016 è stato affidato al Dirigente Generale 
del Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, l’incarico di Responsabile del Procedimento per la 
realizzazione dell’intervento VV 175B/10 - “Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone -  
Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo - Calzone e di raccolta delle acque  
bianche ai  fini  della realizzazione del  Nuovo Ospedale di  Vibo Valentia”  ed è stato approvato il 
progetto preliminare;

• in data 05.04.2017 con contratto di appalto registrato al Rep. n.361 della Regione Calabria, in pari  
data, è stato affidato al Concessionario Vibo Hospital Service S.p.A. il servizio complementare di 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva  nonché  i  relativi  lavori  complementari  dell’“Intervento di  
sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini  
della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia”, ai sensi degli artt. 57 e 147 del D.Lgs. 
163/2006 e dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016”, CIG 6853603C1A;

• con decreto n.1790 del 13.03.2018:
✔ è stata approvata una perizia di variante con incremento dell’importo contrattuale superiore al 

20%, nonché il relativo schema di atto aggiuntivo;  
✔ è stato approvato il progetto definitivo dell’“Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso  

Rio Bravo – Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo  
Ospedale di Vibo Valentia”, predisposto dal Concessionario;

✔ sono  stati  affidati  al  Concessionario  servizi  tecnici  aggiuntivi  di  progettazione  definitiva  ed 
esecutiva, nonché lavori aggiuntivi relativi al suddetto intervento;

✔ è stata approvata la rimodulazione del nuovo quadro economico, per l’importo complessivo di 
€.4.500.000,00,  di  cui  €  3.500.000,00,  a  valere  sulle  risorse  stanziate  dal  Decreto  del 
Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/5/2016 ed 
€ 1.000.000,00, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio regionale al capitolo di spesa n. 
U6106012900 (impegno n. 16787/2014);

• con  decreto  n.12454  del  2.11.2018  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dell'"Intervento  di  
sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo - Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini  
della  realizzazione del  Nuovo  Ospedale  di  Vibo Valentia  -  Ripristino  dell'officiosità  idraulica  del  
Fosso Calzone";

PREMESSO CHE:
• con  Decreto  del  Dirigente  Generale  della  Regione  Calabria  n.  11495  del  30/9/2016,  è  stato 

finanziato l’intervento “Opere stradali,  relative alla viabilità d'accesso al  Nuovo Ospedale di  Vibo  
Valentia”,  per l’importo complessivo di  € 2.300.000,00, a valere sulle somme a disposizione del 
quadro economico del progetto di realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, ed è stato 
approvato lo schema di convenzione tra la Regione Calabria ed il  Comune di  Vibo Valentia che 
demanda alla Regione Calabria le funzioni di Stazione Appaltante dello stesso;

2

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



• in data 17/10/2016 è stata sottoscritta la suddetta Convenzione, registrata al N. 1381, in pari data, 
del Registro dei contratti della Regione Calabria;

• con Decreto Dirigenziale n. 12444 del 18/10/2016,  emanato ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  11, 
comma  2,  del  D. Lgs 163/2006,  è  stato  conferito  al  dirigente  Generale  del  Dipartimento 
Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, l’incarico di Responsabile del Procedimento per la realizzazione delle 
“Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia”, nonché di ogni 
atto  propedeutico  e  consequenziale,  nonché di  dare  avvio  alle  procedure per  l’affidamento  alla 
Società  VIBO  HOSPITAL  SERVICE  S.P.A.,  già  titolare  del  contratto  di  concessione  per  la 
realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, ai sensi dell’art.  144 del D. Lgs. 163/06, dei 
servizi  tecnici  di  progettazione  e  realizzazione  delle  medesime  opere,  quali  servizi  e  lavori 
complementari dell’intervento principale, valutando la sussistenza delle condizioni per procedere alla 
successiva stipula del contratto;

• con  Decreto  Dirigenziale  n.  15747  del  13/12/2016,  il  dirigente  Generale  del  Dipartimento 
Infrastrutture, LL.PP., Mobilità, in qualità di Responsabile del Procedimento per la realizzazione delle 
“Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia” ha aggiudicato 
definitivamente, ai sensi dagli artt. 57, comma 5, lett a), e 147, commi 1 e 2, del D.Lgs 163/2006, i 
servizi  tecnici  di  progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva,  nonché  i  lavori  relativi 
all’intervento “Opere stradali  relative alla viabilità d'accesso al  Nuovo Ospedale di Vibo Valentia” 
Cod.  CUP  J49H11000090001  -  CIG  684001816B,  all’operatore  economico  VIBO  HOSPITAL 
SERVICE S.P.A., già titolare del contratto di concessione per la realizzazione del Nuovo Ospedale di 
Vibo Valentia, per il prezzo di €.1.544.676,47, oltre IVA ed oneri previdenziali, nonché ha approvato 
lo schema di contratto di affidamento dei servizi e dei lavori al Concessionario e la rimodulazione del 
quadro economico dell’intervento principale, al fine di destinare all’intervento di realizzazione delle 
opere  stradali  le  pertinenti  risorse nell’ambito  delle  somme a disposizione dell’Amministrazione, 
confermando la spesa per la progettazione ed esecuzione delle “Opere stradali relative alla viabilità  
d’accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia”, per l’importo di € 2.300.000,00;

• con Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 16648 del 22/12/2016, il  dirigente 
Generale  del  Dipartimento  Infrastrutture,  LL.PP.,  Mobilità,  in  qualità  di  Responsabile  del 
Procedimento per la realizzazione delle  “Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo  
Ospedale di Vibo Valentia” ha rettificato l’Allegato 2 del Decreto del Dirigente Generale n. 15747 del 
13  dicembre  2016,  confermando  tutte  le  ulteriori  disposizioni  del  citato  Decreto  del  Dirigente 
Generale n. 15747/2016;

• il contratto di affidamento al Concessionario delle “Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al  
Nuovo Ospedale di Vibo Valentia” è stato stipulato in data 15/12/2016 ed assunto al Rep. n. 1582 
del registro dei contratti della Regione Calabria;

• con Decreto n.10336 del  24.09.0218 è stato approvato il  progetto esecutivo dell’intervento delle 
“Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia” nel Comune di 
Vibo Valentia (VV), per l'importo finanziato di € 2.300.000,00 (CUP: J49H11000090001),

CONSIDERATO CHE:
• ai fini della realizzazione dell’intervento complementare di sistemazione del fosso Calzone sopra 

richiamato, alcuni impianti gestiti dalla Società E-Distribuzione SpA, rappresentati nella fattispecie da 
una linea elettrica in MT e da altre n.2 linee elettriche in BT, risultano interferenti con le opere da 
realizzare;

• il Concessionario, in nome e per conto della Regione Calabria, con note 067/18, 068/18 e 069/18 del 
03.04.2018, ha chiesto alla Società E-Distribuzione S.p.A. di avviare l’iter tecnico-procedurale per la 
risoluzione  delle  suindicate  interferenze,  previa  verifica  da  effettuare  congiuntamente  e, 
contestualmente,  di  procedere alla stima degli  oneri  necessari  alla complessiva risoluzione delle 
interferenze stesse;

• in  data 11.06.2018 nel  corso di  un sopralluogo congiunto con tecnici  dell’E-Distribuzione S.p.A. 
effettuato sull’area del Nuovo Ospedale, sono state determinate le attività e le lavorazioni necessarie 
per la definitiva risoluzione delle interferenze, in linea con le previsioni del progetto definitivo;

• la soluzione tecnica individuata prevede l’interramento delle tre linee elettriche, attualmente aeree, 
interferenti con l’esecuzione di opere, prevalentemente su terreno di proprietà regionale, all’interno 
dell’area ospedaliera, fatta eccezione per un piccolo attraversamento su una strada comunale; 
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• la  società  E-Distribuzione  S.p.A.,  con  le  note  riportate  nella  tabella  seguente,  ha  trasmesso  i  
preventivi di spesa per i lavori, per un importo complessivo di €.61.323,98, IVA al 22% compresa, ed 
ha  stabilito  tempi,  patti,  condizioni  e  specifiche  tecniche  per  la  definizione  delle  suddette 
interferenze:

prot. preventivo
Cod. 

rintracciabilità
Impianto N. presa Cod. POD Importo

E-DIS-
15/06/2018-
0366906

179457416
Impianto  di  rete 
alimentato in BT - Via 
G. Fortunato 

7961426800018 IT001E789799857 €.9.052,22

E-DIS-
15/06/2018-
0366903

179446917
Impianto  di  rete 
alimentato in BT - Via 
Cocari 

7961415000017 IT001E789799946 €.1.443,63

E-DIS-
15/06/2018-
0366904

178299867
Impianto  di  rete 
alimentato in MT - Via 
G. Fortunato

7961426800017 IT001E789807019 €.50.828,13

TOTALE compreso IVA €.61.323,98

 
• con nota prot.  408937 del  3.12.2018,  il  Dirigente Generale – Responsabile del  procedimento ha 

accettato i suddetti preventivi;
CONSIDERATO CHE:
• occorre  affidare  al  soggetto  gestore  nazionale  della  rete  di  distribuzione  elettrica,  Società  E-

Distribuzione  S.p.A.,  per  come  disposto  dal  Codice  dei  Contratti,  le  attività  e  le  lavorazioni 
necessarie per  la  definitiva  risoluzione delle  citate interferenze,  secondo quanto evidenziato nei 
disegni riportati nell’Allegato 1;

• il preventivo trasmesso da E-Distribuzione S.p.A. è valido per un periodo di 6 mesi a partire dalla 
sua emissione, trascorso il quale la richiesta di risoluzione delle interferenze sarà annullata;

• il tempo massimo indicato nel preventivo per l’esecuzione dei lavori è di 50 giorni lavorativi;
• il perfezionamento dell’accettazione del preventivo per la risoluzione delle interferenze avverrà solo 

dopo la liquidazione dell’importo richiesto da E-Distribuzione S.p.A.; 
• il pagamento deve essere effettuato in anticipo rispetto all’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 27, 

comma  6  del  D.Lgs.  50/2016,  nonché  ai  sensi  dell’art.  80  del  TIQE  di  cui  alla  deliberazione 
646/2015/R/eel dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e ai sensi dell’art. 8.1 del 
TIC;

PRESO ATTO CHE con Determina n.4 del 7.7.2011 l’AVCP ha precisato che “E’ escluso dall’ambito di  
applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore  
di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi alle attività espletate in  
funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è,  
comunque, tracciato”;
CONSIDERATO CHE la Società E-Distribuzione S.p.A. è qualificabile quale soggetto pubblico in quanto, 
essendo concessionaria del servizio pubblico di gestione della rete di distribuzione di energia elettrica, in 
ragione della propria finalizzazione verso il soddisfacimento di specifiche esigenze di interesse generale, 
è soggetto all’influenza pubblica dominante, e quindi, nonostante la forma societaria, è un ente di diritto 
pubblico, qualificabile come organismo di diritto pubblico, la presente liquidazione è esclusa dall’ambito 
di applicazione della tracciabilità (cfr. Consiglio di Stato, Sent. n. 4711/2002);
CONSIDERATO CHE 
• i preventivi di spesa trasmessi da E-Distribuzione S.p.A. non includono le lavorazioni di posa in opera 

dei cavidotti per i nuovi tracciati;
• è in  corso la  predisposizione  del  progetto  per  il  posizionamento  dei  nuovi  cavidotti,  a  cura  del 

direttore dei lavori dell’intervento di sistemazione del fosso Calzone sopra richiamato, necessari per 
la risoluzione della suddetta interferenza;

• la spesa necessaria per eseguire la suddetta lavorazione è stimata in €.142.000,00 IVA compresa;
• a tale spesa occorre aggiungere inoltre il pagamento dell’anticipo del contributo già effettuato dal 

Concessionario in favore dell’E-Distribuzione per l’avvio delle 3 pratiche sopra richiamate, per un 
totale di €.366,00 compreso IVA;

CONSIDERATO CHE
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• con  decreto  del  Dirigente  Generale  n.1790  del  13.03.2018,  è  stata  approvata,  tra  l’altro,  la 
rimodulazione  del  quadro  economico  dell’intervento  complementare  di  sistemazione  del  fosso 
Calzone, su cui è intervenuta la presa d’atto del Commissario Delegato, con Decreto Commissariale 
n. 107 del 19.3.2018;

• occorre rimodulare il suddetto quadro economico in quanto in esso è previsto, per la risoluzione delle 
interferenze per linee elettriche, un importo di €.48.800,00, a fronte di una spesa che è stata stimata 
complessivamente in circa €.205.000,00;

• con  decreto  del  Dirigente  Generale  n.10336  del  24.09.2018  è  stata  approvata,  tra  l’altro,  la 
rimodulazione  del  quadro  economico  dell’intervento  complementare  di  realizzazione  delle  opere 
stradali  di  accesso  al  Nuovo Ospedale  di  Vibo Valentia  e  sono state  accertate  €.300.000,00  di 
economie;

• sia le risorse finanziarie per la realizzazione delle opere stradali di accesso al Nuovo Ospedale di 
Vibo Valentia, che il finanziamento di €.1.000.000,00 di cui al decreto n.1790 del 13.03.2018 sopra 
riportato sono entrambi a valere sulle risorse disponibili nel bilancio regionale al capitolo di spesa n.  
U6106012900  (impegno  n.  16787/2014),  in  quanto  finanziati  con  fondi  disponibili  del  quadro 
economico del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia;

RITENUTO  NECESSARIO dover  rimodulare  i  suddetti  quadri  economici,  per  come  riportato 
nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto al 
fine di incrementare il finanziamento di €.1.000.000,00 di cui al decreto n.1790 del 13.03.2018 sopra 
riportato, dell’importo di €.200.000,00 provenienti dal quadro economico dell’intervento complementare 
di realizzazione delle opere stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, per poter assicurare 
la copertura alla maggiore spesa per la risoluzione delle interferenze;
RITENUTO di demandare a successivi atti la definizione delle servitù/concessioni d’uso pluriennale, che 
verranno  perfezionate  dopo  l’approvazione  del  progetto  per  il  posizionamento  dei  cavidotti  e 
l’esecuzione delle lavorazioni;
ATTESTATO CHE:
• la  spesa  necessaria  ai  fini  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  nonché  per  l’esecuzione 

dell'"Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio Bravo - Calzone e di raccolta delle acque  
bianche ai  fini  della realizzazione del Nuovo Ospedale di  Vibo Valentia - Ripristino dell'officiosità  
idraulica del Fosso Calzone" e la risoluzione delle relative interferenze, pari a €.4.700.000,00, trova 
copertura:
✔ per l'importo di € 3.500.000,00, a valere sulle risorse stanziate dal Decreto del Commissario 

Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/5/2016 e disponibili sulla 
contabilità  speciale  n.  5605,  istituita  presso la  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato,  Sezione di 
Catanzaro, intestata al Commissario medesimo;

✔ per l'importo di € 1.200.000,00, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio regionale al capitolo 
di spesa n. U6106012900, impegno n. 16787/2014, che presenta la necessaria capienza;

• relativamente alla copertura regionale, per €.1.200.000,00, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 
n.47/2011,  è  stata  riscontrata  la  necessaria  copertura  finanziaria  sul  pertinente  capitolo 
U6106012900 nonché la corretta imputazione della spesa;

CONSIDERATO CHE la spesa necessaria ai fini della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per 
l’esecuzione delle "Opere stradali, relative alla viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia" e 
la risoluzione delle relative interferenze, pari  a €.2.100.000,00, trova copertura a valere sulle risorse 
disponibili  nel  bilancio regionale al capitolo di spesa n. U6106012900 (impegno n. 16787/2014), che 
presenta la necessaria capienza;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011;
ATTESTATA,  sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 
correttezza del presente atto; 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di  approvare  la  rimodulazione del  quadro economico dell’intervento “Opere stradali,  relative alla  

viabilità d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia”, riportato in allegato al presente decreto, per 
costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), al fine di attingere le risorse necessarie a dare 
copertura  finanziaria  ai  maggiori  oneri  per  la  risoluzione  delle  interferenze  per  linee  elettriche 
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connesse  alla  realizzazione  dell’opera  complementare  di  sistemazione  idrogeologica  del  fosso 
Calzone.

3. Di  approvare  la  rimodulazione  del  quadro  economico  dell’intervento  VV  175B/10  -  “Ripristino 
dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone - Intervento di sistemazione idrogeologica del fosso Rio  
Bravo - Calzone e di raccolta delle acque bianche ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di  
Vibo Valentia”, riportato in allegato al presente decreto, per costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 2), al fine di destinare le risorse necessarie a dare copertura finanziaria agli oneri per la 
risoluzione delle interferenze connesse alla realizzazione dell’opera.

4. Di accettare i preventivi di spesa per i lavori necessari, formulati dal gestore nazionale della rete di 
distribuzione elettrica, Società E-Distribuzione S.p.A., per un importo complessivo di €.61.323,98, IVA 
al  22%  compresa,  nei  quali  sono  stabiliti  tempi,  patti,  condizioni  e  specifiche  tecniche  per  la 
definizione delle suddette interferenze:

prot. preventivo
Cod. 

rintracciabilità
Impianto N. presa Cod. POD Importo

E-DIS-
15/06/2018-
0366906

179457416
Impianto  di  rete 
alimentato  in  BT - 
Via G. Fortunato 

7961426800018 IT001E789799857 €.9.052,22

E-DIS-
15/06/2018-
0366903

179446917
Impianto  di  rete 
alimentato  in  BT - 
Via Cocari 

7961415000017 IT001E789799946 €.1.443,63

E-DIS-
15/06/2018-
0366904

178299867
Impianto  di  rete 
alimentato in MT - 
Via G. Fortunato

7961426800017 IT001E789807019 €.50.828,13

TOTALE compreso IVA €.61.323,98

5. Di stabilire che la spesa necessaria ai fini della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per 
l’esecuzione  dell'"Intervento  di  sistemazione  idrogeologica  del  fosso  Rio  Bravo  -  Calzone  e  di  
raccolta  delle  acque  bianche  ai  fini  della  realizzazione  del  Nuovo  Ospedale  di  Vibo  Valentia  -  
Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso Calzone" e la risoluzione delle relative interferenze, pari a 
€.4.700.000,00, trova copertura:
• per l'importo di  € 3.500.000,00, a valere sulle risorse stanziate dal  Decreto del Commissario 

Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, n. 441 del 17/5/2016 e disponibili sulla 
contabilità  speciale  n.  5605,  istituita  presso  la  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato,  Sezione  di 
Catanzaro, intestata al Commissario medesimo;

• per l'importo di € 1.200.000,00, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio regionale al capitolo 
di spesa n. U6106012900 (impegno n. 16787/2014).

6. Di attestare che la spesa di €.61.323,98 non sarà posta a carico del bilancio annuale e/o pluriennale 
della  Regione  Calabria,  in  quanto  gli  oneri  previsti  gravano  sulla  quota  di  finanziamento  del 
Commissario disponibile sulla contabilità speciale. 

7. Di demandare a successivo provvedimento l’approvazione degli elaborati progettuali dell’intervento di 
realizzazione dei cavidotti nonché la definizione delle modalità di affidamento dei relativi lavori.

8. Di demandare a successivi atti la definizione delle servitù/concessioni d’uso pluriennale tra la Società 
E-Distribuzione S.p.A.  e la  Regione Calabria,  che verranno perfezionati  dopo l’approvazione del 
progetto per il posizionamento dei cavidotti e l’esecuzione delle lavorazioni.

9. Di notificare il presente decreto al Commissario Straordinario e di provvedere alla sua pubblicazione 
integrale sul BURC a cura del Dipartimento n. 2 Presidenza, ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 
2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento.

10. Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale avanti il competente 
T.A.R. entro i termini di legge. 

Sottoscritta dal Funzionario istruttore
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VERRE FERDINANDO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
GIDARO PASQUALE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Responsabile del Procedimento

DOMENICO PALLARIA
(con firma digitale)

7

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



14,80%

30,00%

A) LAVORI

1)          Lavori a corpo (IVA 10%) € 1.598.706,66 € 1.362.098,07 € 1.241.552,39 € 1.241.552,39

2)          Lavori a corpo (IVA 22%) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3)          Lavori a misura € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4)          Lavori a corpo e misura € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.1) IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3+4) € 1.598.706,66 € 1.362.098,07 € 1.241.552,39 € 1.241.552,39

5)          Lavori non soggetti a ribasso € 0,00

6)          Oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti ribasso € 92.643,14 € 92.643,14 € 109.875,48 € 109.875,48

A.2) ONERI (5+6) € 92.643,14 € 92.643,14 € 109.875,48 € 109.875,48

A) TOTALE LAVORI (A.1+A.2) € 1.691.349,80 € 1.454.741,21 € 1.351.427,87 € 1.351.427,87

B) SOMME a DISPOSIZIONE

       a) indagini geologiche (già effettuate nel progetto del Nuovo Ospedale) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       b) rilievi plano-altimetrici del sito (compresi nella progettazione) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       c) lavori in economia (non previsti) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

01) Rilievi, accertamenti, indagini € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       a) alla rete di energia elettrica  (non previsto) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       b) alla rete idrica  (non previsto) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

02) Allacciamento a pubblici servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       a) accantonamento ex articolo 133, commi 3-4, D.Lgs. n.163/2006 (1%) 15.987,07 € 15.987,07 € 15.987,07 € 15.987,07

       b) accantonamento per altri imprevisti 114.570,39 € 114.570,39 € 65.401,28 € 65.401,28

03) Imprevisti - IVA  inclusa                   € 130.557,46 € 130.557,46 € 81.388,35 € 81.388,35

       a) Espropriazione definitiva terreni (comprensiva di indennità aggiuntive) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       b) Imposte di registro, catastali ed ipotecarie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

04) Acquisizione aree (da piano particellare) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       a) Occupazione temporanea terreni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       b) Indennizzo conduttori e frutti pendenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

05) Occupazione aree (da piano particellare) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari 3,0%) € 47.961,20 € 47.961,20 € 47.961,20 € 47.961,20

€ 47.961,20 € 47.961,20 € 47.961,20 € 47.961,20

07) Art.93 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante 2,0%) € 33.827,00 € 33.827,00 € 33.827,00 € 33.827,00

€ 33.827,00 € 33.827,00 € 33.827,00 € 33.827,00

       a) Progettazione preliminare e coord. sicur. in progettazione € 29.589,98 € 25.210,66 € 23.624,38 € 23.624,38

       b) Progettazione definitiva e coord. sicur. in progettazione € 59.022,91 € 50.287,52 € 46.994,44 € 46.994,44

       c) Progettazione esecutiva e coord. sicur. in progettazione € 16.944,93 € 14.437,08 € 13.429,21 € 13.429,21

       d) Direzione lavori, contabilità, liquidazione e coord. sicur. in esecuzione € 54.170,33 € 54.170,33 € 0,00 € 0,00

       e) Contributo previdenziale (4% di a+b+c+d) € 6.622,47 € 5.764,22 € 3.361,92 € 3.361,92

       f)  IVA su spese tecniche (22% del totale) € 34.436,82 € 32.971,36 € 19.230,19 € 19.230,19

08) Spese tecniche € 206.620,91 € 182.841,18 € 106.640,14 € 106.640,14

       a) Onorari e spese per supporto alla progettazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       b) Onorari e spese per verifica € 18.074,60 € 10.754,39 € 10.754,39 € 10.754,39

       c) Contributo previdenziale (4% di a+b) € 722,98 € 430,18 € 430,18 € 430,18

       d) IVA su spese di consulenza (22% del totale) € 4.135,47 € 2.460,60 € 2.460,60 € 2.460,60

09) Spese per attività di consulenza o di supporto € 22.933,05 € 13.645,17 € 13.645,17 € 13.645,17

10) Spese di car. strumentale (art. 92, c. 7bis, Codice) - IVA  inclusa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

11) Spese per pubblicità e notifiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

12) Spese per opere d'arte al 2% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       a) Collaudo tecnico-amministrativo € 5.422,38 € 5.422,38 € 0,00 € 0,00

       b) Contributo previdenziale (4%) € 216,90 € 216,90 € 0,00 € 0,00

       c) IVA su spese per collaudi (22% del totale) € 1.240,64 € 1.240,64 € 0,00 € 0,00

13) Spese per collaudi € 6.879,92 € 6.879,92 € 0,00 € 0,00

       a) IVA su lavori all'aliquota del 10% € 159.870,67 € 145.474,12 € 135.142,79 € 135.142,79

       b) IVA su lavori all'aliquota del 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

14) IVA su lavori € 159.870,67 € 145.474,12 € 135.142,79 € 135.142,79

       a)  Interferenze linee elettriche € 0,00 € 36.600,00 € 36.600,00

       b)  Interferenze linee telecomunicazioni € 0,00 € 187.267,49 € 187.267,49

       c)  Rimozione e riposizionamento edicola € 0,00 € 6.100,00 € 6.100,00

15) Risoluzione interferenze (IVA compresa) € 0,00 € 229.967,49 € 229.967,49

16) Economie (a netto del trasferimento di € 200.000 su Q.E. intervento

complementare Fosso Calzone)
- € 284.072,75 € 300.000,00 € 100.000,00

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE € 608.650,20 € 845.258,79 € 948.572,12 € 748.572,12

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) € 2.300.000,00 € 2.300.000,00 € 2.300.000,00 € 2.100.000,00

QUADRO ECONOMICO

Ribasso lavori e serv. progettaz. =

Ribasso servizi di verifica =

REGIONE CALABRIA

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - COMUNE DI VIBO VALENTIA

OPERE STRADALI RELATIVE ALLA VIABILITA' D'ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE DI VIBO VALENTIA

DDG_2473_2017 

Aggiudicazione
A base di gara

DDG 10336 del 24/09/2018

Approv. Esecutivo

al NETTO del ribasso

Rimodulazione del Q.E.
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14,80%

30,00%

A) LAVORI
Finanziamento 

statale

Finanziamento 

regionale

1)          Lavori a corpo (IVA 10%) € 1.617.088,19 € 1.377.759,14 € 2.516.861,57 € 2.516.861,57 € 1.863.433,29 € 653.428,28

2)          Lavori a corpo (IVA 22%) € 677.539,86 € 577.263,96 € 296.919,06 € 296.919,06 € 219.832,85 € 77.086,21

3)          Lavori a misura € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4)          Lavori a corpo e misura € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

A.1) IMPORTO DEI LAVORI (1+2+3+4) € 2.294.628,05 € 1.955.023,10 € 2.813.780,63 € 2.813.780,63

5)          Lavori non soggetti a ribasso € 0,00

6)          Oneri Piani di sicurezza e coordinamento non soggetti ribasso € 50.975,89 € 50.975,89 € 77.921,63 € 77.921,63 € 57.691,60 € 20.230,03

A.2) ONERI (5+6) € 50.975,89 € 50.975,89 € 77.921,63 € 77.921,63

A) TOTALE LAVORI (A.1+A.2) € 2.345.603,94 € 2.005.998,99 € 2.891.702,26 € 2.891.702,26 € 2.140.957,74 € 750.744,52

B) SOMME a DISPOSIZIONE

       a) indagini geologiche (già effettuate nel progetto del Nuovo Ospedale) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       b) rilievi plano-altimetrici del sito (compresi nella progettazione) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       c) lavori in economia (non previsti) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

01) Rilievi, accertamenti, indagini € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       a) alla rete di energia elettrica  (non previsto) 0,00

       b) alla rete idrica  (non previsto) 0,00

02) Allacciamento a pubblici servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

      a) accantonamento ex articolo 133, commi 3-4, D.Lgs. n.163/2006 (0,5%) 22.946,28 € 22.946,28 € 22.946,28 € 11.473,14

      b) accantonamento per altri imprevisti 179.389,74 € 79.189,74 € 0,00 € 0,00

03) Imprevisti - IVA  inclusa € 202.336,03 € 102.136,03 € 22.946,28 € 11.473,14 € 11.473,14 € 0,00

       a) Espropriazione definitiva terreni (comprensiva di indennità aggiuntive) € 105.950,00 € 110.650,00 € 167.700,00 € 167.700,00

       b) Imposte di registro, catastali ed ipotecarie € 12.000,00 € 17.200,00 € 25.500,00 € 25.500,00

04) Acquisizione aree (da piano particellare) € 117.950,00 € 127.850,00 € 193.200,00 € 193.200,00 € 193.200,00 € 0,00

       a) Occupazione temporanea terreni € 16.850,00 € 57.200,00 € 98.650,00 € 98.650,00

       b) Indennizzo conduttori e frutti pendenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       c) Accantonamento per danni ai soprassuoli e deprezzamenti parti residue € 49.950,00 € 96.482,00 € 96.482,00

05) Occupazione aree (da piano particellare) € 16.850,00 € 107.150,00 € 195.132,00 € 195.132,00 € 195.132,00 € 0,00

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari) € 68.838,84 € 68.838,84 € 68.838,84 € 14.068,90

€ 68.838,84 € 68.838,84 € 68.838,84 € 14.068,90 € 14.068,90 € 0,00

07) Art.93 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante 2,0%) € 46.912,08 € 46.912,08 € 46.912,08 € 46.912,08

€ 46.912,08 € 46.912,08 € 46.912,08 € 46.912,08 € 46.912,08 € 0,00

       a) Progettazione definitiva e coord. sicur. in progettazione € 91.919,69 € 78.315,58 € 173.101,31 € 173.101,31

       b) Progettazione esecutiva e coord. sicur. in progettazione € 48.080,12 € 40.964,26 € 74.254,72 € 74.254,72

       c) Direzione lavori, contabilità, liquidazione e coord. sicur. in esecuzione € 102.115,95 € 102.115,95 € 0,00 € 0,00

       d) Contributo previdenziale (4%) € 9.684,63 € 8.855,83 € 9.894,24 € 9.894,24

       e)  IVA su spese tecniche (22% del totale) € 50.360,08 € 50.655,36 € 56.595,06 € 56.595,06

08) Spese tecniche € 302.160,47 € 280.906,98 € 313.845,33 € 313.845,33 € 151.342,26 € 162.503,07

       a) Onorari e spese per supporto alla progettazione € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00

       b) Onorari e spese per supporto tecnico alle attività espropriative € 9.932,00 € 9.932,00 € 9.932,00 € 9.932,00

       c) Onorari e spese per verifica € 41.582,82 € 24.741,77 € 24.741,77 € 24.741,77

       d) Contributo previdenziale (4%) € 2.200,59 € 1.526,95 € 1.526,95 € 1.526,95

       e) IVA su spese di consulenza (22% del totale) € 12.587,39 € 8.734,16 € 8.734,16 € 8.734,16

09) Spese per attività di consulenza o di supporto € 69.802,80 € 48.434,88 € 48.434,88 € 48.434,88 € 48.434,88 € 0,00

10) Spese di car. strumentale (art. 92, c. 7bis, Codice) - IVA  inclusa € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

11) Spese per pubblicità e notifiche € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

12) Spese per opere d'arte al 2% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       a) Collaudo tecnico-amministrativo € 10.859,28 € 10.859,28 € 0,00 € 0,00

       b) Contributo previdenziale (4%) € 434,37 € 434,37 € 0,00 € 0,00

       c) IVA su spese per collaudi (22% del totale) € 2.484,60 € 2.484,60 € 0,00 € 0,00

13) Spese per collaudi € 13.778,25 € 13.778,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

       a) IVA su lavori all'aliquota del 10% € 161.708,82 € 137.775,91 € 251.686,16 € 251.686,16

       b) IVA su lavori all'aliquota del 22% € 149.058,77 € 138.212,77 € 82.464,95 € 82.464,95

14) IVA su lavori € 310.767,59 € 275.988,68 € 334.151,11 € 334.151,11 € 247.398,71 € 86.752,40

       a)  Interferenze linee elettriche € 0,00 € 0,00 € 48.800,00 € 205.000,00

       b)  Interferenza linea Telecom € 0,00 € 0,00 € 36.600,00 € 0,00

       c)  Interferenze SNAM-Italgas (assistenza) € 0,00 € 0,00 € 20.740,00 € 20.740,00

       d)  Interferenze condotte idriche comunali € 0,00 € 0,00 € 12.200,00 € 12.200,00

       e)  Interferenze condotte fognarie comunali € 0,00 € 0,00 € 30.500,00 € 30.500,00

       f)  Altre interferenze - imprevisti su interferenze € 0,00 € 0,00 € 7.730,61 € 134.373,69

15) Risoluzione interferenze (IVA compresa) € 0,00 € 0,00 € 156.570,61 € 402.813,69 € 202.813,69 € 200.000,00

16) Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00

17) Oneri Struttura Commissario Straordinario (1,5% finanziamento) € 0,00 € 52.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

18) Da Economie di aggiudicazione € 0,00 € 364.505,27 € 208.266,60 € 208.266,60 € 208.266,60 € 0,00

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE € 1.154.396,06 € 1.494.001,01 € 1.608.297,73 € 1.808.297,73 € 1.359.042,26 € 449.255,47

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 4.500.000,00 € 4.700.000,00 € 3.500.000,00 € 1.200.000,00

QUADRO FINANZIARIO

1) Commissario Delegato € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00

2) Quadro economico Nuovo Ospedale € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.200.000,00

TOTALE € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 4.500.000,00 € 4.700.000,00

Rimodulazione Q.E.

Ribasso lavori e serv. proget. =

Ribasso servizi di verifica =

REGIONE CALABRIA

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - COMUNE DI VIBO VALENTIA

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL FOSSO RIO BRAVO – CALZONE 

E DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI VIBO VALENTIA

QUADRO ECONOMICO

A base di gara DDG 11931_2017 DDG 1790_2018

Allegato n.2

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 1526/2018 
DIPARTIMENTO  PRESIDENZA  (PRES)  SETTORE  10  -  OPERE  PUBBLICHE  A 
TITOLARITA' REGIONALE ED EDILIZIA SANITARIA 

OGGETTO:  NUOVO OSPEDALE DI  VIBO VALENTIA.  CUP J49H11000090001. 
INTERVENTO  DI  REALIZZAZIONE  DELL'"INTERVENTO  DI  SISTEMAZIONE 
IDROGEOLOGICA DEL FOSSO RIO BRAVO - CALZONE E DI RACCOLTA DELLE 
ACQUE BIANCHE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI 
VIBO VALENTIA  -  RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ  IDRAULICA DEL  FOSSO 
CALZONE".  CUP  MASTER  J49H11000090001  -  CUP  J47H16000640007. 
INTERVENTO "OPERE STRADALI RELATIVE ALLA VIABILITÀ D'ACCESSO AL 
NUOVO  OSPEDALE  DI  VIBO  VALENTIA"  -  CUP  J49H11000090001. 
RISOLUZIONE INTERFERENZE. RIMODULAZIONE QUADRI ECONOMICI DEGLI 
INTERVENTI. APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI TRASMESSI DAL GESTORE E-
DISTRIBUZIONE.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità 
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 12/12/2018 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.


