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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
U.O.A. - CICLO INTEGRATO DELLA ACQUE

Assunto il 28/12/2021

Numero Registro Dipartimento: 383

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13914 del 28/12/2021

OGGETTO: POR CALABRIA 2014/2020. AZIONE 6.3.1. - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA
CALABRIA, APPROVATO CON D.G.R. 160 DEL 13/05/20126 - CONVENZIONE: REP. N. 1647
DEL 26/06/2018 - TITOLO INTERVENTO: COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA E
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA
DUNO DEL COMUNE DI BOCCHIGLIERO (CS) - APPROVAZIONE NUOVO
CRONOPROGRAMMA RIMODULATO - PROROGA CONVENZIONE..

Settore Ragioneria Generale — Gestione Spese

VISTO di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformita all'allegato 4/2 del D.Igs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformita della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dellart. 23-bis del CAD e successive modificazioni &€ copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

+ lart. 31 comma 1 della legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante “Norme sull'ordinamento
della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;

+ laD.G.R. 21/06/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per I'attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto
legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.”;

» il Decreto n. 354 del 21/06/1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante “Separazione
dell’attivita amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

» lalegge regionale n. 19/2002 e ss. mm. ii.;

 la D.G.R. n. 160 del 13/5/2016 con la quale & stato approvato il “Patto per lo sviluppo della
Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento
per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta
della Regione Calabria il 30.4.2016;

* la Delibera CIPE n. 26 del 10/8/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del
15/11/2016, “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. assegnazione
risorse”, che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto
per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Deliberazione n. 160/2016;

* la D.G.R. n. 3 del 12/1/2018 con la quale € stato rimodulato il “Patto per lo sviluppo della
Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento
per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta
della Regione Calabria il 30.4.2016;

* la Linea di Azione 2.2 “Rischio Ambientale” — Tema Perioritario “Servizio Idrico Integrato”, che
prevede risorse per gli interventi di risanamento per impianti depurativi soggetti e/o
potenzialmente soggetti a procedure di infrazione comunitaria;

* laD.G.R.n. 34 dell’'8/2/2018, con la quale ¢ stato approvato il “Programma degli interventi nel
settore della depurazione (messa in conformita degli agglomerati ai sensi della
Direttiva91/271/CEE), di cui alla Procedura di infrazione n. 2014/2059, ovvero alla nota del
Ministero Ambiente prot. 24444 del 15/11/2017”, nonché stata stabilita la copertura finanziaria
del Programma degli interventi a valere sulle fonti finanziarie ivi individuate;

» il Decreto del Dirigente Generale n. 9503 del 22.09.2021 con il quale all’'lng. Cerchiara Pietro
e stato rinnovato l'incarico temporaneo di reggenza di funzione dirigenziale del settore n. 1
"Ciclo Integrato delle Acque “, presso il Dipartimento "Tutela dell Ambiente.

* la D.P.G.R. n. 180 del 07 novembre 2021 recante: “Regolamento di riorganizzazione delle
strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3.”;
con il quale si & provveduto, ad approvare la nuova Struttura organizzativa della Giunta
Regionale;

* Il D.P.G.R. 194 del 09 novembre 2021 avente ad oggetto: Nomina della Giunta Regionale
della Calabria ed attribuzione dei relativi incarichi;

* iID.P.G.R. n. 191 del 08/11/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente
del Dipartimento Tutela del’Ambiente della Giunta della Regione Calabria all'Ing. Gianfranco
Comito.

VISTA la nota del Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane” prot. N. 539322 del 14/12/2021, con la
quale ha chiarito che la modifica organizzativa adottata con il D.P.G.R. n. 180 del 07 novembre 2021,
non ha comportato modificazioni tali da causare effetti caducatori sull’incarico di reggenza conferito con
il Decreto del Dirigente Generale n. 9503 del 22.09.2021 e che, pertanto, all'Ing. Cerchiara Pietro & stato
confermato l'incarico temporaneo di reggenza di funzione dirigenziale del’lUOA “Ciclo Integrato delle
Acque” del nuovo Dipartimento: “Territorio e Tutela del’ Ambiente”.

VISTI gli art. 43 e 45 della L.R. 08/02.

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2020, n. 34 avente per oggetto "Legge di Stabilita regionale
2021".
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VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2020, n. 35 avente per oggetto "Bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023".

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 512 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto: "Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021/2023
(artt. 11 e 39, comma 10, D.Igs. n. 118 del 23/06/2011)".

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 513 del 30 dicembre 2020, avente ad oggetto: "Bilancio finanziario
gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021/2023 (art. 39, comma 10, D.lgs. n. 118 del
23/06/2011)".

VISTO il decreto legislativo 23.6.2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione, dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", cosi come modificato ed integrato dal decreto
legislativo del 10.8.2014, n. 126.

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTA la Legge Regionale 04.09.2001, n.19, recante “Norme sul procedimento amministrativo, la
pubblicita degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria”.

VISTA la Legge Regionale 10.11.1975, n.31.

VISTO il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”, all’art. 216: “Disposizioni transitorie e di coordinamento”.

VISTA:

» la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13.5.2016 con la quale & stato approvato il
‘Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consiglio
dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30.4.2016;

* la Delibera CIPE n. 26 del 10.8.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del
15.11.2016, “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione
risorse”, che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto
per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Deliberazione n. 160/2016;

» la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 12.1.2018 con la quale € stato rimodulato il
“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consiglio
dei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30.4.2016;

* la Linea di Azione 2.2 “Rischio Ambientale” — Tema Prioritario “Servizio Idrico Integrato”, che
prevede risorse per gli interventi di risanamento per impianti depurativi soggetti e/o
potenzialmente soggetti a procedure di infrazione comunitaria per limporto di €
148.500.000,00.

VISTI:
(Normativa di settore. Procedura di infrazione. Nota Ministero Ambiente prot. 24444 del 15.11.2017)

* la Direttiva 91/271/CE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue
urbane;

« il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
* la Legge Regionale n. 34 del 29.12.2010;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



* la Legge Regionale n. 18 del 18.05.2017, concernente la riorganizzazione del Servizio Idrico
Integrato;

* la nota prot. 4853 del 31.3.2014, avente ad oggetto “Costituzione in mora — Infrazione n.
2014/2059”, con la quale il Segretariato Generale della Commissione Europea ha rimesso gl
esiti della verifica condotta in ordine agli adempimenti previsti dalla direttiva 91/271/CEE del
21.5.1991, in materia di trattamento delle acque reflue urbane”; in particolare, per la Calabria
e stata riscontrata la non conformita agli articoli 3 (reti fognarie per le acque reflue urbane) e
4 (trattamento delle acque reflue urbane) della Direttiva per 130 agglomerati;

* la nota prot. 24444 del 15.11.2017 con la quale il Ministero dellAmbiente e della Tutela del
Mare ha anticipato i contenuti degli esiti dei controlli effettuati dalla Commissione Europea al
31.12.2014, su 590 agglomerati, di cui 73 in Calabria — in potenziale procedura di infrazione.

VISTA la DGR n. 34 del 08.02.2018, con la quale:

* & stato approvato il “Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa in
conformita degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE), di cui alla Procedura di
infrazione n. 2014/2059, ovvero alla nota del Ministero Ambiente prot. 24444 del
15.11.2017”, che si compone complessivamente di n. 138 interventi per un costo
complessivo di € 195.733.856,29;

« & stata stabilita la copertura finanziaria del Programma degli interventi a valere sulle fonti
finanziarie di seguito dettagliate:

o € 49.419.383,23 sull’Azione 6.3.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, risorse
disponibili al netto della riserva di efficacia e degli interventi di ingegnerizzazione
ammessi a finanziamento (30.990.862,77 €);

o € 1.445.196,05 a valere sul capitolo del bilancio regionale U3303011801 (impegno n.
4713/2017), risorse per la copertura delle criticitd riscontrate sul sistema fognario
depurativo;

o € 148.500.000,00 — capitolo U9090901601 (cfr. DGR 3/2018), risorse di cui alla
Delibera CIPE 26/2016 Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con
Deliberazione n. 160 del 13.5.2016 e n. 3 del 12.01.2018 “Rischio Ambientale —
Depurazione” — Area Tematica “Servizio Idrico Integrato Linea di Azione 2.2 “Rischio
Ambientale” — Tema Prioritario “Servizio Idrico Integrato”.

VISTO il decreto n. 6230 del 14.6.2018 con il quale ¢ stato:

« approvato 'elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sul Patto per la Calabria
per € 144.869.277,01, nonché approvato lo “Schema di Disciplinare di finanziamento”
regolante i rapporti tra Regione Calabria e i Comuni per 'attuazione degli interventi di cui alla
richiamata DGR 34/2018;

» disposto I'accertamento e I'impegno delle correlate risorse finanziarie, a valere sul capitolo
del bilancio regionale n. U9090901601 — Patto per la Calabria;

* approvato lo “Schema di Disciplinare di finanziamento” regolante i rapporti tra Regione
Calabria e soggetti attuatori degli interventi (Comuni) per I'attuazione degli stessi.

CONSIDERATO CHE:

* tra gli interventi ricompresi nel “Programma degli interventi nel settore della depurazione
(messa in conformita degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE), di cui alla
Procedura di infrazione n. 2014/2059, ovvero alla nota del Ministero Ambiente prot. 24444 del
15.11.2017” di cui alla D.G.R. n.34/2018, figura l'intervento: “Completamento rete fognaria e
adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione sito in localita Duno del comune di
Bocchigliero (CS)” per un importo di €. 475.000,00 a valere su fondi di cui al Patto per lo
sviluppo della Calabria — Delibera CIPE n.26/2016;

* con Decreto n. 6230 del 14/06/2018 e stato approvato lo “Schema di Disciplinare di
finanziamento” regolante i rapporti tra Regione Calabria e i Comuni per l'attuazione degli
interventi di cui alla suddetta D.G.R. n.34 del 08.02.2018;

* il Comune di Bocchigliero (CS), in qualita di Soggetto Attuatore, ha sottoscritto la
convenzione rep. n. 1647 del 26/06/2018 recante la regolamentazione dei rapporti tra la
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Regione Calabria ed il medesimo Soggetto Attuatore, allo scopo di delimitare i rispettivi ruoli e
responsabilita, nonché disciplinare i tempi e le modalita di realizzazione dell’intervento
programmato, atti a garantire condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicita nelle
sue varie fasi attuative.

TENUTO CONTO dellart. 2 della sopra citata convenzione - “Validita della Convenzione e termini di
realizzazione dell’intervento” - dove si prevede che:

a) La presente convenzione é valida fino alla data del 31.12.2021. Tale termine & stato determinato
in coerenza con il cronoprogramma di esecuzione dell’'intervento riportato in allegato. Per gli
interventi non dotati di progetto di fattibilita tecnico ed economica o di progetto definitivo per i
quali é stata prevista la redazione della progettazione di livello esecutivo:

» predisporre ed approvare il livello di progettazione definitivo (in caso di appalto
integrato)/esecutivo entro il termine di mesi 6 (sei) dalla data di sottoscrizione della
presente convenzione;

* perisuccessivi step, riferirsi ai punti b) o c).

b) A prescindere dal rispetto dei termini massimi di svolgimento delle procedure  propedeutiche
all’avvio dei lavori indicate al precedente comma € di seguito indicato il cronoprogramma  di
esecuzione dell’intervento che il Beneficiario si impegna a rispettare:

Conferimento incarico di progettazione e Redazione e approvazione Espletamento Consegna Esecuzione Collaudo Rendicontazione | Totale
degli ulteriori servizi di architettura ed progettazione procedure d’appalto lavori lavori lavori finale (mesi)
ingegneria (DL, Coord. Sicurezza, etc...) esecutiva per lavori
Entro il 31/12/2018 Entro il 30/06/2019 Entro il 30/06/2019 Entro il Entro il Entro il Entro il 42
31/12/2019 30/06/2020 | 31/12/2020 31/12/2021

c. La tempistica massima concessa per I'esecuzione, il collaudo e la rendicontazione degli
interventi & pertanto pari a mesi 42 (quarantadue) dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione.

d. La Regione Calabria verifichera il rispetto della tempistica sopra indicata e, laddove i termini
indicati saranno superati, non rilevandosi evidenti cause terze al ritardo conseguito, potra
procedere con I'avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso ai sensi dell’art. 11
della presente Convenzione.

PRESO ATTO della nota prot. n. 1946 del 03/09/2021, con la quale il Comune di Bocchigliero (CS) ha
comunicato lo stato di avanzamento dei lavori.

RAVVISATO CHE con la sopra citata nota & stato trasmesso il nuovo cronoprogramma rimodulato per la
valutazione ed approvazione, con espressa richiesta di proroga di chiusura delle attivita al 08/05/2022,
er come di seguito indicato:

Conferimento incarico di progettazione e Redazione e approvazione Espletamento Consegna Esecuzione Collaudo Rendicontazione
degli ulteriori servizi di architettura ed progettazione procedure d’appalto lavori lavori lavori finale
ingegneria (DL, Coord. Sicurezza, etc...) esecutiva per lavori
Fase conclusa Fase conclusa Fase conclusa Fase conclusa Entro il Entro il Entro il
08/03/2022 08/04/2022 08/05/2022

VISTO l'art. 10 della sopra citata convenzione - “Variazioni delle operazioni”, dove ai commi 5, 6 e 7 si
prevede quanto segue:

« comma 5 - “Eventuali proroghe ai termini di esecuzione dell'intervento risulteranno
ammissibili a condizione che le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di
esecuzione delle operazioni finanziate siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestione
dell'intervento in capo al Beneficiario”;

e comma 6 - “Le richieste di proroga di cui al precedente comma dovranno pervenire al
Settore regionale “Risorse Idriche” entro un congruo termine dalla scadenza dei termini di
ultimazione dell'intervento previsti nel’ambito della convenzione, al fine di consentire una
attivita istruttoria che permetta al Settore di determinarsi nel merito entro tali termini”;

« comma 7 - “In esito all’attivita istruttoria il Settore potra concedere la proroga, alla quale
seguira la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione con il Beneficiario, ovvero
esprimersi con diniego attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle
specificita dell'intervento sul quale € stata avanzata la richiesta”.
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RAVVISATO CHE, dalla richiesta di valutazione ed approvazione del nuovo cronoprogramma rimodulato
inoltrata dal Comune di Bocchigliero (CS) ricorrono tutte le condizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 10
della Convenzione n. 1647 del 26/06/2018 per la relativa approvazione.

VISTO il nuovo cronoprogramma proposto dal Comune di Bocchigliero (CS) che sara allegata alla
Convenzione rep. n. 1647 del 26/06/2018, quale appendice.

CONSTATATO CHE la validita della convenzione e i termini realizzazione dell’intervento di cui all’art. 2
della Convenzione rep. n. 1647 del 26/06/2018 non potranno essere rispettati a causa delle condizioni
meteorologiche proprie della stagione invernale.

RITENUTO CHE, si rende necessario, al fine di garantire al Comune di Bocchigliero (CS) Il
raggiungimento della conformita alla Direttiva 91/271/CE e il superamento della procedura di infrazione,
autorizzare il nuovo cronoprogramma proposto dallo stesso Comune e di prorogare la validita della
Convenzione rep. n. 1647 al 08/05/2022.

VISTI gli impegni di spesa n. 57/2021 e n. 9/2022 a valere sul capitolo U9090901601
del bilancio regionale.

ACCERTATA, ai sensi dell’art. 4 della LR n. 47/2011, la copertura finanziaria.

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria.

TENUTO CONTO dello stato di attivita del progetto, ad oggi in fase di realizzazione, per cui si rende
necessario prorogare la validita della convenzione rep. n. 1647 del 26/06/2018 che regolamenta i
rapporti tra il Comune di Bocchigliero (CS) e la Regione Calabria per il “Completamento rete fognaria e
adeguamento funzionale dellimpianto di depurazione sito in localita Duno del comune di Bocchigliero
(CS)” al 08/05/2022, precisando che restano validi e confermati tutte le altre condizioni/obbligazioni
contenute nella Convenzione, ad eccezione del termine di scadenza.

RITENUTO OPPORTUNO, adottare il presente provvedimento al fine di autorizzare il nuovo
cronoprogramma proposto dal Comune di Bocchigliero (CS) e prorogare la Convenzione rep. n. 1647
del 26/06/2018.

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarita amministrativa nonché la legittimita e
correttezza del presente atto.

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO,
A TERMINI delle richiamate disposizione legislative;
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di prendere atto del nuovo cronoprogramma rimodulato e proposto dal Comune di
Bocchigliero (CS) con nota prot. N 1946 del 03/09/2021;

2. Di autorizzare il nuovo cronoprogramma proposto dal Comune di Bocchigliero (CS) che
sostituira quello previsto all’art. 2 della convenzione rep. n. 1647 del 26/06/2018.

3. Di prorogare la validita della convenzione rep. n. 1647 del 26/06/2018 al 08/05/2022
precisando che restano validi e confermati tutte le altre condizioni/obbligazioni contenute
nella Convenzione, ad eccezione del termine di scadenza.

4. Di stabilire che il nhuovo cronoprogramma sara allegato alla convenzione rep. n. 1647 del
26/06/2018 quale appendice.

5. Di prendere atto degli impegni di spesa n. 57/2021 e n. 9/2022 a valere sul capitolo
U9090901601 del bilancio regionale.
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6. Di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio

regionale.

Di notificare il presente provvedimento al Comune di Bocchigliero (CS).

Di precisare che avverso il presente provvedimento € ammesso ricorso innanzi all’Autorita

giudiziaria di Catanzaro o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge.

9. Diriservarsi con successivo atto I'approvazione delle spese effettuate sulla base dei criteri di
ammissibilita della spesa.

10. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale
6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del regolamento UE 216/679.

© N

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

NICOLINO MARIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CERCHIARA PIETRO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale — Gestione Spese

N. 383/2021
DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE U.O.A. - CICLO
INTEGRATO DELLA ACQUE

OGGETTO: POR CALABRIA 2014/2020. AZIONE 6.3.1. - PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA CALABRIA, APPROVATO CON D.G.R. 160 DEL 13/05/20126
- CONVENZIONE: REP. N. 1647 DEL 26/06/2018 - TITOLO INTERVENTO:
COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN LOCALITA DUNO DEL COMUNE DI
BOCCHIGLIERO (CS) - APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA
RIMODULATO - PROROGA CONVENZIONE.

SI ESPRIME

VISTO di regolarita contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformita
all'allegato 4/2 del D.Igs. n. 118/2011

Catanzaro, 28/12/2021 Sottoscritta dal Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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