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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
SETTORE 02 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE E SUPERAMENTO
DELL'EMERGENZA

Assunto il 19/05/2022

Numero Registro Dipartimento: 231

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 5637 del 23/05/2022

OGGETTO: OPCM 3531-2006 - LAVORI DI RIPRISTINO OFFICIOSITA IDRAULICA FOSSO
CALZONE - ENTE ATTUATORE PROVINCIA DI VIBI VALENTIA - PRESA ATTO
CONVENZIONE TRA REGIONE CALABRIA, PROVINCIA DI VIBO VALENTIA E RFI SPA -
NOMINA RAPPRESENTANTE REGIONALE E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.

Dichiarazione di conformita della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni & copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

*laL.R.n.7/96 e s.m.i.;

* la Legge Regionale n.4 del febbraio 1997, avente ad oggetto: "Legge organica di protezione civile della

Regione Calabria";

* il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

* il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento all'art. 53;

il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., che prevede gli adempimenti in materia di pubblicita e trasparenza;

| D.Igs. n.1 del 2 gennaio 2018;

VISTI:

* il D.P.G.R. n. 354/1999 recante “Separazione dell'attivitd amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella di gestione”;

* la D.G.R. n. 541 dell’16.12.2015 e s.m.i. con la quale & stato approvato I'ordinamento generale
delle strutture organizzative della Giunta Regionale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 3/2022, approvato con DGR 159/2022, pubblicato sul BURC n. 56
del 22/04/2022 recante “Regolamento organizzazione delle strutture della giunta regionale”;

DATO ATTO CHE, tra I'altro, nel predetto Regolamento n.3/2022 il Dipartimento Protezione Civile risulta
articolato in quattro Settori per come di seguito riportato:
| Settore 1 Risorse umane e strumentali e servizi generali di funzionamento

[1 Settore 2 Pianificazione, gestione e superamento dell’emergenza

[ Settore 3 Volontariato, Logistica, formazione e divulgazione per la resilienza delle comunita
* Settore 4 Previsione, allertamento e sale operative;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 30 aprile 2022 con il quale & stato

conferito allAvv. Domenico Costarella I'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Protezione

Civile™;

PREMESSO:

» che a valere sui fondi stanziati dallOPCM n. 3531/2006, con Ordinanza Commissariale OCD n.

97 del 19 giugno 2009 del Presidente della Regione Calabria - Commissario Delegato per la
gestione degli interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia in data
03.07.2006, é stato disposto il trasferimento della somma di € 7.000.000,00 al Soggetto
Attuatore, Presidente della Provincia di Vibo Valentia, nominato con Ordinanza Commissariale
(OCD) n. 1 del 14 luglio 2006, per I'esecuzione, tra gli altri, dell'intervento “Lavori di ripristino
dell’officiosita idraulica del Fosso Calzone”;

* che con 'OCD n. 130 del 20 aprile 2011 & stato approvato il cronoprogramma dell’'intervento
“Ripristino officiosita idraulica del Fosso Calzone (Rio Bravo)’ (Cod. Piano SGP A6.1), per
I'importo di € 3.200.000,00 - CUP E44J10000000001 — CIG 0457286457,

* che con 'OCD n. 183 del 30 giugno 2012 & stata ribadita la competenza del’ Amministrazione
Provinciale di Vibo Valentia nella prosecuzione dell’'intervento;

* che con il DPGR n. 90 del 2 luglio 2013, & stata dettata la disciplina delle competenze, alla
chiusura della gestione commissariale del’lOPCM n. 3531/2006, stabilendo che il Soggetto
Attuatore, gia individuato con Ordinanza Commissariale, prosegue nelle attivita e fino al
completamento dell’intervento;

* che con Deliberazione n. 10 del 16.03.2010, il Presidente della Provincia di Vibo Valentia nella
qualita di "Soggetto Attuatore”, nominato dal suddetto Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1,
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c. 2 dellOPCM 3531/2006, ha approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di ripristino
dell’officiosita idraulica del Fosso Calzone (Rio Bravo)”, sito nel Comune di Vibo Valentia, per
l'importo complessivo a base di gara di € 2.420.275, per la mitigazione del rischio idraulico nella
zona valliva del corso d’acqua, nell’abitato di Vibo Marina;
che con Deliberazione n. 2 del 26.01.2011, adottata dal Soggetto Attuatore, Presidente della
Provincia di Vibo Valentia, previa gara d'appalto a procedura aperta, i lavori suindicati, sono stati
affidati al Consorzio Cooperative Costruzioni — CCC, a cui € in seguito subentrato, in corso di
esecuzione dell’intervento, il Consorzio Integra;
che in data 5 maggio 2011, nelle more della stipula del contratto d'appalto, & stato redatto il
verbale di consegna parziale dei lavori e sotto riserva di Legge, ai sensi degli artt. 129 e 130 del
DPR 554/1999, con il quale, la Direzione Lavori ha ordinato all'Appaltatore I'avvio dei seguenti
lavori, nelle more del completamento delle operazioni di consegna delle aree:

1)le operazioni di accantieramento;

2)l'avvio della campagna di indagini per la realizzazione dell'attraversamento ferroviario (da

concertare con R.F.l.);
3)tutti gli interventi previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara, escluse le sole opere e
lavorazioni previste in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario e delle aree adiacenti;

che in data 18 maggio 2011 € stato stipulato, il contratto d'appalto Rep. n. 1050, registrato a Vibo
Valentia il 26 maggio 2011, al n. 176, serie ;
che fino al mese di giugno 2012, sono stati eseguiti parte dei lavori previsti nel citato verbale di
consegna parziale, subito dopo, i lavori hanno subito una sospensione, con ripiegamento del
cantiere;

PRESO ATTO

che '’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia con determinazione n.95 del 21/01/2022 ha
approvato tra gli altri lo stato di consistenza dei lavori eseguiti, che dagli allegati al predetto atto
risultano pari ad € 1.463.678,58 (“Totale spesa accertata”) e che risultano quali “somme non
utilizzate sull’intervento” € 1.738.321,42;

che ai fini della realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, I'Autorita di Bacino, con nota
prot. n. 234208 del 29/7/2015, ha prescritto l'effettuazione dello studio idrologico-idraulico
dell’intero bacino in cui ricade la zona di intervento del Torrente Calzone e I'individuazione degl
eventuali interventi necessari alla sistemazione idraulica dell’area ospedaliera, che ha portato
alla redazione di uno specifico progetto degli interventi di sistemazione idraulica, nella parte alta
del bacino, dellimporto di € 4.700.000,00, di cui € 3.500.000,00 a valere sulle risorse del
Commissario Straordinario per I'Emergenza ldrogeologica in Calabria ed € 1.200.000,00, su
risorse del quadro economico del Nuovo Ospedale, a valere sulla quota regionale;

che I'Autorita di Bacino Regionale, con nota prot. 354326 del 14 novembre 2017 ha espresso
parere favorevole sul progetto definitivo, con prescrizioni, alla realizzazione del suddetto
intervento di sistemazione idraulica del Torrente Rio Bravo — Calzone, per la mitigazione del
rischio idraulico nell’area ospedaliera;

che il progetto esecutivo del suddetto intervento € stato approvato con il Decreto n. 12454/2018
ed i lavori sono stati affidati al Concessionario per la realizzazione del Nuovo Ospedale, in
quanto opere complementari dell’intervento principale, sono stati consegnati in data 9.11.2018 e
sono stati ultimati;

che riguardo alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, I'Autorita di Bacino
Regionale, con nota prot. 177652 del 6 giugno 2016, nell’esprimersi sul progetto preliminare di
sistemazione del Torrente Calzone, aveva espresso parere che fosse indispensabile, “prima
dell'avvio dei lavori, provvedere al completamento degli interventi sull'asta principale del Fosso
Calzone tutt'ora in corso”;
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* che attualmente, & in fase di approvazione il progetto definitivo del Nuovo Ospedale, su cui
I’Autorita di Bacino ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota prot. n. 202458 del
8/6/2018;

* che ai fini del’approvazione del progetto definitivo del Nuovo Ospedale sono stati acquisiti
ulteriori pareri dell’Autorita di Bacino Distrettuale dei Bacini Meridionali, prot. n. 284619 dell’8
settembre 2020 e prot. n. 189297 del 26 aprile 2021;

CONSIDERATO

* che al fine di risolvere le problematiche idrauliche connesse alla realizzazione, tra I'altro,
dell'intervento di ripristino dell’officiosita idraulica del Fosso Calzone (Rio Bravo) nella zona
valliva del corso d’acqua, nell’abitato di Vibo Marina, in corrispondenza dell’attraversamento
ferroviario della linea Rosarno-Eccellente, nel Comune di Vibo Valentia, rispettivamente in data
23/10/2019, 25/11/2019 e 29/1/2020, si sono tenute n. 3 riunioni di un Tavolo Tecnico tra la
Regione Calabria (Dipartimento Infrastrutture, LL.PP., Mobilita - Settore Protezione Civile —
Settore Difesa del Suolo — Settore Trasporti Regionale), I'Autorita di Bacino Distretto Appennino
Meridionale, RFI — Rete Ferroviaria Italiana, la Provincia di Vibo Valentia ed il Comune di Vibo
Valentia, nel corso delle quali & stata manifestata la disponibilita di RFI:

1) a programmare un'interruzione continuativa della circolazione ferroviaria per la
realizzazione del nuovo tombino ferroviario;

2) a supportare i progettisti per la predisposizione del progetto di completamento del ripristino
dell officiosita idraulica del corso d’acqua.

» che il mancato completamento dell'intervento sul Torrente Calzone nella parte di valle del bacino,
di competenza della Provincia di Vibo Valentia, Soggetto Attuatore ai sensi dellOPCM
3531/2006, determina condizioni di rischio idraulico per I'abitato di Vibo Marina, ripetutamente
evidenziate dai frequenti allagamenti in occasione di precipitazioni intense;

* che lattuale situazione di stallo delle attivita, laddove non venga rapidamente superata, pud
costituire ostacolo alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia;

« che la Regione Calabria, RFI — Rete Ferroviaria ltaliana e la Provincia di Vibo Valentia,
concordano nel definire un’efficace programmazione delle attivita necessarie all’avvio dei lavori di
risoluzione dell’interferenza con la rete ferroviaria del Fosso Rio Bravo - Calzone, nonché delle
ulteriori opere necessarie alla mitigazione del rischio idraulico nell’area;

* che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita di
interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

» che le parti sottoscrittrici, al fine di realizzare le attivita di interesse comune, intendono mettere a
sistema informazioni, dati e conoscenze, al fine di soddisfare efficacemente gli interessi pubblici
primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti;

* che le attivita relative al mancato completamento dell’intervento sul Fosso Rio Bravo - Calzone
nella parte di valle del bacino, di competenza della Provincia di Vibo Valentia, costituiscono una
problematica rilevante, che le parti ritengono di dover affrontare in sinergia e con mutua
collaborazione, fermo restando le rispettive responsabilita;

* che la Regione Calabria, I'’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e RFI, ritengono
necessario:

- coordinare le attivita di realizzazione dell'intervento “Lavori di ripristino dell’officiosita idraulica
del Fosso Calzone - CUP E44JI0000000001” nella parte di valle del bacino, definendo e
condividendo gli aspetti procedurali del processo realizzativo delle opere necessarie, ai fini
del rispetto di un sostenibile cronoprogramma di realizzazione;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



- attivare tutte le possibili sinergie per I'attuazione delle strategie condivise;

- semplificare e razionalizzare le modalita relazionali e istituzionali, individuando un punto di
riferimento unitario atto a coordinare le attivita delle rispettive Amministrazioni, degli Accordi
in essere aventi riflessi sia sul sistema ferroviario interessante 'area di intervento nonché
necessario e propedeutico per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia.

VISTA

* la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51 della seduta del 18 febbraio 2022, rubricata
“Completamento dei “Lavori di ripristino dell’officiosita idraulica del Fosso Calzone (Rio Bravo),
nel Comune di Vibo Valentia. Atto di indirizzo per la softoscrizione di un accordo tra Regione
Calabria, Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., da
perfezionarsi ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90", con la quale viene dato mandato al
Dipartimento Protezione Civile:

1. di riavviare “la procedura relativa all’intervento di “Ripristino dell’officiosita del Fosso Calzone” e
contestualmente di definire i contenuti dell’accordo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 della
vigente lettera della legge 7 agosto 1990, n. 241, da perfezionarsi tra la Regione Calabria,
I’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e RFI — Rete Ferroviaria Italiana SpA.”,

2. “Di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile a costituire un gruppo di
lavoro a valenza interdipartimentale per accelerare le procedure inerenti I'intervento.”

3. “Di dare atto che l'intervento di completamento dei “Lavori di ripristino dell’officiosita idraulica del
Fosso Calzone (Rio Bravo), sara finanziato con le risorse accertate direttamente dal Soggetto
Attuatore”.

4. “Di disporre che il Dipartimento Protezione Civile effettui la ricognizione generale delle risorse ex
OPCM n. 3531/2006, al fine di verificare la sussistenza di ulteriori disponibilita eventualmente
necessarie al completamento dell’'opera, nell’ipotesi dovessero emergere nella fase di sviluppo
del progetto di completamento e/o di esecuzione dei lavori.”

CONSIDERATO

» che é stato predisposto lo schema di convenzione di cui al punto 1 della DGR n.51/2022,
trasmesso con nota n.179387 del 12 aprile 2022, unitamente ai relativi allegati, alla Provincia di
Vibo Valentia e ad RFI, “al fine di condividerne i contenuti’;

* che in data 3 maggio 2022 & stata sottoscritta tra le parti, presso la Prefettura di Vibo Valentia,
alla presenza di S.E. il Prefetto, la convenzione n. rep. 11619;

+ che é stata formalmente acquisita la disponibilita del Dirigente del Dipartimento Tutela della
Salute e Servizi Socio Sanitari, Ing. Pasquale Gidaro, quale rappresentante della Regione
Calabria al tavolo tecnico di cui all’art. 7 dell’allegato schema di convenzione e per la costituzione
del gruppo di lavoro interdipartimentale di cui al punto 2 della DGR n.51/2022 sono state
acquisite per le vie brevi le disponibilita dei funzionari:

o Ing. Paolo Papalino del Dipartimento Protezione Civile;

o Ing. Antonella Sette del Dipartimento Presidenza;

o Ing. Ferdinando Verre del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari;
© Ing. Leonardo Ameduri del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari;

» che ulteriori risorse necessarie per eventuali lavori di completamento di cui al punto 4 della DGR
n.51/2022, possono trovare copertura tra le somme attualmente in avanzo di amministrazione,
trasferite dalla contabilita speciale n.3131 relativa alla OPCM n.3531/2006, previo richiesta di
riallocazione delle stesse sul Bilancio del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarita amministrativa nonché la legittimita e
correttezza del presente atto;
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per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
DECRETA
- Di confermare quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente trascritto.

- Di prendere atto della convenzione rep. n.11619 del 3 maggio 2022, sottoscritta tra Regione Calabria,
Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e RFlI — Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., finalizzata al
completamento dell’intervento “Ripristino officiosita idraulica del Fosso Calzone (Rio Bravo)” (Cod. Piano
SGP A6.1), per I'importo di € 3.200.000,00 - CUP E44J10000000001, di competenza della Provincia di
Vibo Valentia, Soggetto Attuatore ai sensi del’lOPCM 3531/20086.

- Di individuare quale rappresentante della Regione Calabria al tavolo tecnico di cui allart. 7
dell’allegata convenzione, I'lng. Pasquale Gidaro, Dirigente del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi
Socio Sanitari.

- Di costituire il gruppo di lavoro interdipartimentale a supporto dell’lng. Gidaro nei funzionari:
o Ing. Paolo Papalino del Dipartimento Protezione Civile;
o Ing. Antonella Sette del Dipartimento Presidenza;
o Ing. Ferdinando Verre del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari;
o Ing. Leonardo Ameduri del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari.

- Di notificare il presente provvedimento alla Provincia di Vibo Valentia, ad RFI, all'lng. Pasquale Gidaro
ed ai componenti del gruppo di lavoro costituito;

- Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Redattore

PAPALINO PAOLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COSTARELLA DOMENICO
(con firma digitale)
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