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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICISETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZAATERP, ESPROPRI
____________________________________________________________________________

Assunto il 24/03/2023
Numero Registro Dipartimento 364
===========================================================================

DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4984 DEL 06/04/2023

Oggetto: Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - DeliberaCIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Longobardi – Interventoall'edificio scolastico in via Luigi Miceli, cod. edif. 0780670069, proroga durata della convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del SettoreDott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DI SETTOREVISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della strutturaorganizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
 l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
 l’art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
 l’art. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alledisposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentariin vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”.VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “Separazione dell’attivitàamministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento generale dellestrutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);VISTA la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante “Misure per garantire la funzionalità della strutturaorganizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutturedella Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.”;VISTO il Regolamento regionale n. 12 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Regolamento diorganizzazione delle strutture della Giunta regionale”;VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. ClaudioMoroni di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Giunta dellaRegione Calabria;VISTO il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale è stato conferito, nelle more dell’espletamentodelle procedure previste, all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di reggenza del Settore n. 4 “LavoriPubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”;VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua l'arch.Stefania Battaglia Responsabile dell’Unità Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica”;VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;VISTA la L.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilità della RegioneCalabria”;VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;VISTE le Leggi regionali del 23/12/2022: n. 50 avente ad oggetto: “Legge di Stabilità Regionale2023” e n. 51 avente per oggetto “Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per glianni 2023-2025”;VISTA la D.G.R. n. 713 del 28/12/2022 – “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio diprevisione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023– 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.23/06/2011, n. 118)”;VISTA la D.G.R. n. 714 del 28/12/2022 – “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria pergli anni 2023– 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvatoil “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazionedelle aree di intervento per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e ilPresidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del15/11/2016, “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazionerisorse”, che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per losviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;VISTA la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n.160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016,pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016".
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PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sonoindividuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti l’edilizia scolastica ed afferentiquesto Dipartimento:
 Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamentostrutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per €29.853.520 - Tema prioritario 2.5;
 Scuola, Università e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazionedegli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività,accessibilità, impianti sportivi, connettività), di qualificazione degli ambientidell'apprendimento e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenzedigitali nella scuola, importo finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 – Temaprioritario 1.10;VISTO il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Pattoper lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per ilMezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati “A” e “B”, individuagli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;VISTO l’allegato “B” al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 nel quale risulta inserito il Comune diLongobardi per l'attuazione dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico invia Luigi Miceli, cod. edif. 0780670069, importo finanziamento € 643.877,00;VISTA la convenzione, sottoscritta in data 27/11/2020, rep. n. 8373, relativa alla realizzazionedell’intervento di “Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico, impiantistico edefficientamento energetico edificio scolastico in via Luigi Miceli”, cod. edif. 0780670069, dell’importocomplessivo pari ad euro 643.877,00, interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;VISTO il Decreto D.S. n. 14381 del 16/11/2022 con il quale è stata prorogata la durata dellaconvenzione con il Comune di Longobardi, relativa all’intervento di “Manutenzione straordinaria,adeguamento sismico, impiantistico ed efficientamento energetico edificio scolastico in via LuigiMiceli”, cod. edif. 0780670069, dell’importo complessivo pari ad euro 643.877,00, di 6 mesi,determinando la nuova scadenza al 27/05/2023;CONSIDERATO che il Comune di Longobardi con nota prot. n. 1613 del 16/03/2023, ha richiestouna proroga della durata della convenzione per motivi imprevisti ed imprevedibili al momento dellafirma della convenzione;PRESO ATTO:

 Che la scadenza della convenzione, ai sensi dell’art. 3 della stessa, è fissata al 27/05/2023;
 Che, tra l'altro, il R.U.P. del Comune di Longobardi ha comunicato che i lavori in progetto sonoultimati ed ha indicato l’ulteriore tempo necessario per la trasmissione della documentazione erendicontazione finale dell’intervento realizzato;RILEVATO:
 Che con la Determina n. 224 del 10/10/2018, del Responsabile dell’Area Tecnica del Comunedi Longobardi, è stato approvato il quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori conrideterminazione del costo dell'intervento pari ad € 602.295,62, interamente a carico delfinanziamento FSC 2014/2020;
 Che con Decreto n. 13986 del 29/11/2018 è stato, tra l'altro, autorizzato l'impegno n. 8664/2018(riaccertato con l’impegno di spesa n. 4928/2022, ex impegno n. 5557/2021, ex impegno n.5630/2020, ex impegno 6149/2019) dell'importo pari ad € 602.295,62 per la realizzazionedell'intervento all'edificio scolastico in via Luigi Miceli, cod. edif. 0780670069, del Comune diLongobardi;
 Che con i Decreti n. 14706 del 06/12/2019, n. 11650 del 25/09/2019, n. 6761 del 29/06/2021, n.10633 del 14/09/2022 e n. 581 del 18/01/2023, sono stati erogati al Comune di Longobardicinque acconti del finanziamento FSC 2014/2020 dell'importo complessivo pari ad € 542.066,06;RITENUTO di:
 Prorogare la durata della convenzione con il Comune di Longobardi di mesi 4 (quattro)determinando la nuova scadenza al 27/09/2023, al fine di favorire e garantire la regolare
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ultimazione e messa in esercizio dell’intervento e la completa rendicontazione delle spesesostenute;
 Richiamare l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l’altro, è espressamente riportato che “LaRegione può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabili all’EnteAttuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella diesecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento”;
 Precisare che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una delle scadenzeperentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo ladecadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla RegioneCalabria, anche delle somme già trasferite all’Ente Beneficiario;VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento ProgrammazioneNazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP el’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31.12.2022;A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,SU CONFORME proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoriacompiuta dall'ufficio competente, D E C R E T A
per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:ART. 1 – Di prorogare la durata della convenzione con il Comune di Longobardi, relativaall’intervento di “Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico, impiantistico ed efficientamentoenergetico edificio scolastico in via Luigi Miceli”, cod. edif. 0780670069, dell’importo complessivopari ad euro 643.877,00, di 4 mesi, determinando la nuova scadenza al 27/09/2023;ART. 2 – Di richiamare l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l’altro, è espressamente riportatoche “La Regione può altresì revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabiliall’Ente Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quelladi esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento”;ART. 3 – Di precisare che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor più di una dellescadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solola decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla RegioneCalabria, anche delle somme già trasferite all’Ente Beneficiario;ART. 4 – Di precisare altresì che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a caricodel bilancio regionale;ART. 5 – Di notificare il presente provvedimento al RUP e al Sindaco del Comune di Longobardi;ART. 6 – Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativiallegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del RegolamentoUE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoStefania Concetta Battaglia
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCO TARSIA

(con firma digitale)



R E G I O N E C A L A B R I AREGIONE CALABRIAGIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZESETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spesa
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DECRETO DELLA REGIONE
Numero Registro Dipartimento 364 del 24/03/2023

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICISETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZAATERP, ESPROPRI

OGGETTO Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” -Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Comune di Longobardi– Intervento all'edificio scolastico in via Luigi Miceli, cod. edif. 0780670069, proroga duratadella convenzione

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformitàall’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 05/04/2023 Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Umberto Alessio Giordano
(con firma digitale)


