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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI

Assunto il 16/04/2023

Numero Registro Dipartimento 474

DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5469 DEL 19/04/2023

Settore Ragioneria Generale — Gestione Spese

VISTO di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformita all'allegato 4/2 del D.Igs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera
CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Citta Metropolitana di Reggio
Calabria — Intervento di adeguamento sismico Istituto d'Arte A. Frangipane di Reggio Calabria,
cod. edif. 0800630603, proroga durata della convenzione

Dichiarazione di conformita della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni & copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante “Norme sull’'ordinamento della struttura
organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
e Tart. 28 che individua compiti e responsabilita del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
e Tart. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;

e Tlart. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle
disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per I'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”.

VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “Separazione dell’attivita
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale & stato approvato l'ordinamento generale delle
strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante “Misure per garantire la funzionalita della struttura
organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture
della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.”;
VISTO il Regolamento regionale n. 12 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Regolamento di
organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;

VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale & stato conferito l'incarico all'ing. Claudio
Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Giunta della
Regione Calabria;

VISTO il D.D.G. n. 11489 del 10.11.2021, con il quale & stato conferito, nelle more dell’espletamento
delle procedure previste, all'ing. Francesco Tarsia, I'incarico di reggenza del Settore n. 4 “Lavori
Pubbilici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”;

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua I'arch.
Stefania Battaglia Responsabile dell’Unita Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica”;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA laL.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilita della Regione
Calabria”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTE le Leggi regionali del 23/12/2022: n. 50 avente ad oggetto: “Legge di Stabilita Regionale
2023 e n. 51 avente per oggetto “Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2023-20257;

VISTA la D.G.R. n. 713 del 28/12/2022 — “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023— 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.Igs.
23/06/2011, n. 118)”;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 28/12/2022 — “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2023- 2025 (art. 39, c. 10, d.Igs. 23/06/2011, n. 118)”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato
il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione
delle aree di intervento per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del
15/11/2016, “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione
risorse”, che comprende I'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo
sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

VISTA la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n.

160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016,
pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016".
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PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono
individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti I'edilizia scolastica ed afferenti
questo Dipartimento:

e Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento
strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per €
29.853.520 - Tema prioritario 2.5;

e Scuola, Universita e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione
degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattivita e innovativita,
accessibilita, impianti sportivi, connettivita), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento
e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo
finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 — Tema prioritario 1.10;

VISTO il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto
per lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il
Mezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati “A” e “B”, individua
gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

VISTO l'allegato “A” al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 nel quale risulta inserita la Citta
Metropolitana di Reggio Calabria per I'attuazione dell'intervento di adeguamento sismico Istituto
d'Arte A.Frangipane di Reggio Calabria, cod. edif. 0800630603, importo finanziamento €
495.000,00;

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 12/11/2018, rep. n. 3114, relativa alla realizzazione
dell'intervento di “Adeguamento sismico Istituto d’Arte A. Frangipane di Reggio Calabria”, cod. edif.
0800630603, dellimporto complessivo pari ad € 590.000,00, di cui € 495.000,00, pari
all’'83,898305% dell’importo complessivo a carico del finanziamento FSC 2014/2020 e la restante
parte di € 95.000,00 a carico della Citta Metropolitana di Reggio Calabria;

VISTO il Decreto D.S. n. 4685 del 29/04/2022 con il quale é stata prorogata la durata della
convenzione con la Citta Metropolitana di Reggio Calabria, relativa all’intervento di “Adeguamento
sismico lIstituto d'Arte A. Frangipane di Reggio Calabria”, cod. edif. 0800630603, dell'importo
complessivo pari ad € 590.000,00, per ulteriori 12 mesi con nuova scadenza al 12/05/2023;

CONSIDERATO che la Citta Metropolitana di Reggio Calabria, con nota prot. 27675 del 03/04/2023,
ha richiesto una proroga del termine della convenzione per motivi imprevisti ed imprevedibili al
momento della firma della convenzione;

PRESO ATTO:

® Che il termine di durata della convenzione, ai sensi dellart. 3 della stessa, & fissato al
12/05/2023;

® Che, tra l'altro, il R.U.P. della Citta Metropolitana di Reggio Calabria ha comunicato che i lavori
in progetto sono quasi ultimati ed ha indicato l'ulteriore tempo necessario per il collaudo e la
trasmissione della documentazione e rendicontazione finale, previste all’art. 10 della
convenzione;

RILEVATO:

® Che con la Determinazione del Dirigente del Settore 12 — Edilizia della Citta Metropolitana di
Reggio Calabria, n. 2721/R.G. del 17/09/2020 (n. 355/R.S. del 15/09/2020), & stato approvato il
quadro economico rimodulato dopo l'affidamento lavori con rideterminazione del costo
dell'intervento pari ad € 434.895,57 (€ 590.000,00 - € 155.104,43 di economie post gara), di cui
€ 364.870,01, pari all’83,898305% dell'importo complessivo a carico del finanziamento FSC
2014/2020 e la restante parte di € 70.025,56 a carico della Citta Metropolitana di Reggio
Calabria;

® Che con Decreto n. 11514 del 10/11/2020 & stato, tra l'altro, autorizzato I'impegno n. 7517/2020
(riaccertato con I'impegno di spesa n. 5422/2022 in corso di riaccertamento ordinario) di €
364.870,01, sul capitolo U9090902201 del bilancio 2020, per la realizzazione dell'intervento di
adeguamento sismico Istituto d'Arte A. Frangipane di Reggio Calabria, cod. edif. 0800630603,
della Citta Metropolitana di Reggio Calabria;

® Che coniDecretin. 11769 del 16/11/2020, n. 5191 del 16/05/2022, n. 10934 del 19/09/2022 e
n. 14434 del 16/11/2022, sono stati erogati alla Citta Metropolitana di Reggio Calabria, per la
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realizzazione dell'intervento di “Adeguamento sismico Istituto d'Arte A. Frangipane di Reggio
Calabria”, cod. edif. 0800630603, quattro acconti sul finanziamento FSC 2014/2020 del'importo
complessivo pari ad € 258.286,88;

RITENUTO di:

* Prorogare la durata della convenzione con la Citta Metropolitana di Reggio Calabria di ulteriori
mesi 6 (sei) determinando la nuova scadenza al 12/11/2023, al fine di favorire e garantire la
regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle
spese sostenute;

* Richiamare I'art. 11 della convenzione, nel quale, tra 'altro, & espressamente riportato che “La
Regione puo altresi revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabili al’Ente
Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di
esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalita del finanziamento”;

* Precisare che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor piu di una delle scadenze
perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la
decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione
Calabria, anche delle somme gia trasferite al’Ente Beneficiario;

VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo informativo su SIURP e
I'assunzione dell’'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31.12.2022;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

SU CONFORME proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria
compiuta dall'ufficio competente,

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

ART. 1 — Di prorogare la durata della convenzione con la Cittd Metropolitana di Reggio Calabria,
relativa all'intervento di “Adeguamento sismico Istituto d'Arte A. Frangipane di Reggio Calabria”,
cod. edif. 0800630603, dell'importo complessivo pari ad € 590.000,00, per ulteriori 6 mesi con nuova
scadenza al 12/11/2023;

ART. 2 — Di richiamare l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra I'altro, & espressamente riportato
che “La Regione pud altresi revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabili
all’Ente Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella
di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalita del finanziamento”;

ART. 3 - Di precisare che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor piu di una delle
scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo
la decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione
Calabria, anche delle somme gia trasferite al’Ente Beneficiario;

ART. 4 — Di precisare altresi che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico
del bilancio regionale;

ART. 5 — Di notificare il presente provvedimento al RUP e al Sindaco della Citta Metropolitana di
Reggio Calabria;

ART. 6 — Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente ai relativi
allegati, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento
UE 2016/6;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Stefania Concetta Battaglia
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale — Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 474 del 16/04/2023

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI

OGGETTO Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” -
Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Citta Metropolitana di
Reggio Calabria — Intervento di adeguamento sismico Istituto d'Arte A. Frangipane di Reggio
Calabria, cod. edif. 0800630603, proroga durata della convenzione

SI ESPRIME

VISTO di regolarita contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformita
allallegato 4/2 del D.Igs. n. 118/2011

Catanzaro 18/04/2023 Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)
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