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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI

Assunto il 18/07/2023

Numero Registro Dipartimento 842

DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10532 DEL 24/07/2023

Settore Ragioneria Generale — Gestione Spese

VISTO di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformita all'allegato 4/2 del D.Igs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” - Delibera
CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Provincia di Cosenza — Intervento di
adeguamento sismico ITA Tommasi di Cosenza, cod. edif. 0780450855, proroga durata
convenzione

Dichiarazione di conformita della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni & copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante “Norme sull’'ordinamento della struttura
organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
e Tart. 28 che individua compiti e responsabilita del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
e Tart. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
e Tlart. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle

disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;
VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari
in vigore per I'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”.
VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “Separazione dell’attivita
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale & stato approvato l'ordinamento generale delle
strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);

VISTA la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante “Misure per garantire la funzionalita della struttura
organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture
della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.”;
VISTO il Regolamento regionale n. 12 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Regolamento di
organizzazione delle strutture della Giunta regionale”;

VISTA la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolarita
amministrativa successiva’ e il Regolamento regionale 1/2023;

VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale & stato conferito I'incarico all'ing. Claudio
Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Giunta della
Regione Calabria;

VISTO il D.D.G. n. 9747 del 10.07.2023, rettificato con n. 9785 del 10.07.2023, con il quale & stato
conferito all’ing. Francesco Tarsia, in esito a quanto stabilito con Deliberazione della Giunta
regionale n. 297 del 23.06.2023, I'incarico di dirigenza del Settore n.4 “Lavori Pubblici, Politiche
Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”;

VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 12880 del 15/12/2021, che individua I'arch.
Stefania Battaglia Responsabile dell’Unita Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica”;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA laL.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilita della Regione
Calabria”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013;

VISTE le Leggi regionali del 23/12/2022: n. 50 avente ad oggetto: “Legge di Stabilita Regionale
2023 e n. 51 avente per oggetto “Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2023-20257;

VISTA la D.G.R. n. 713 del 28/12/2022 — “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023— 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.Igs.
23/06/2011, n. 118)”;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 28/12/2022 — “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2023- 2025 (art. 39, c. 10, d.Igs. 23/06/2011, n. 118)”;

VISTA la D.G.R. n. 236 del 29/05/2023, avente ad oggetto "Chiusura dei conti relativi all'esercizio
finanziario 2022. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione economie di
spesa (art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivi
non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (Titolo Il del D.Lgs. 118/2011 e entrate per
conto terzi e partite di giro)";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13/05/2016 con la quale viene approvato
il “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione
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delle aree di intervento per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30/04/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del
15/11/2016, “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione
risorse”, che comprende I'assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo
sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016;

VISTA la D.G.R. n. 3 del 12.01.2018 recante “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria DGR n.
160/2016. Proposta di rimodulazione ai sensi del punto 3.3 della Delibera CIPE n. 26/2016,
pubblicata in G.U. Serie generale n. 267 del 15.11.2016".

PRESO ATTO che nel Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (Patto per la Calabria) sono
individuate le seguenti aree strategiche con interventi riguardanti I'edilizia scolastica ed afferenti
questo Dipartimento:

e Ambiente e messa in sicurezza del territorio - Rischio sismico: Interventi di adeguamento
strutturale e antisismico degli edifici scolastici, importo finanziato con fondi FSC, per €
29.853.520 - Tema prioritario 2.5;

e Scuola, Universita e Lavoro: Interventi di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione
degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattivita e innovativita,
accessibilita, impianti sportivi, connettivita), di qualificazione degli ambienti dell'apprendimento
e di sviluppo delle nuove tecnologie per la diffusione di competenze digitali nella scuola, importo
finanziato con fondi FSC 2014/2020, per € 120.993.570 — Tema prioritario 1.10;

VISTO il Decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 avente ad oggetto: <<Delibera di G. R. n. 160/2016 “Patto
per lo sviluppo della Regione Calabria”. Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il
Mezzogiorno”. Individuazione Interventi di Edilizia Scolastica>>, che, agli Allegati “A” e “B”, individua
gli interventi di edilizia scolastica finanziati con il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;

VISTO lallegato “A” al citato decreto D.G. n. 3 del 04/01/2017 nel quale risulta inserito la Provincia
di Cosenza per l'attuazione dell'intervento di adeguamento sismico ITA Tommasi di Cosenza, cod.
edif. 0780450855, importo finanziamento € 1.277.100,00;

VISTA la convenzione, sottoscritta in data 02/08/2018, rep. n. 2332, relativa alla realizzazione
dellintervento di “Adeguamento sismico della ITA Tommasi di Cosenza — 2° lotto”, cod. edif.
0780450855, del'importo complessivo pari ad euro 1.277.100,00, interamente a carico del
finanziamento FSC 2014/2020;

VISTO il Decreto D.S. n. 9360 del 04/08/2022 con il quale é stata prorogata la durata della
convenzione, relativa all'intervento di “Adeguamento sismico della ITA Tommasi di Cosenza — 2°
lotto”, cod. edif. 0780450855, dell'importo complessivo pari ad euro 1.277.100,00, di ulteriori 6 mesi,
determinando la nuova scadenza al 02/08/2023;

CONSIDERATO che la Provincia di Cosenza, con nota prot. n. 230036208 del 28/06/2023, integrata
con la nota prot. n. 230036720 del 30/06/2023, ha richiesto una proroga della durata della
convenzione per motivi imprevisti ed imprevedibili al momento della firma della convenzione;
PRESO ATTO:

e Che il termine di durata della convenzione, ai sensi dellart. 3 della stessa, & fissato al
02/08/2023;

e Che tra l'altro, il R.U.P. della Provincia di Cosenza ha comunicato lo stato di attuazione
dell'intervento ed ha trasmesso il crono programma aggiornato per l'ultimazione dei lavori, il
collaudo e la trasmissione alla Regione della documentazione e rendicontazione finale
dell’intervento realizzato;

RILEVATO:

® Che con la Determinazione del Responsabile del Settore Edilizia ed Espropri della Provincia di
Cosenza, n. 2019001428 del 29/08/2019, & stato approvato il quadro economico rimodulato
dopo l'affidamento lavori con rideterminazione del costo dell'intervento pari ad € 901.654,60,
interamente a carico del finanziamento FSC 2014/2020;

® Che con Decreto n. 11119 del 16/09/2019 é stato, tra I'altro, autorizzato I'impegno n. 7914/2019
(riacceratato con 'impegno di spesa n. 4337/2023, ex n. 5106/2022, ex impegno n. 5861/2021,
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ex impegno n. 6063/2020) dell'importo pari ad € 901.654,60, sul capitolo U9090902201 del
bilancio 2019, per la realizzazione dell'intervento di adeguamento sismico ITA Tommasi di
Cosenza, cod. edif. 0780450855, della Provincia di Cosenza;

® Che con i Decreti n. 11642 del 25/09/2019, n. 5163 del 13/05/2022 e n. 7602 del 31/05/2023,
sono stati erogati alla Provincia di Cosenza tre acconti del finanziamento FSC 2014/2020
dell'importo pari ad € 476.545,84;

RITENUTO di:

* Prorogare la durata della convenzione di ulteriori mesi 12 (dodici) determinando la nuova
scadenza al 02/08/2024, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in
esercizio dell’intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;

¢ Richiamare l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra I'altro, &€ espressamente riportato che “La
Regione puo altresi revocare il finanziamento ove sia compromesso per motivi imputabili al’Ente
Attuatore il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che a quella di
esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalita del finanziamento”;

* Precisare che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancor piu di una delle scadenze
perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta non solo la
decadenza del beneficio ma anche la revoca, con la relativa RESTITUZIONE alla Regione
Calabria, anche delle somme gia trasferite al’Ente Beneficiario;

VISTA la nota prot. 30802 del 24/01/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento
Programmazione Nazionale, si attesta la completezza, coerenza e correttezza del corredo
informativo su SIURP e I'assunzione dell’'obbligazione giuridicamente vincolante entro |l
31.12.2022;

DATO ATTO che il presente atto & stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative
contenute nella circolare del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02/05/2023;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,

SU CONFORME proposta del Funzionario Responsabile, formulata alla stregua dell'istruttoria
compiuta dall'ufficio competente,

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:

ART. 1 — Di prorogare la durata della convenzione con la Provincia di Cosenza, relativa
allintervento di “Adeguamento sismico della ITA Tommasi di Cosenza — 2° Iotto”, cod. edif.
0780450855, dell'importo complessivo pari ad euro 1.277.100,00, di ulteriori 12 mesi, determinando
la nuova scadenza al 02/08/2024;

ART. 2 — Di precisare altresi che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico
del bilancio regionale;

ART. 3 - Di notificare il presente provvedimento al RUP e al Presidente della Provincia di Cosenza;

ART. 4 — Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale
della Regione, ai sensi del d.Igs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

ART. 5 — Avverso il presente provvedimento € ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Stefania Concetta Battaglia
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 842 del 18/07/2023

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI

OGGETTO Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria” -
Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”. Provincia di Cosenza —
Intervento di adeguamento sismico ITA Tommasi di Cosenza, cod. edif. 0780450855, proroga
durata convenzione

SI ESPRIME

VISTO di regolarita contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformita
allallegato 4/2 del D.Igs. n. 118/2011

Catanzaro 24/07/2023 Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)
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