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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI

Assunto il 18/07/2023

Numero Registro Dipartimento 841

DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10533 DEL 24/07/2023

Settore Ragioneria Generale — Gestione Spese

VISTO di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformita all'allegato 4/2 del D.Igs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica (D.D.G. n. 13690 del
22.11.2018) - D.S. n. 9206 del 31/07/2019 - L.R. n. 48 del 21.12.2018

Ente Attuatore: Comune di Chiaravalle Centrale (CZ)

Intervento: Lavori di sismico dell’edificio scolastico Scuola Elementare e Materna Pirivoglia - cod.
edif. 0790290093.

Proroga convenzione

Dichiarazione di conformita della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni & copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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VISTI

IL DIRIGENTE DI SETTORE

la Legge Regionale n.7 del 13 marzo 1996, recante “Norme sull’'ordinamento delle strutture
organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”, ed in particolare: 'art.28
che individua compiti e responsabilita del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale, I'art.
30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore, l'art. 1,
comma 3, che opera il rinvio recettizio alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché
ai contratti nazionali;

gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i,;

la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento delle
norme legislative e regolamentari in vigore per 'attuazione delle disposizioni recate dalla
L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”;

il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attivita
amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

la Deliberazione di Giunta regionale n.159 del 20/04/2022 avente ad oggetto “Misure per
garantire la funzionalita' della struttura organizzativa della giunta regionale- approvazione
regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Abrogazione
regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9”;

la Deliberazione di Giunta regionale n. 163 del 30 aprile 2022 avente ad oggetto: Misure per
garantire la funzionalita' della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione
regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. modifica regolamento
regionale 20 aprile 2022, n.3”;

la Deliberazione di Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 avente ad oggetto: Misure per
garantire la funzionalita' della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione
regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale — Abrogazione del
regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;

il Regolamento n.12 del 14/12/2022;

la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolarita
amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;

la Deliberazione di Giunta regionale n.521 del 26/11/2021, con la quale I'ing. Claudio Moroni
e stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici®;

il DPGR 252 DEL 30/12/2021, con cui € stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici" all'lng. Claudio Moroni;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 23.06.2023 recante ad oggetto: "Avviso
interno, riservato ai dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale
presso i Dipartimenti della giunta della regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale
in data 18 aprile 2023: DETERMINAZIONI;

iID.D.G. n. 9747 del 10.07.2023, con il quale & stato conferito all'ing. Francesco Tarsia,
l'incarico di dirigenza del Settore n.4 “Lavori Pubbilici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza
Aterp, Espropri”;

il D.D.G. n. 9785 del 10.07.2023, con il quale ¢ stato rettificato il predetto D.D.G. n. 9747
del 10.07.2023 esclusivamente con riferimento alla data di decorrenza dell’'incarico;

il D.D.S. n. 12880 del 15/12/2021, che individua l'arch. Stefania Battaglia Responsabile
dell’'Unita Operativa n. 4.4 "Edilizia Scolastica”;

la Legge Regionale n.50 del 23/12/2022—-Legge di stabilita regionale 2023;

la Legge Regionale n. 51 del 23/12/2022 — Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2023 — 2025;

la Deliberazione di Giunta regionale n. 713 del 28/12/2022 — Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2023 - 2025 (artt. 11 € 39, c. 10, d.1 23/06/2011, n. 118);

la Deliberazione di Giunta regionale n. 714 del 28/12/2022 — Bilancio finanziario gestionale
della Regione Calabria per gli anni 2023 — 2025 (art. 39, c. 10, d.Igs. 23/06/2011, n. 118);
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VISTO ['Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Igs. 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni in
materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto
del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in attuazione
delle sentenze della Corte Costituzionale (Rep. Atti n. 188/CSR del 15 ottobre 2018);

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018 n. 48, recante “Legge di Stabilitd Regionale 20197,
pubblicata sul BURC n. 129 del 21/12/2018;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 17.01.2019, recante “Atto di indirizzo per I'attuazione
di nuovi investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici relativi alle annualita
2019/2023, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 48”;

PRESO ATTO che:

* Con Decreto n. 1401 del 8.02.2019 é stato autorizzato il finanziamento degli interventi di
edilizia scolastica (annualita 2019) e approvato lo schema di Convenzione, regolante il
rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori degli interventi di edilizia scolastica
finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018 per un importo complessivo pari ad euro
35.684.631,58;

® Con Decreto n. 3551 del 20/03/2019 é stato autorizzato il finanziamento degli interventi di
edilizia scolastica (annualita 2020) per un importo complessivo pari ad euro 40.324.535,46;

e Con Decreto n. 6857 del 07/06/2019 ¢ stato approvato un elenco unico degli interventi di
edilizia scolastica - annualita 2019/2020/2021;

e con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alle
annualita 2019-2020-2021 e, contestualmente, riapprovato il Piano degli interventi
ammettendo a finanziamento ulteriori interventi mediante lo scorrimento della graduatoria
del Piano Regionale Triennale 2018-2020 di edilizia scolastica;

e con Decreto n. 10940 del 11/09/2019 sono stati approvati gli schemi di addendum alle
Convenzioni gia sottoscritte e regolanti il rapporto tra la Regione Calabria e gli Enti Attuatori
degli interventi di edilizia scolastica finanziati con i fondi di cui alla L.R. 48/2018;

e con Decreto n. 2856 del 13/03/2020 sono state modificate le percentuali di erogazione
dell’anticipazione, come individuate all’art. 10 delle convenzioni;

e Con Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022 & stato dato indirizzo affinché “alla luce della
normativa vigente in tema di revisione prezzi e previa verifica della disponibilita finanziaria,
gli Enti Attuatori beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche siano
autorizzati all'utilizzo delle economie” e “con particolare riferimento agli interventi di edilizia
scolastica finanziati con i fondi previsti dalla L.R. n. 48/2018, possano essere autorizzati
all’'utilizzo economie di gara, nei limiti posti dalla normativa vigente, previa predisposizione
di opportuno addendum alla convenzione gia softtoscritta, dando comunque priorita alla
revisione prezzi’;

e Con Decreto n. 3803 del 17/03/2023 sono stati approvati lo schema di addendum e di
convenzione aggiornati ai contenuti di cui al citato Decreto D.G. n. 10904 del 19/09/2022
VISTO l'allegato “A” al citato decreto n. 9206 del 31/07/2019 nel quale risulta inserito il Comune di
Chiaravalle Centrale (CZ) per I'attuazione dell'intervento “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio
scolastico Scuola Elementare e Materna Pirivoglia - cod. edif. 0790290093”per un costo complessivo
pari a € 1.005.565,36 € interamente a carico del finanziamento regionale;
VISTA la convenzione, sottoscritta in data 30/09/2019, rep. n. 5659, la cui scadenza, giusto
provvedimento Decreto D.S. 6776 del 22.06.2022, ¢ fissata al 01/07/2023;
RILEVATO che:
®* con Decreto n. 9206 del 31/07/2019 sono stati assunti, tra gli altri, gli impegni di spesa
7402/2019, 658/2020 e 305/2021, capitolo U9040300701 del bilancio regionale, cui trova
copertura l'intervento oggetto del presente provvedimento;

* con il Decreto n. 573 del 26/01/2021 & stato erogato un 1° acconto sul finanziamento per
complessivi € 251.391,34;

* on il Decreto n. 4141 del 21/04/2021 & stato erogato un 2° acconto sul finanziamento per
complessivi € 385.530,86;
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CONSIDERATO che il Comune di Chiaravalle Centrale (CZ), con nota prot. n. 6421 del 24/05/2022,
ha comunicato lo stato di attuazione dell'intervento, i cui lavori sono in corso di esecuzione, e
richiesto la proroga della convenzione con scadenza il 30/06/2024;

RITENUTO:

e prorogare il termine della convenzione determinando la nuova scadenza al 30/06/2024
al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio dell'intervento e la
completa rendicontazione delle spese sostenute;

* richiamare l'art. 5 della convenzione (Monitoraggio), nel quale, tra I'altro, & espressamente
riportato che “& obbligatorio il caricamento del progetto nel sistema di Monitoraggio Opere
Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), il quale & finalizzato
a raccogliere tutte le informazioni necessarie per una corretta rendicontazione della spesa per
opere pubbliche in Italia”.

* richiamare l'art. 3 della convenzione (Competenze dell’Ente Attuatore) nella parte in cui é
indicato che “Il progetto esecutivo dovra essere corredato dall’Attestato di Progetto rilasciato
dal’Ente Certificatore e attestante un punteggio di sostenibilita ambientale dell'intervento
almeno pari a quello riportato in fase di candidatura dell'intervento ...(omissis).... La mancata
conferma del punteggio (in fase di approvazione della progettazione esecutiva) portera alla
decurtazione del del contributo concesso.”

* richiamare I'art. 6 della convenzione (Obblighi del Beneficiario/Verifiche e controlli) ove, tra
gli obblighi del beneficiario, & disposto di “mantenere l'intervento realizzato per almeno un
periodo di cinque anni dal pagamento finale, come previsto e disciplinato dall’art. 71 Reg UE
n. 1303/2013. Il beneficiario si impegna a non ceder a terzi, né a distogliere dall’'uso indicato
nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione”

DATO ATTO che il presente atto & stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative
contenute nella circolare del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02/05/2023.

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative,
DECRETA

ART. 1 — Di estendere la validita della convenzione, sottoscritta con il Comune di Chiaravalle
Centrale (CZ) per la realizzazione dell'intervento “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio
scolastico Scuola Elementare e Materna Pirivoglia - cod. edif. 0790290093”, determinando la nuova
scadenza al 30/06/2024, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e messa in esercizio
dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;

ART. 2 —richiamare:

* J|'art. 5 della convenzione (Monitoraggio), nel quale, tra I'altro, & espressamente riportato che “&
obbligatorio il caricamento del progetto nel sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), il quale & finalizzato a raccogliere
tutte le informazioni necessarie per una corretta rendicontazione della spesa per opere
pubbliche in Italia”.

¢ ['art. 3 della convenzione (Competenze dell’Ente Attuatore) nella parte in cui € indicato che “II
progetto esecutivo dovra essere corredato dall’Attestato di Progetto rilasciato dallEnte
Certificatore e attestante un punteggio di sostenibilita ambientale dell'intervento almeno pari a
quello riportato in fase di candidatura dell’intervento ...(omissis).... La mancata conferma del
punteggio (in fase di approvazione della progettazione esecutiva) portera alla decurtazione del
del contributo concesso.”

* Jart. 6 della convenzione (Obblighi del Beneficiario/Verifiche e controlli) ove, tra gli obblighi del
beneficiario, & disposto di “mantenere I'intervento realizzato per almeno un periodo di cinque
anni dal pagamento finale, come previsto e disciplinato dall’'art. 71 Reg UE n. 1303/2013. II
beneficiario si impegna a non ceder a terzi, né a distogliere dall’'uso indicato nella domanda
approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione”,
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ART. 3 — Di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del
bilancio regionale;

ART. 4 - lintervento in questione figura tra quelli individuati al fine di realizzare gli
investimenti diretti e indiretti stabiliti nell’accordo Stato-Regioni in materia di concorso
regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018;

ART. 5 — Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito
istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

ART. 6 — avverso il presente provvedimento € ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Stefania Concetta Battaglia
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO TARSIA
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 841 del 18/07/2023

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI

OGGETTO Piano regionale triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica (D.D.G. n.
13690 del 22.11.2018) - D.S. n. 9206 del 31/07/2019 - L.R. n. 48 del 21.12.2018

Ente Attuatore: Comune di Chiaravalle Centrale (C2)

Intervento: Lavori di sismico dell’edificio scolastico Scuola Elementare e Materna Pirivoglia -
cod. edif. 0790290093.

Proroga convenzione

SI ESPRIME

VISTO di regolarita contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformita
all’allegato 4/2 del D.Igs. n. 118/2011

Catanzaro 24/07/2023 Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)
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