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Assunto il 18/12/2023
Numero Registro Dipartimento 1322
===========================================================================

DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 19666 DEL 20/12/2023

Oggetto: A.P.Q. ISTRUZIONE - PROGETTO CODICE CALITEDIS 08 "COSTRUZIONEISTITUTO COMMERCIALE TURISTICO E PROFESSIONALE" DI CONDOFURI - PROROGATERMINI

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del SettoreDott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DI SETTOREPREMESSO CHE: in data 01 agosto 2008, ai sensi della delibera CIPE 22 marzo 2006 n.3, è stato sottoscrittol’Accordo di Programma Quadro “Istruzione” tra i Ministeri dello Sviluppo Economico edell’Istruzione, Università Ricerca Scientifica e la Regione Calabria; tra gli interventi selezionati nell’ambito del citato Accordo, risulta affidato alla CittàMetropolitana di Reggio Calabria (ex Amministrazione Provinciale), quello relativo alla“costruzione dell’Istituto Commerciale Turistico Professionale di Condofuri “- codice EDIS08, finanziato per € 3.000.000,00; in data 07/10/2008, è stato stipulato l’atto di concessione tra la Regione Calabria e la CittàMetropolitana di Reggio Calabria (ex Amministrazione Provinciale), quale soggetto attuatore,regolante gli obblighi delle parti a garanzia della corretta realizzazione dell’intervento, percome modificato solo nella parte relativa al termine di scadenza con rep. n. 79 del18/01/2017, D.D.G. n. 1259 del 05/02/2019 e rep.n.10791 del 28/12/2021 (fissando il terminedi scadenza al 29/12/2023); ai sensi delle Delibere CIPESS n.2 e n.14 del 29/04/2021 e smi, si è provveduto ad approvarela riprogrammazione tra gli altri, degli Accordi di Programma Quadro e la ricognizione dellerisorse non utilizzate e/o economie di progetto relative ai diversi cicli di programmazione2000-2006 e 2007-2013; a conclusione delle attività di monitoraggio, nell’elenco allegato alla nota prot.n.438261/2021trasmessa dal Dipartimento Programmazione Unitaria, il progetto in questione codiceCALITEDIS 08 - risulta consolidato nel Piano Sviluppo e Coesione, pur rimanendo l’obbligodi monitorarne l’avanzamento finanziario e procedurale sul Sistema Gestione Progetti (SGP);PRESO ATTO-della nota trasmessa, a mezzo pec, dal Settore Edilizia della Città Metropolitana – prot.n. 95419 del29/11/2023 ed acquisita agli atti in pari data con prot.n. 529695 con la quale è stata chiesta laproroga di ulteriori 8 (otto) mesi per l’espletamento dei lavori di completamento dell’intervento,rendicontazione e collaudo evidenziando, tra l’altro, che a decorrere dall’entrata in vigore del nuovoCodice degli Appalti - D.Lgs n.36/2023 – la Città Metropolitana ha dovuto adeguare alla nuovanormativa le procedure da esperire;-di quanto rappresentato dal predetto Ente beneficiario, nonché della volontà espressa di concludereinderogabilmente le lavorazioni mancanti entro il 31/08/2024;CONSIDERATO, altresì, che: la richiesta è stata inoltrata anteriormente alla scadenza del termine fissato nella concessionesopra citata; l’art. 12 della concessione amministrativa (Durata della concessione) prevede altresì laproroga dei termini; ai fini dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e dell’economicità della spesa,in presenza di lavori in avanzato stato d’esecuzione o conclusi, il mancato rinnovo dellascadenza dell’atto di concessione provocherebbe, in relazione all’interesse pubblico per lafruibilità dell’opera, danni maggiori alla Regione rispetto al rinnovo stesso, nonché lapossibilità del sorgere di un contenzioso con il Soggetto beneficiario;RITENUTO necessario: provvedere alla concessione di un ulteriore periodo di proroga al 31/08/2024 al fine diconsentire alla Città Metropolitana il completamento dell’Istituto Commerciale TuristicoProfessionale di Condofuri - codice CALITEDIS 08, di cui all’APQ Istruzione; stabilire che l’atto di concessione amministrativa rep. n. 10791 del 28/12/2021 avrà qualetermine di scadenza il 31/12/2024, atteso che lo stesso tiene conto sia del periodo concessoall’Ente beneficiario (31/08/2024) necessario per il completamento dell’intervento, alladefinizione positiva del collaudo, all’approvazione dello stato finale e predisposizione degliatti amministrativi di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l’esecuzionedelle attività previste mediante l'utilizzo dell'importo complessivo concesso che di quellonecessario all’Amministrazione regionale per la verifica della documentazioneamministrativo-contabile finale, eventuale liquidazione del saldo e chiusura dell’intervento;
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ATTESTATO CHE, trattandosi di mera proroga del termine di validità della concessione di cui inpremessa, gli oneri del presente provvedimento gravano sul capitolo U4701020101 – impegno dispesa n.3914/2023 (ex impegno n.7145 assunto con DD n.17134 del 27/12/2016);VISTI:-l’A.P.Q.Istruzione;-la L.n. 241/90 e s.m.i;-la L.R. n.47/2011;-il D.Lgs. 118/2011-la D.G.R. n 124 del 15/04/2021 “Piano Sviluppo e Coesione (PSC). Articolo 44 del Decreto legge34/2019 convertito in legge n. 58/2019 e s.m.i. e articolo 242 del Decreto legge 77/202. Atto diindirizzo per gli adempimenti nelle more dell’approvazione del PSC” ;-la Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021 “Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione”;-la Delibera CIPESS n. 14 del 29/04/2021 “Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione dellaRegione Calabria;-la D.G.R. n. 443 del 14/09/2021 con la quale è stata individuata l’Autorità responsabile del PSC anorma del punto 3 della Delibera CIPESS n. 2/2021;-la Legge Regionale n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;-la Legge Regionale n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabriaper gli anni 2023 – 2025;-la DGR n. 713 del 28/12/2022 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsionefinanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 - 2025 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n.118);-la DGR n. 714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni2023 - 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);-la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa dellaGiunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art.28 che individua compiti eresponsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;-il DPGR n. 354 del 21 giugno 1999 recante “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e dicontrollo da quella di gestione”, rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;-la DGR n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentariin vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successivemodifiche e integrazioni”;-il DPGR n.177 del 04/11/2021 recante “Competenze in materia di trattamento dei dati personali-Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);-la DGR n.665 del 14/12/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa dellaGiunta regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle Strutture della Giuntaregionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022 n. 3;-il regolamento regionale n.12/2022 recante “Regolamento di organizzazione delle strutture dellaGiunta Regionale” approvato con DGR n. 665 del14 dicembre 2022;-il DDG n.17385 del 28/12/2022 “Approvazione microstruttura organizzativa del Dipartimento“Istruzione Formazione e Pari Opportunità”;-il RR n.1 del 12/01/2023 “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo4, comma 7 e dell’articolo 9 della L.R. 1 dicembre 2022, n.42 (riordino del sistema di controlli internie istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;-la DGR n.118 del 31/03/2023 “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione2023/2025” s.m.i;-la DGR n.184 del 28/04/2023 recante “Avviso interno riservato ai Dirigenti di ruolo della Giunta dellaregione Calabria, per il conferimento, ai sensi dell’art.19 de D.Lgs n.165/2001 e smi dell’incarico diDirigente Generale del Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità della GiuntaRegionale pubblicato sul sito web istituzionale il 15 dicembre 2022 - Individuazione”;-il DPGR. n.35 del 28/4/2023 di conferimento incarico di Dirigente Generale del DipartimentoIstruzione, Formazione e Pari Opportunità, alla Dott.ssa Maria Francesca Gatto;-la DGR n.297 del 23/06/2023: “Avviso interno, riservato ai Dirigenti di ruolo, per il conferimento diincarichi di livello non generale presso i Dipartimenti della Giunta della Regione Calabria pubblicatosul sito web istituzionale in data 18 aprile 2023: Determinazioni” e smi;
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-il DDG n.9309 del 29/06/2023 – Conferimento incarico di Dirigente del Settore “Istruzione e Dirittoallo Studio” alla Dott.ssa Anna Perani;-la nota prot. n.222864 del 12/06/2023 di individuazione della dipendente Clara Vecchio qualeresponsabile di procedimento nonchè il Decreto Dirigenziale n.13650 del 28/09/2023 di conferimentoincarico di posizione organizzativa, nell’ambito del quale ricade la competenza del presenteprocedimento;PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato formulato su proposta del Responsabile diprocedimento, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;
DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate, di:-prendere atto della nota prot.n.95419/2023, come in premessa citata e concedere alla CittàMetropolitana di Reggio Calabria un ulteriore periodo di proroga per il completamento dell’IstitutoCommerciale Turistico Professionale di Condofuri - codice CALITEDIS 08”, di cui all’APQ Istruzione,fissando la scadenza al 31/08/2024;-fissare al 31/12/2024 il nuovo termine di scadenza di cui all’art.12 “Durata ....” dell’atto diconcessione rep.n.10791/2021, già sottoscritto tra la Regione Calabria e la Città Metropolitana diReggio Calabria, atteso che lo stesso tiene conto sia del periodo richiesto dall’Ente beneficiario(31/08/2024) necessario per il completamento delle operazioni propedeutiche alla definizionepositiva del collaudo, all’approvazione dello stato finale e predisposizione degli atti amministrativiconnessi alla realizzazione del progetto e alla rendicontazione delle spese sostenute perl’esecuzione delle attività previste, che di quello necessario all’Amministrazione regionale per laverifica della documentazione amministrativo-contabile finale, eventuale liquidazione del saldo echiusura dell’intervento;-precisare che, trattandosi di mera proroga del termine di validità della concessione più volte citata,gli oneri del presente provvedimento gravano sul capitolo U4701020101, impegno di spesan.3914/2023 (ex impegno n.7145 assunto con DD n.17134 del 27/12/2016) del Bilancio regionale;-notificare il presente atto al Beneficiario interessato;-provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della RegioneCalabria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE2016/679;-provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del d.lgs. 14marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il giudice ordinario nei modi e terminiprevisti dalla legge.

Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoClara Vecchio(con firma digitale)

Sottoscritta dal DirigenteANNA PERANI(con firma digitale)



R E G I O N E C A L A B R I AREGIONE CALABRIAGIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZESETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa
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DECRETO DELLA REGIONE
Numero Registro Dipartimento 1322 del 18/12/2023

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E PARIOPPORTUNITA'SETTORE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

OGGETTO A.P.Q. ISTRUZIONE - PROGETTO CODICE CALITEDIS 08 "COSTRUZIONEISTITUTO COMMERCIALE TURISTICO E PROFESSIONALE" DI CONDOFURI - PROROGATERMINI

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformitàall’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 19/12/2023 Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Umberto Alessio Giordano
(con firma digitale)


