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Numero Registro Dipartimento 1418
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DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 19434 DEL 19/12/2023

Oggetto: Programma regionale di edilizia residenziale sociale di cui all'art. 8 del DPCM del 2009.Autorizzazione ulteriore proroga termine ultimazione lavori del “Programma Regionale di EdiliziaResidenziale Sociale alla Fraz. Tessano per la realizzazione di n. 14 alloggi a canone sostenibilenel Comune di Dipignano” (Accordo di Programma repertori nn. 1596 del 17.09.2015, 1221 del25.07.2017 e 9189 del 29.04.2021)

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del SettoreDott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTA la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle struttureorganizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare: l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di DirigenteGenerale; l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore; l'art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizioalle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento dellenorme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”.VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attivitàamministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006 n. 770, recante “Ordinamento generaledelle strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);VISTA la DGR n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità dellastruttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione dellestrutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021,n.9”;VISTO il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto “Regolamento diorganizzazione delle strutture della Giunta regionale”;VISTA la DGR n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità dellastruttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazionedelle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, avente ad oggetto “Modifiche al regolamentodi organizzazione delle strutture della giunta regionale”;VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: "Misureper garantire la funzionalita' della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazioneregolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamentoregionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;VISTO il Regolamento n.12 del 14/12/2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture dellaGiunta regionale";VISTA la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per ilconferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici;VISTO il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale delDipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 23.06.2023 recante ad oggetto: "Avvisointerno, riservato ai dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso iDipartimenti della giunta della regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale in data 18 aprile2023: DETERMINAZIONI”;VISTO il D.D.G. n. 9747 del 10.07.2023, con il quale è stato conferito all’ing. Francesco Tarsia,l’incarico di dirigenza del Settore n.4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp,Espropri”;VISTO il D.D.G. n. 9785 del 10.07.2023, con il quale è stato rettificato il predetto D.D.G. n. 9747 del10.07.2023 esclusivamente con riferimento alla data di decorrenza dell’incarico;VISTO il D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021, con il quale è stata modificata la micro-strutturaorganizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;VISTO il D.D.G. n. 11883 del 23.11.2021, con il quale è stato rettificato ed integrato il predetto D.D.G.n. 11667 del 16.11.2021;VISTO il D.D.G. n. 5120 del 12.05.2022, con il quale è stata modificata parzialmente la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;VISTO il Decreto del Dirigente del Settore 4 n. 16529 del 14/11/2023, con cui è stato individuatol’Ing. Giancarlo Ferragina quale Responsabile dell’Unità Operativa 4.6 “Social Housing“;
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PREMESSO che: con D.P.C.M. 16 luglio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18 agosto 2009, è statoapprovato il Piano nazionale per l'edilizia abitativa, articolato in sei linee di intervento e voltoa incrementare, in risposta alle diverse tipologie di fabbisogno abitativo, il patrimonio diedilizia residenziale, anche sociale, per le categorie sociali di cui all'art. 11, comma 2, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto2008, n. 133; con Decreto dell'8 marzo 2010 il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti ha ripartito il fondonazionale di edilizia abitativa previsto dall'art. 11 del D.L. n. 112/2008, attribuendo allaRegione Calabria la somma di euro 16.674.943,31; con D.D.G. n. 13579 del 22 settembre 2010 la Regione Calabria ha pubblicato l’Avvisopubblico per la definizione del Programma regionale di edilizia residenziale sociale, di cui alD.P.C.M. 16 luglio 2009;CONSIDERATO che: il Comune di Dipignano, con nota n. 6612 del 25.10.2010, ha presentato la proposta diProgramma corredata dalla documentazione prevista dal suddetto Avviso; la Regione Calabria, con D.G.R. n. 204 del 20.05.2011, ha approvato il “ProgrammaRegionale di Edilizia Residenziale sociale” di cui al DPCM 16.07.2009; il suindicato Programma Regionale, unitamente al relativo schema di Accordo di Programma,è stato approvato con Delibera CIPE del 20.01.2012; in data 28 giugno 2012 è stato siglato un Accordo di Programma tra il Ministero per leInfrastrutture ed i Trasporti (MIT) e la Regione Calabria per l'attuazione degli interventicompresi nel Programma regionale di edilizia residenziale sociale, di cui al DPCM del 2009; l’art. 2 del suindicato Accordo Stato-Regione individuava il finanziamento pubblicocomplessivo assegnato al Comune di Dipignano pari a euro 1.500.000,00;DATO ATTO che: con D.D.G. n. 7523 del 21.07.2015 è stato approvato lo schema dell’Accordo di Programmatra Regione Calabria e ciascun Comune/Impresa ammesso a finanziamento, nonché loschema di polizza fideiussoria; ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Stato/Regione, in data 17.09.2015 è stato sottoscrittol’Accordo di programma (Rep. n. 1596) tra la Regione Calabria e il Comune di Dipignano perla realizzazione di n. 14 alloggi a canone sostenibile, la cui ultimazione dei lavori era previstaentro il termine di 30 mesi dalla data di stipula del prefato Accordo; in riscontro alla richiesta comunale prot. n. 2323 del 16.05.2016, con nota prot. n.333906/SIAR del 7.11.2016 questo Dipartimento ha autorizzato la proroga relativa all’iniziodei lavori, precisando che detti termini decorrono dalla data di notifica della medesima nota; in data 25.07.2017 è stato sottoscritto tra la Regione Calabria ed il Comune di Dipignanol'Accordo di Programma (Rep. n. 1221), con il quale è stato rettificato l’Accordo di programmarep. n. 1596, sostituendo l’importo di € 1.285.000,00 con l’importo di € 1.500.000,00, nonchéè stato modificato l’art. 7 del prefato Accordo, concernente la modalità di liquidazione ederogazione del finanziamento pubblico; con D.D.S. n. 9011 del 09.08.2017 è stata liquidata al Comune di Dipignano la somma pariad € 488.800,14, quale prima anticipazione pari al 35% del costo dell’intervento; con successivo D.D.S. n. 2328 del 27.02.2019 è stata liquidata al Comune di Dipignano lasomma pari ad € 488.800,14, quale seconda anticipazione per la realizzazione dell’interventodel Piano Nazionale di Edilizia Abitativa ai sensi dell’Accordo sottoscritto in data 17.09.2015Rep. n.1596;PRESO ATTO che con nota prot. n. 650 del 02.02.2021, acquisita agli atti del Dipartimento al prot.SIAR n. 48841 del 4.02.2021, il Comune di Dipignano ha chiesto alla Regione Calabria quantosegue: l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di gara; l’autorizzazione all’utilizzo delle somme per lavori complementari già previsti nel quadroeconomico per compensare l’incremento dei prezzi sulla base del nuovo listino regionale; la proroga per la conclusione dell’investimento di 18 mesi;DATO ATTO che con nota prot. n. 71717 del 16.02.2021, tenuto conto delle problematiche emersein fase di esecuzione dei lavori relativi all'intervento proposto dal Comune di Dipignano, la Regione
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Calabria ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta presentata dalla stessaAmministrazione comunale, al fine di non lasciare un'opera incompiuta sul territorio, chiedendotuttavia al competente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il rilascio di appositaautorizzazione in merito;PRESO ATTO che con nota prot. n. 3541 in data 8.04.2021, acquisita agli atti del Dipartimento prot.n. 164859 del 12.04.2021, il competente Ministero ha rappresentato alla Regione Calabria l'assenzadi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta dal Comune, al fine di consentire la completarealizzazione dell’intervento oggetto di finanziamento statale;CONSIDERATO che in data 29.04.2021 è stato sottoscritto tra la Regione Calabria e il Comune diDipignano l’Accordo di programma rep. n. 9189, con il quale detto Comune si è impegnato adultimare i lavori dell’intero programma entro il termine di 18 mesi dalla data di repertorio dello stessoAccordo;DATO ATTO che con D.D.S. n. 12528 del 18.10.2022 è stata disposta una proroga di sei mesi altermine di ultimazione dei lavori, spostato pertanto al 29.04.2023;DATO ATTO che con D.D.S. n. 4988 del 06.04.2023 è stata disposta una ulteriore proroga di circaotto mesi al termine di ultimazione dei lavori, spostato pertanto al 31.12.2023;CONSIDERATO che con nota prot. n. 8055 del 05.12.2023, acquisita agli atti del Dipartimento alprot. n. 543161del 06.12.2023, il Comune di Dipignano ha rappresentato all'Amministrazioneregionale il verificarsi di alcune condizioni ed eventi che hanno rallentato la realizzazione delle opere,chiedendo una ulteriore proroga a tutto il 30.04.2024 per l’ultimazione dei lavori;DATO ATTO che le principali motivazioni di cui alla predetta nota prot. n. 8055 del 05.12.2023 sonole avverse condizioni climatiche e i ritardi nelle consegne dei materiali;RITENUTO che le motivazioni esposte siano plausibili, soprattutto se contestualizzate al periodostorico che sta vivendo l’intero paese;
VISTI E RICHIAMATI: l’art. 5, comma 2, punto 2 dell’Accordo di programma sottoscritto tra la Regione e il Comunedi Dipignano Rep. nn. 1596 del 17.09.2015 e 9189 del 29.04.2021, il quale dispone che laRegione si impegna a recuperare i finanziamenti statali e regionali nel caso di inadempienzada parte del Comune, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti, secondo le modalità di cui al successivo art. 12; l’art. 12, comma 2 dei prefati Accordi, il quale prevede che in caso di inadempimento da partedi un soggetto firmatario, tale da impedire la corretta attuazione dell’accordo di programma,le pubbliche amministrazioni revocano i finanziamenti accordati allo stesso;RILEVATA, altresì, la necessità di precisare che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancorpiù di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento,comporta non solo la decadenza del beneficio, ma anche la revoca, con la relativa restituzione allaRegione Calabria, delle somme già trasferite all’Ente Beneficiario;RITENUTO OPPORTUNO: autorizzare una proroga a tutto il 30.04.2024 per l'ultimazione dei lavori afferenti al“Programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale alla Fraz. Tessano per larealizzazione di n. 14 alloggi a canone sostenibile nel Comune di Dipignano”; notificare il presente provvedimento al Rappresentante legale del Comune di Dipignano;VISTA:• la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;• la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002;VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;VISTA la Legge Regionale n.50 del 23/12/2022, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale2023”;VISTA la Legge Regionale n. 51 del 23/12/2022, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziariodella Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025”;VISTA la DGR n. 713 del 28/12/2022 di approvazione del documento tecnico di accompagnamentoal bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023 – 2025 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
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VISTA la DGR n. 714 del 28/12/2022, “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria pergli anni 2023 – 2025 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;VISTA la DGR n. 262 del 30.06.2022 recante "Chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario2021. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie dispesa (art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118) e ricognizione dei residui attivi epassivi non rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (Titolo II del D. Lgs. 118/2011)";DATO ATTO che il residuo massimo ancora da erogare al Comune di Dipignano è pari ad €184.443,72;ATTESTATA ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/11 la copertura finanziaria e la correttaimputazione sul capitolo U3202014601, con parte degli impegni nn. 4691/2023 (ex 5850/2022)e 5253/2023 (ex 7534/2022);VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dellaTrasparenza 2021/2023 approvato con D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021;ATTESTATO che il provvedimento in oggetto non ricade in alcuna di quelle previste dalla circolareprot. n. 57364 del 11.02.2019 del Segretariato Generale della Regione Calabria;
VISTA la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolaritàamministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operativecontenute nella circolare del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02/05/2023;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimitàe correttezza del presente atto;A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, su proposta del responsabile del procedimento;

D E C R E T A
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
Art.1) Di autorizzare una proroga a tutto il 30.04.2024 per l'ultimazione dei lavori afferenti al“Programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale alla Fraz. Tessano per larealizzazione di n. 14 alloggi a canone sostenibile nel Comune di Dipignano”.Art.2) Di notificare il presente provvedimento al Rappresentante legale del Comune di Dipignano.Art.3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale competente permateria e territorio entro i termini prescritti dalla Legge.Art.4) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della leggeregionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.Art.5) Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 nel rispetto delRegolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoGiancarlo Ferragina(con firma digitale)

Sottoscritta dal DirigenteFRANCESCO TARSIA(con firma digitale)
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DECRETO DELLA REGIONE
Numero Registro Dipartimento 1418 del 11/12/2023

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICISETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZAATERP, ESPROPRI

OGGETTO Programma regionale di edilizia residenziale sociale di cui all'art. 8 del DPCM del2009.Autorizzazione ulteriore proroga termine ultimazione lavori del “Programma Regionale diEdilizia Residenziale Sociale alla Fraz. Tessano per la realizzazione di n. 14 alloggi a canonesostenibile nel Comune di Dipignano” (Accordo di Programma repertori nn. 1596 del17.09.2015, 1221 del 25.07.2017 e 9189 del 29.04.2021)

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformitàall’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 18/12/2023 Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Umberto Alessio Giordano
(con firma digitale)


