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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI

Assunto il 06/02/2024

Numero Registro Dipartimento 108

DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1751 DEL 12/02/2024

Settore Ragioneria Generale — Gestione Spese

VISTO di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformita all'allegato 4/2 del D.Igs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: OCDPC 344/2016 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI STRATEGICI
DDG 8262/2018 - ENTE ATTUATORE COMUNE DI CALANNA - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE SEDE C.O.C. - CUP
F15B17000030002. PROROGA CONVENZIONE

Dichiarazione di conformita della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni & copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.



IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n. 7 recante “Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:

— Tlart. 28 che individua compiti e responsabilitd del Dirigente con funzioni di Dirigente

Generale;
— Tart. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
— lart. 1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio ricettizio
alle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n. 2661 recante “adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs.
n.29/93 e s.m.i.”;
VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del presidente della Regione, recante “Separazione
dell’attivita amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione™;
VISTA la D.G.R. 11.11.2006, n. 770 con la quale & stato approvato I'ordinamento generale delle
strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
VISTO il D.P.G.R. n. 180 del 07.11.2021, avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione
delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”;
VISTI, altresi, i Regolamenti regionali n. 9 del 07.11.2021, pubblicato sul BURC parte | n. 88 del
07.11.2021, n. 3 del 22.04.2022 pubblicato sul BURC n. 56 del 22.04.2022 e n. 4 del 02.05.2022
pubblicato sul BURC n. 64 del 02.05.2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 159 del 20 aprile 2022 avente ad oggetto:“Misure
per garantire la funzionalitd della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione
regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Abrogazione regolamento
regionale 07 novembre 2021, n.9%
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 163 del 30 aprile 2022 avente ad oggetto: “Misure
per garantire la funzionalita della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione
regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Modifica regolamento
regionale 20 aprile 2022, n.3”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: "Misure
per garantire la funzionalitd della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione
regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale — Abrogazione del
regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;
VISTO il Regolamento n.12 del 14/12/2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture della
Giunta regionale";
VISTA la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolarita
amministrativa successiva — Anno 2023” e il Regolamento regionale 1/2023;
VISTO il D.P.G.R. n. 252 del 30.12.2021, con il quale & stato conferito I'incarico all'ing. Claudio
Moroni di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Giunta della
Regione Calabria;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 23.06.2023 recantead oggetto: "Avviso
interno, riservato ai dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso i
Dipartimenti della giunta della regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale in data 18
aprile 2023: DETERMINAZIONI;
VISTO il D.D.G. n. 9747 del 10.07.2023, con il quale & stato conferito all'ing. Francesco Tarsia,
l'incarico di dirigenza del Settore n.4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp,
Espropri”;
VISTO il D.D.G. n. 9785 del 10.07.2023, con il quale & stato rettificato il predetto D.D.G. n. 9747
del 10.07.2023 esclusivamente con riferimento alla data di decorrenza dell’'incarico;
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VISTO il Decreto del Dirigente di questo Settore, n. 16529 del 14/11/2023, che individua il dott.
Silvio Marsico quale Responsabile dell’Unita Operativa n. 4.3 "Prevenzione del rischio sismico”;
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA |laL.R. n. 31 del 10.11.1975 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 04.02.2002, “Ordinamento del Bilancio e della contabilita della Regione
Calabria”;

VISTA la Legge Regionale n. 56 del 27/12/2023 — Legge di stabilita regionale 2024;

VISTA la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 — Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2024 — 2026;

VISTA la D.G.R. n. 779 del 28/12/2023 — Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 — 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.l
23/06/2011, n. 118);

VISTA la D.G.R. n. 780 del 28/12/2023 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria
per gli anni 2024 — 2026 (art. 39, c. 10, d.Igs. 23/06/2011, n. 118);

VISTA la DGR n. 236 del 29/05/2023 recante "Chiusura dei conti relativi all’'esercizio finanziario
2022. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie di spesa
(art. 3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011 n.118) e ricognizione dei residui attivi e passivi non
rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (titolo ii del d.lgs.118/2011)";

VISTA I'OCDPC 344/2016 avente per oggetto "Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge
28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/06/2009, n. 77 in materia di
contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico”;

VISTA la “Manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di
interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di
interesse strategico (OCDPC 344 del 09.05.2016 - art. 2 comma 1 punto b)” pubblicata sul sito
web istituzionale della Regione Calabria;

CONSIDERATO CHE:

— inrelazione alla sopra citata manifestazione di interesse per la concessione dei contributi di
cui allOCDPC 344 del 09.05.2016 - art. 2 comma 1 punto b, con DDG n. 8262/2018 sono
state approvate le 5 (cinque) graduatorie di priorita comprendenti gli interventi ammessi a
finanziamento per 'ammontare complessivo di euro 28.853.366,25 i quali trovano copertura
finanziaria sui fondi ex OCDPC 344/2016 per euro 12.362.279,95 - Capitolo U3202050701
del bilancio regionale, impegno n. 6127/2018;

— tra gli interventi ammessi a finanziamento risulta inserito il Comune di Calanna con
l'intervento denominato “Interventi di adeguamento sismico dell'edificio municipale - sede
C.0.C.", per 'importo di euro 225.604,95;

— per la realizzazione del suddetto intervento, avente CUP F15B17000030002, tra il Comune
di Calanna e la Regione Calabria & stata sottoscritta apposita convenzione Rep. n. 2897
del 09/10/2018 per I'importo complessivo di euro 225.604,95;

— con Decreto del Dirigente del Settore n. 15709 del 29.12.2017 & stata impegnata la somma
complessiva di euro 19.380.183,82 per gli interventi di adeguamento sismico o,
eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico di cui
all’art. 2 comma 1 lettera b) del’lOCDPC n. 344/2016, sul capitolo di spesa U3202050701
del bilancio regionale, ex impegno 6127/2018, su cui trova copertura l'intervento di che
trattasi;

— con decreto n. 2205 del 15/02/2023, al fine di favorire e garantire la regolare ultimazione e
messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute, &
stato disposto di rinnovare fino al 31/12/2023 il termine di validita della suddetta
convenzione;

— tra il Comune di Calanna e la Regione Calabria & stata quindi sottoscritta la convenzione
rep. n. 16600 del 09/06/2023, con scadenza al 31/12/2023;

— con decreto n. 18087/2023 ¢ stata liquidata a favore del comune di Calanna, a titolo di
anticipazione, la somma di euro 66.657,16;

— il Comune di Calanna ha richiesto con nota prot. 4738 del 21/01/2023, trasmessa entro i
termini di scadenza tramite PEC del 21/12/2023, integrata con PEC del 24/01/2024, una
proroga della convenzione con differimento dei termini di conclusione dellintervento al
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31/12/2024 per motivi imprevisti ed imprevedibili che hanno causato gravi ritardi
nell’esecuzione dei lavori;

— la suddetta istanza & stata opportunamente motivata dal beneficiario e corredata di un
cronoprogramma di esecuzione dellintervento aggiornato rispetto alla tempistica delle
singole fasi di realizzazione e con termine ultimo delle attivita previsto al 31/12/2024;

RITENUTO pertanto di:

— accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Calanna e di prorogare di 12 mesi fino al
31/12/2024, nuova data di scadenza, la durata della convenzione Rep. 16600 del
09/06/2023 stipulata tra la Regione e lo stesso Comune per la realizzazione dell'intervento
denominato “Interventi di adeguamento sismico dell'edificio municipale - sede C.O.C.”,
dell'importo complessivo di euro 225.604,95 a carico dei fondi ex OCDPC 344/2016, non
ancora concluso, al fine di favorire e garantire la regolare attuazione e messa in esercizio
dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese sostenute;

— richiamare l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra l'altro, & espressamente riportato che
la Regione puo revocare il finanziamento “...ove sia compromesso, per motivi imputabili
all’Ente Attuatore, il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di progettazione che
a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle finalita del
finanziamento ...”;

— precisare che la revoca per il mancato rispetto del cronoprogramma o di una delle
scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta
non solo la decadenza del beneficio ma anche la relativa RESTITUZIONE alla Regione
Calabria delle somme gia trasferite all’Ente Beneficiario;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta unicamente una proroga della convenzione
gia sottoscritta, utile e necessaria alle parti (Amministrazione Regionale ed Ente Attuatore
dell’intervento, beneficiario del finanziamento) e non comporta ulteriori impegni di spesa per
I’Amministrazione;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, riportato in allegato al PIAO 2023/2025, approvato con D.G.R. n. 118 del 31 marzo
2023;

VISTA la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarita
amministrativa in fase successiva - Anno 2024";

ATTESTATO da parte dei sottoscrittori del presente provvedimento che non sussistono cause di
conflitto di interesse o incompatibilita ai sensi della normativa e del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti;

DATO ATTO che il presente atto & stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative
contenute nelle circolari del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02/05/2023 e n. 567361 del
19.12.2023;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, su proposta del Responsabile del
Procedimento che - sulla scorta dell'istruttoria effettuata — attesta la regolarita e la correttezza del
presente atto sotto il profilo istruttorio-procedimentale

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:

— di accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Calanna e di prorogare di 12 mesi fino al
31/12/2024 (nuova data di scadenza) la durata della convenzione rep. n. 16600 del
09/06/2023, stipulata tra la Regione e lo stesso Comune per la realizzazione dell’'intervento
denominato “Interventi di adeguamento sismico dell'edificio municipale - sede C.O.C.”,
CUP F15B17000030002, dell'importo complessivo di euro 225.604,95 a carico dei fondi ex
OCDPC 344/2016, non ancora concluso, al fine di favorire e garantire la regolare
attuazione e messa in esercizio dell'intervento e la completa rendicontazione delle spese
sostenute;

— di richiamare l'art. 11 della convenzione, nel quale, tra I'altro, & espressamente riportato
che la Regione pud revocare il finanziamento “...ove sia compromesso, per motivi
imputabili all’Ente Afttuatore, il rispetto del cronoprogramma relativo sia alla fase di
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progettazione che a quella di esecuzione e, pertanto, il tempestivo raggiungimento delle
finalita del finanziamento ...”;

— precisare che la revoca per il mancato rispetto del cronoprogramma o di una delle
scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento, comporta
non solo la decadenza del beneficio ma anche la relativa RESTITUZIONE alla Regione
Calabria delle somme gia trasferite all’Ente Beneficiario;

— di notificare il presente provvedimento al Comune di Calanna;

— di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito
istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33, della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

— avverso il presente provvedimento &€ ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
Silvio Marsico
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCO TARSIA

(con firma digitale)
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DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 108 del 06/02/2024

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

SETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZA
ATERP, ESPROPRI

OGGETTO OCDPC 344/2016 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI
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SI ESPRIME

VISTO di regolarita contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformita
allallegato 4/2 del D.Igs. n. 118/2011

Catanzaro 12/02/2024 Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)



