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DECRETO DIRIGENZIALE
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N°. 4533 DEL 03/04/2024

Oggetto: APQ 2000-2006 FSC 2000-2006 Riprogrammato e confluito nel PSC Delibera CIPESSn.14/2021 “Aeroporto di Reggio Calabria. Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture inambito air side. II lotto–RESATXT11, viabilità perimetrale, manufatti, trattamento acque” (cod.CALTWENAC/RC/10b) - Atto integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021 alla Convenzione rep.21616del 22.10.2008 – DDS n.12660 del 19/10/2022. Proroga convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del SettoreDott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTI- la Legge Regionale n.7 del 13.3.1996, recante “Norme sull’ordinamento delle struttureorganizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;- gli artt.16 e 17 del Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i;- la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle normelegislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla LeggeRegionale n.7/96 e dal Decreto Legislativo n.29/93 e s.m.i.”.- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.354 del 21.6.1999, recante “Separazionedell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;- la Delibera della Giunta Regionale n.770 del 11/11/2006 recante “Ordinamento generaledelle strutture organizzative della Giunta regionale” (art. 7 della L. R. 31/2002);- la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante “Misure per garantire la funzionalità della strutturaorganizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione dellestrutture della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii.”;- il Regolamento regionale n.12 del 14.12.2022, avente ad oggetto “Regolamento diorganizzazione delle strutture della Giunta regionale”;- il D.P.G.R.n.252 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico all’ing. Claudio Moronidi Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Giunta dellaRegione Calabria;- la DGR n. 491 del 19.09.2023 con la quale, fra l'altro, l'Ing. Gianfranco Comito è statoindividuato per l'incarico di reggenza della UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" delDipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici"- DDG n. 13400 del 25.09.2023, concernente il conferimento dell'incarico di reggenza dellaUOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" all'Ing. Gianfranco Comito;- la legge Regionale 1 dicembre 2022, n.42 recante “Riordino del sistema dei controlli internie istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;- la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolaritàamministrativa successiva”;- il Regolamento Regionale n.1/2023 “Regolamento delle procedure di controllo interno inattuazione dell’articolo 4, comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022,n.42 (Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per icontrolli di legalità”;- la circolare n.196397 del 02/05/2023 del Dipartimento Segretariato Generale, recanteall’oggetto “DGR n.189 del 28/04/2023 – Approvazione Piano dei controlli di regolaritàamministrativa successiva – Prime indicazioni operative”;- la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolaritàamministrativa in fase successiva - Anno 2024";- il decreto dirigenziale n. 1719 del 12/02/2024 con il quale è statoConferito l’incarico di ElevataQualificazione n.30 - Azione 3.2.3 – “Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali diinteresse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energeticied operativi”, terzo livello, presso al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici alDipendente Errico Rossella;- con disposizione di servizio prot. n.126981 del 19/02/2024 il Dirigente dell’UOA “Sistemiinfrastrutturali Complessi” ha disposto l’applicazione delle misure alternative disponendol’affiancamento di altro funzionario e, nello specifico, la firma congiunta di tutti gli atti legatiall’attività di E.Q. nonché degli altri atti necessari allo svolgimento delle funzioni assegnateda tempo alla medesima funzionaria;
VISTI- Vista la circolare del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017,n.1, recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n.25 e26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e patti per lo sviluppo. Governance,modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”;



- la Delibera CIPE n.26 del 28 febbraio 2018 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” che, al punto 2.1 deldeliberato riporta “in relazione al profilo finanziario pluriennale del FSC 2014-2020 stabilitodalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, esteso all’anno 2025, il limite temporaledell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 viene fissato al citatoanno 2025”;- l’art. 44 c. 7 del Decreto Legge n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019;- la Delibera di Giunta regionale n.124 del 15/04/2021 “Piano Sviluppo e Coesione (PSC).Articolo 44 del Decreto legge 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 e s.m.i. e articolo 242del Decreto legge 77/202. Atto di indirizzo per gli adempimenti nelle more dell’approvazionedel PSC”;- la Delibera del Comitato Interministeriale Programmazione Economica e SviluppoSostenibile (CIPESS) n.2 del del 29 aprile 2021“Disposizioni quadro per il Piano sviluppo eCoesione”;- la Delibera CIPESS n.14 del 29/04/2021 “Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione dellaRegione Calabria” con la quale è stata riclassificata tutta la programmazione del FondoSviluppo e Coesione della Regione Calabria relativa ai periodi 2000-2006, 2007-2013 e2014-2020, in linea con quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021;- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 28/03/2022 con la quale è stato approvato ilquadro finanziario consolidato del PSC Calabria;- il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e perla risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni che, all’art.44 prevede l’obbligo di generareobbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi che in sededi prima approvazione sono inclusi nel Piano Sviluppo e Coesione.- ai sensi del comma 14 dell’articolo 44 del decreto-legge n. 34/2019 e s.m.i., aiPiani Sviluppo e Coesione si applicano i principi già vigenti per la programmazione 2014-2020, nonché le disposizioni quadro approvate dal CIPESS con la citata Delibera n.2/2021;- in considerazione del punto precedente, che il termine per l’assunzione delle obbligazionigiuridicamente (OGV) per le risorse del FSC dei Piani Sviluppo e Coesione è il 31 dicembre2022, come disposto dall’art.11 novies della legge 17 giugno 2021, n. 87 “Conversione inlegge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, recante misure urgenti perla graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze dicontenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19;- la Delibera della Giunta Regionale del 05.03.2019 n.84 “FSC 2014-2020 - Patto per loSviluppo della Regione Calabria – Approvazione del documento Descrizione del Sistema digestione e Controllo (SI.Ge.Co)”;CONSIDERATO CHE nell’ambito dell’ Accordo di Programma Quadro per il Sistema delle Infrastrutture di Trasporto– II Atto Integrativo settore strade e aeroporti sottoscritto in data 30 dicembre 2005 e confluitonell’Atto di raccordo di cui alla Delibera di Giunta regionale n.440 del 24/07/2007 - èricompreso l’intervento “Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture in ambito air side- II° Lotto - RESA TXT 11, viabilità perimentrale, manufatti, trattamento acque” la cuirealizzazione è stata prevista nell’ambito dell’Aeroporto di Reggio Calabria, per il costocomplessivo pari a Euro 2.799.100,00 a valere sulle risorse FAS 2000-2006 della DeliberaCIPE 20/04, con soggetto attuatore individuato in SOGAS spa – al tempo Società' di gestionedell'Aeroporto dello Stretto; con decreto dirigenziale n.14453 del 9 ottobre 2008 è stato approvato l'atto di Concessionesottoscritto al fine di regolamentare i rapporti tra la Regione Calabria - DipartimentoInfrastrutture - Lavori Pubblici e la SOGAS S.p.A.; in data 18 ottobre 2016 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato il fallimento della SOGASspa; a seguito dell’appalto dei lavori di realizzazione dell’intervento, ad oggi la percentuale direalizzazione delle opere risulta pari a circa il 75% (rif. verbale di consistenza dei lavoriredatto dal Direttore dei lavori protempore in data 28/09/2016 in atti) con una spesa sostenutada SOGAS S.p.A., come da rendicontazione in atti, pari a Euro 1.314.018,94, a fronte del



contributo trasferito in anticipazione alla medesima società, pari all’importo di Euro1.234.935,16; a decorrere dal 14/07/2017 S.A.CAL. S.p.A. - Società aeroportuale Calabrese è subentrataa SOGAS S.p.A. nella gestione del demanio aeronautico dell’Aeroporto di Reggio Calabria; con Decreto Interministeriale n. 538 del 12/12/2018 il Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti, di concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze, ha affidato inconcessione trentennale la gestione totale dell'aeroporto di Reggio Calabria alla SocietàS.A.CAL. S.p.A.;VISTI- l’Atto Integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021 alla convenzione rep. n.21616 del 22 ottobre2008 di cui decreto dirigenziale n.14453 del 9 ottobre 2008 (allegato al presente decreto perfarne parte integrante), stipulato tra la Regione Calabria, SOGAS spa in fallimento e SACAlspa, recante all’oggetto (art.1) la prosecuzione della realizzazione dell’intervento nell’areaaeroportuale di Reggio Calabria denominato “Adeguamento e potenziamento delleinfrastrutture in ambito Air Side. II lotto – RESA TXT 11, viabilità perimetrale, manufatti,trattamento acque”;- il decreto dirigenziale n.2660 del 19/10/2022 con il quale: è stata data efficacia all’Atto integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021 alla convenzionerep. n.21616 del 22 ottobre 2008 di cui decreto dirigenziale n.14453 del 9 ottobre2008 stipulato tra la Regione Calabria, SOGAS spa in fallimento e SACAL spa,recante all’oggetto la prosecuzione della realizzazione dell’intervento nell’areaaeroportuale di Reggio Calabria denominato “Adeguamento e potenziamento delleinfrastrutture in ambito air side. II lotto – RESA TXT 11, viabilità perimetrale,manufatti, trattamento acque”, mediante l’impegno dell’importo pari a Euro1.485.081,06 al fine di garantire la copertura finanziaria dell’opera ivi prevista; assunti i correlati impegni di spesa sul capitolo del bilancio regionale U2401030302;- nell’ambito del suddetto decreto si è preso atto, tra l’altro, del cronoprogramma proceduraletrasmesso dal beneficiario con previsione del conseguimento dell’OGV entro il 31/12/2022e con termine delle attività di rendicontazione finale previste entro il 04/03/2024;- con decreto dirigenziale n. 6710 del 17/05/2023 è stata disposta la liquidazione della sommapari Euro 222.762,16, a favore della SACAL spa, a titolo di anticipazione del 15% sull’importocomplessivo del contributo concesso per la conclusione dell’intervento in narrativa pari aeuro 1.485.081,06;
VISTO CHE- all’articolo 5 “Durata e Revoca” dell’atto integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021 è previsto che“Eventuali proroghe rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma procedurale potrannoessere concesse dalla Regione esclusivamente a seguito di motivata richiesta”;- con comunicazione n.21534/IPD acquisita al prot.n.577280 del 30/12/2022 la SACAL spa hatrasmesso il verbale di aggiudicazione dell’appalto del 28/12/2022 e, pertanto, per l’interventoin narrativa è stato conseguito l’OGV entro il termine normativo del 31/12/2022, comedisposto dal citato art.11 novies della legge 17 giugno 2021, n. 87;- con nota n.22080/IPD acquisita al prot. n.3001 del 03/01/2024, integrata con nota prot. n.2444/IPD acquisita al prot. n.211081 del 20/03/2024 la SACAL spa ha formulato istanza diproroga dell’efficacia dell’Atto Integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021 in prolungamentorispetto al termine stabilito alla data del 04/03/2024 nell’ambito del cronoprogramma diesecuzione a base del citato decreto dirigenziale n.2660 del 19/10/2022;- la suddetta istanza è stata corredata, tra l’altro, di un cronoprogramma di esecuzionedell’intervento rimodulato, secondo cui il termine delle attività di rendicontazione finale èprevisto entro il 05/12/2024 in luogo del 04/03/2024 di cui al decreto n.2660/2022, per comeesplicitato nel seguente prospetto:

CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE RIMODULATO
FASI PROCEDURALI TERMINI DDS12660 del19/10/2022

TERMINEeffettivo eda istanza
Approvazione progettazione SACal+ENAC da porre a base di 21/11/2022 27/12/2022



gara
Espletamento gara lavori e Aggiudicazione esecuzione lavori 19/12/2022 28/12/2022

Stipula contratto esecuzione lavori 23/01/2023 28/02/2023
Consegna lavori 10/03/2023 26/03/2023

Termine esecuzione lavori 05/09/2023 19/05/2024
Collaudo e agibilità delle opere 05/12/2023 05/09/2024

Rendicontazione finale 04/03/2024 05/12/2024

TENUTO CONTO che la conclusione dell’intervento è prevista entro il termine normativo del31/12/2025 stabilito nell’ambito della delibera CIPE n.26/2018 e che quindi lo scostamento deitermini di attuazione dell’intervento non incidono sul piano di spesa afferente al Programma difinanziamento;
RITENUTO di prorogare la durata dell’Atto integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021 alla Convenzionerep.21616 del 22.10.2008, fissando il termine di efficacia al 05/12/2024.
ATTESTATO- da parte dei sottoscrittori del presente provvedimento che non sussistono cause di conflittodi interesse o incompatibilità ai sensi della normativa e del Piano Triennale per laPrevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigenti;- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/opluriennale della Regione Calabria;- sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità ecorrettezza del presente atto;- che si è provveduto alla pubblicazione delle informazioni di cui agli artt. 26 c.2 e 27 del D.Lgs.33/2013;
DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operativecontenute nella citata circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02/05/2023.
VISTI- la Legge Regionale n.8 del 4/02/2002 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilitàdella Regione Calabria”- la Legge Regionale n. 56 del 27.12.2023 - Legge di stabilità regionale 2024;- la Legge Regionale n. 57 del 27.12.2023 - Bilancio di previsione finanziario della RegioneCalabria per gli anni 2024 - 2026;- la D.G.R. n. 779 del 28.12.2023 - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio diprevisione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (artt. 11 e 39, c. 10,d.lgs. 23/06/2011, n. 118);- la DGR n. 780 del 28.12.2023 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per glianni 2024 - 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118).
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative

DECRETA
sulla base di quanto rappresentato in premessa e per le motivazioni in essa riportate che formanoparte integrante del presente atto

- Di prorogare l’efficacia all’Atto integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021 alla convenzione rep.n.21616 del 22 ottobre 2008 recante all’oggetto la prosecuzione della realizzazionedell’intervento nell’area aeroportuale di Reggio Calabria denominato “Adeguamento epotenziamento delle infrastrutture in ambito air side. II lotto – RESA TXT 11, viabilitàperimetrale, manufatti, trattamento acque”, con termine al 05/12/2024.
- Di notificare il presente decreto alla S.A.CAL. spa e alla SOGAS spa in fallimento.



- Di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento: sul BUR Calabria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11 e nel rispetto delRegolamento UE 2016/679. sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e aisensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoRossella Errico(con firma digitale)

Sottoscritta dal DirigenteGIANFRANCO COMITO(con firma digitale)



R E G I O N E C A L A B R I AREGIONE CALABRIAGIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZESETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa

DECRETO DELLA REGIONE
Numero Registro Dipartimento 271 del 27/03/2024

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICISETTORE 2 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO.

OGGETTO APQ 2000-2006 FSC 2000-2006 Riprogrammato e confluito nel PSC DeliberaCIPESS n.14/2021 “Aeroporto di Reggio Calabria. Adeguamento e potenziamento delleinfrastrutture in ambito air side. II lotto–RESATXT11, viabilità perimetrale, manufatti,trattamento acque” (cod. CALTWENAC/RC/10b) - Atto integrativo rep.n.9749 del 27/08/2021alla Convenzione rep.21616 del 22.10.2008 – DDS n.12660 del 19/10/2022. Prorogaconvenzione

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformitàall’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 03/04/2024 Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Umberto Alessio Giordano
(con firma digitale)


