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IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della G.R. e sulla dirigenza regionale”;

VISTA la Delibera della G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante “Adeguamento delle norme
legislative e regolamentari in vigore per I'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal
D. Lgs. n. 29/93 e ss. mm. e ii”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazione
dell’attivita amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, modificato ed integrato
con il D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 16
e 17;

VISTO il Regolamento Regionale del 14/12/2022, n. 12, “Regolamento di organizzazione delle
strutture della Giunta Regionale”, approvato con DGR n. 665 del 14/12/2022;

VISTA la Direttiva 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 190/2002 e s. m. e i.;

VISTA la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui I'ing. Claudio Moroni & stato individuato per il
conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici;
VISTO il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui & stato conferito 'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all'Ing. Claudio Moroni;

VISTO il DDG n. 7425 del 29.05.2024, concernente il conferimento dell'incarico di reggenza della
UOA "Sistemi Infrastrutturali Complessi" all'ng. Francesco Tarsia;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la DGR n. 189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolarita
amministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;

VISTA la Legge Regionale n. 56 del 27.12.2023 - Legge di stabilita regionale 2024;

VISTA la Legge Regionale n. 57 del 27.12.2023 - Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2024 - 2026;

VISTA la D.G.R. n. 779 del 28.12.2023 - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.Igs.
23/06/2011, n. 118);

VISTA la DGR n. 780 del 28.12.2023 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gl
anni 2024 - 2026 (art. 39, c. 10, d.Igs. 23/06/2011, n. 118).

VISTA la D.G.R. n.29 del 06.02.2024 recante ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO
DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026";

PREMESSO CHE

- L’Accordo di Programma per il Sistema delle Infrastrutture di Trasporto, sottoscritto in data
29 luglio 2002 dalla Regione Calabria con il Ministero dellEconomia e delle Finanze, il
Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, 'TANAS S.p.A., TENAV S.p.A., TENAC e le Ferrovie
dello Stato S.p.A. e successive rimodulazioni.

- L’articolo 8 del’APQ per il Sistema delle Infrastrutture di Trasporto che individua il
responsabile dell’attuazione dell’Accordo ed istituisce il nucleo operativo per il necessario
raccordo con i soggetti sottoscrittori e attuatori degli interventi.

- La Delibera della Giunta Regionale 666 del 30 luglio 2002 di ratifica dell’Accordo di
Programma Quadro per il Sistema delle Infrastrutture di Trasporto.

- La Delibera CIPE 20 del 29 settembre 2004 “Ripartizione delle risorse per interventi nelle
aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998 - periodo 2004-2007 (legge finanziaria
2004)” che assegna alla Regione Calabria 292,69 MEuro da finalizzare all’interno della
Intesa Istituzionale di Programma.

- LaDelibera della Giunta Regionale 972 del 14 dicembre 2004 di approvazione della proposta
di rimodulazione dell’Accordo di Programma Quadro per il Sistema delle Infrastrutture di



Trasporto formulata dal Dipartimento Regionale Lavori Pubblici ed Acque, con i quadri
attuativi e programmatici modificati e/o integrati.

La Delibera 1010 del 22 dicembre 2004 con la quale la Giunta Regionale rettifica la
Deliberazione 972-2004 e approva lo schema dell’Atto Integrativo dell’Accordo di
Programma Quadro per il Sistema delle Infrastrutture di Trasporto.

La nota 10748 del 12 aprile 2005 con allegato Atto Integrativo dell’Accordo di Programma
Quadro per il Sistema delle Infrastrutture di Trasporto.

La nota 12354 del 15 dicembre 2005 del Responsabile dell’attuazione dell’Accordo pro
tempore cui, all’allegato prospetto degli interventi stradali inclusi nel Settore Stradale, di
competenza della Provincia di Reggio Calabria, si era prevista [introduzione
dell'intervento 8bis, denominato “SGC Delianuova — Cinquefrondi: 2° Stralcio — 1° Lotto
SGC Svincolo per Taurianova ex (SS 111) — Innesto per Scroforio — Verso Oppido Mamertina
e Varapodio” per I'importo complessivo di Euro 26.057.000,00 finanziato a valere sulle
risorse del POR Calabria 2000-2006 (FESR+RN).

Il Testo Coordinato e Integrato dell’Accordo di Programma Quadro per il Sistema delle
Infrastrutture di Trasporto, sottoscritto il 3 agosto 2006, nel quale lintervento in oggetto,
contrassegnato con codice REGSRC2/a, & approvato, per complessivi Euro 26.057.000,00,
con la fonte finanziaria modificata: da risorse POR Calabria 2000-2006 a risorse Delibera
CIPE 20-2004.

La Deliberazione 440 del 24 luglio 2007 avente ad oggetto Accordo di Programma Quadro
Sistema delle Infrastrutture di Trasporto stipulato il 3 agosto 2006 — Presa d’atto in cui per
l'intervento in oggetto & previsto un importo complessivo pari a Euro 26.057.000,00 a valere
sulla Delibera CIPE 20-2004.

La Deliberazione 818 del 12 dicembre 2007 Delibera CIPE 20-2004 — Adempimenti ai sensi
del Punto 5.2 della Delibera CIPE 14-2006. Presa d’atto della rimodulazione dei Quadri
Finanziari degli Accordi di Programma Quadro con la quale la Giunta Regionale ha
rimodulato i quadri finanziari del’APQ per il Sistema delle Infrastrutture di Trasporto.

La Deliberazione della Giunta Regionale 433 del 23 giugno 2008 Delibera CIPE 20-2004 .
Adempimenti ai sensi del punto 5.2 della delibera CIPE 14-2006 Presa d'atto della
rimodulazione definitiva dei quadri finanziari degli Accordi di Programma Quadro.

La Deliberazione 338 del 30 luglio 2018 Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 -
annualitd 2018 per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione assegnate ai sensi
dei commi dal 495 al 500 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 nonché dell'Intesa tra lo Stato
e le Regioni sancita nella seduta del 22 febbraio 2018, con la quale la Giunta Regionale, per
come risulta dall’allegato D alla deliberazione 338 del 30 luglio 2018, ha deciso di utilizzare
gli accantonamenti finanziati dalle quote vincolate del risultato di amministrazione di parte
capitale, per I'importo complessivo di Euro 45.018.000,00 di cui Euro 11.765.424,44 sul
capitolo di spesa U9100500701 destinato a Spese per la realizzazione di interventi relativi
a infrastrutture stradali (Tratti pedemontana della piana di Gioia Tauro, Strade Province di
Crotone, Catanzaro e Cosenza) - completamenti - (art. 1, comma 495 e seguenti, legge 11
dicembre 2016, n. 232 - intesa governo--regioni del 22 febbraio 2018).

PREMESSO CHE

Con Decreto 12719 del 9 ottobre 2006 ¢ stato approvato I'Atto di Concessione dell'intervento
denominato “SGC Delianuova — Cinquefrondi: 2° Stralcio — 1° Lotto SGC Svincolo per
Taurianova (ex SS 111) — Innesto per Scroforio — Verso Oppido Mamertina e Varapodio”,
per I'importo complessivo di Euro 26.057.000,00 a valere sulle risorse del POR Calabria
2000-2006 (FESR+RN).

Con Decreto 3323 del 31 marzo 2008 ¢ stata approvata la modifica al Decreto 12719 del 9
ottobre 2006 relativamente alla fonte finanziaria richiedendo I'impegno 11 = Euro
26.057.000,00 a valere sulle risorse della Delibera CIPE 20-2004 - Capitolo 24010303 -
Impegno 967-2008.

Con Decreto 6095 del 20 maggio 2008 & stata autorizzata la Ragioneria Generale a liquidare
il trasferimento T1 = Euro 7.817.100,00 quale anticipazione del 30% sul costo complessivo



dellintervento a valere sulle risorse CIPE 20-2004 — Capitolo 24010303 — Impegno
967-2008.
Con nota 3849 del 4 luglio 2008 il Dirigente del Settore 3 ha trasmesso ai soggetti
sottoscrittori del’Accordo la versione definitiva dei quadri attuativi degli interventi con
I'assestamento delle relative fonti finanziarie, da cui si evince che le fonti finanziarie allocate
sulle Delibere CIPE 20-2004 e CIPE 35-2005 afferiscono al medesimo capitolo di spesa
24010303.
Con Determinazione 3548-2009 la Provincia di Reggio Calabria ha aggiudicato in via
definitiva il riappalto dei lavori con il seguente Quadro Economico: Euro 22.679.680,23 di cui
Euro 15.233.319,45 per lavori e oneri di sicurezza ed Euro 7.446.360,78 per somme a
disposizione del beneficiario.
Con Decreto 23884 del 31 dicembre 2009 lintervento in oggetto & stato ricompreso
nell’elenco delle operazioni di prima fase dell’Asse 6 — Settore 6.1 — Linea 6.1.4.6 del POR
Calabria 2007-2013.
Con Determinazione 15 del 14 gennaio 2011 tenuto conto che si rendeva necessario
‘“fadeguamento strutturale delle grandi opere d’arte presenti sul collegamento alla nuova
normativa antisismica (DM 14 gennaio 2008), sia per I'importanza della strada in se stessa,
sia perché la realizzazione in futuro degli altri lotti della Pedemontana di Gioia Tauro,
porterebbe ad una disparita strutturale, adesso evitabile con le disponibilita finanziarie
destinate al lotto in questione” & stata approvata la prima perizia di variante PV1 ai sensi del
Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 — art. 132, comma 1 — lettera a) con un costo C
= Euro 23.286.172,27 di cui Euro 15.730.448,90 per lavori e oneri di sicurezza ed Euro
7.555.723,37) per somme a disposizione del beneficiario.
Con Decreto 15497 del 13 dicembre 2011 & stata prorogata la durata della concessione al
30 giugno 2012.
Con Decreto 3040 del 12 marzo 2012:
1. Sono state aggiornate le fonti finanziarie paria R = R1 + R2 = Euro 26.057.000
di cui R1 = Euro 24.757.430,80 a valere sulle risorse CIPE 20-2004 e CIPE
35-2005 — Capitolo U24010303 e R2 = Euro 1.299.569,20 a valere sulle
risorse CIPE 84-2000 — Capitolo U24010304.
2. E’ stato deciso di procedere con un successivo e separato atto al disimpegno
di Euro 1.2999.596 sullimpegno 9672008 al fine di allineare la copertura
finanziaria dellintervento agli esiti della rimodulazione APQ TW del 2008
nonché assumere I'impegno della medesima somma pari a Euro 1.299.569,20
sul competente Capitolo 24010304 a valere sulle risorse di cui alla Delibera

CIPE 84-2000.
3. Si & preso atto che il costo dell'intervento & pari a C = Euro 23.286.172,27.
4. E’ stata autorizzata la Ragioneria Generale a liquidare il trasferimento T2 =

Euro 6.404.799,67 a titolo di primo rateo a valere sulle risorse CIPE 20-2004
e CIPE 35-2005 — Capitolo 24010303 — Impegno 967-2008.
Il 23 aprile 2018 & stato operato sul bilancio corrente della Regione Calabria il disimpegno 12
= -11.835.100,33 a valere sulle risorse della Delibera CIPE 20-2004 - Capitolo 24010303 -
Impegno 967-2008 per insussistenza perenti.
Con nota SIAR-256569 del 23 luglio 2018 questa Direzione Generale, allo scopo di
consentire il completamento dell’intervento in oggetto, ha chiesto al Dipartimento Bilancio,
Finanze, Patrimonio - Settore Bilancio e Programmazione Economica e Finanziaria -
Risanamento Finanziario di allocare sul bilancio regionale la somma pari a Ra = Euro
6.199.203,16 a valere sulle risorse delle Delibere CIPE 20-2004 e CIPE 35-2005 — Capitolo
U24010303. Tali risorse, ricomprese nelle somme di cui al’'impegno 967-2008 pari a Euro
11.835.100,33, sono state eliminate dal bilancio della Regione Calabria il 23 aprile 2018 per
Insussistenza perenti.
Con repertorio 2388 del 07 agosto 2018 & stata stipulata la prima appendice all’atto di
concessione che ha fissato la durata del finanziamento fino al 30 giugno 2019.
Con decreto 9732 del 11 settembre 2018 & stata impegnata sul bilancio regionale corrente
2018 la somma 13 = Euro 2.865.069,44 di cui Euro 1.565.500,24 a valere sulle risorse CIPE
20-2004 e CIPE 35-2005 - Capitolo U2401030301 - Impegno 6862-2018 del 22 giugno 2018



ed Euro 1.299.569,20 a valere sulle risorse CIPE 84-2000 - Capitolo U2401030401 —
Impegno 6934-2018 del 27 giugno 2018.

Con decreto 10313 del 21 settembre 2018 si & preso atto della prima Appendice all’Atto di
Concessione, repertorio 2388 del 7 agosto 2018, con la quale & stato modificato I'articolo 13
“Anticipazione, acconti e saldo” e, pertanto, il limite massimo delle erogazioni a favore del
Beneficiario prima dell’'approvazione del Collaudo Finale e della Relazione Acclarante dei
lavori di completamento & stato fissato fino al 95% del costo dell'intervento nonché modificato
larticolo 14 “Durata della concessione” e, pertanto, la durata del finanziamento & stata
prorogata fino al 30 giugno 2019.

Con il medesimo decreto 10313 del 21 settembre 2018 & stata autorizzata la Ragioneria
Generale a liquidare sul bilancio regionale corrente 2018 la somma T3 = Euro 2.865.069,44
di cui Euro 1.565.500,24 a valere sulle risorse CIPE 20-2004 e CIPE 35-2005 - Capitolo
U2401030301 - Impegno 6862-2018 ed Euro 1.299.569,20 a valere sulle risorse CIPE
84-2000 - Capitolo U2401030401 — Impegno 6934-2018.

Con nota SIAR-336769 del 08 ottobre 2018, in riscontro alla nota SIAR-256569 del 23 luglio
2018, il Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio - Settore Bilancio e Programmazione
Economica e Finanziaria - Risanamento Finanziario ha precisato che, al fine di procedere
alla riallocazione in bilancio delle suddette somme eliminate, poiché il Capitolo U2401030300
afferisce all’Accordo di Programma Quadro per il Sistema delle Infrastrutture di Trasporto,
ha chiesto alla Struttura di Coordinamento della Programmazione Nazionale di autorizzare
la riprogrammazione di tali risorse relative al Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)
2000-2006.

Con nota SIAR-384025 del 13 novembre 2018 il Settore Infrastrutture di Trasporto, al fine di
consentire il corretto trasferimento delle somme residue a favore della Citta Metropolitana di
Reggio Calabria, in accordo con I'Appendice all’Atto di Concessione e in sostituzione della
richiesta SIAR-256569 del 23 luglio 2018, ha chiesto alla Struttura di Coordinamento della
Programmazione Nazionale e al Dipartimento Bilancio, Finanze, Patrimonio - Settore
Bilancio e Programmazione Economica e Finanziaria - Risanamento Finanziario di
autorizzare la riprogrammazione e l'allocazione sul bilancio regionale della somma pari a
Euro 6.199.203,16 di cui Euro 5.034.894,55 sul bilancio 2018 ed Euro 1.164.308,61 sul
bilancio 2019 a valere sulle risorse delle Delibere CIPE 20-2004 e CIPE 35-2005 — Capitolo
U24010303.

Con nota SIAR-390386 del 19 novembre 2018 la Struttura di Coordinamento della
Programmazione Nazionale ha espresso il nulla osta alla riprogrammazione delle suddette
risorse.

Con decreto 12326 del 30 ottobre 2018 & stato concesso a favore della Citta Metropolitana
di Reggio Calabria il finanziamento aggiuntivo per la realizzazione di opere di completamento
dellintervento in oggetto per Euro 1.500.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione
dalla DGR 338-2018 - Capitolo U9100500701 - Impegno 8547-2018- 14=1.500.000,00.

Con la seconda Appendice all’Atto di Concessione registrata al 3383 del 28 novembre 2018
é stato formalizzato il finanziamento aggiuntivo a favore della Citta Metropolitana di Reggio
Calabria, concesso con decreto 12326 del 30 ottobre 2018 per Euro 1.500.000,00 a valere
sulle risorse messe a disposizione dalla DGR 338-2018 - Capitolo U9100500701 - Impegno
8547-2018 e, pertanto, la Citta Metropolitana di Reggio Calabria & obbligata ad assumere,
per la realizzazione dei lavori di completamento, I'impegno giuridicamente vincolante
(aggiudicazione efficace e/o contratto), entro il 31 dicembre 2018, garantendo entro la stessa
data spese esigibili pari ad almeno il 30% delle somme finanziate, nonché la relativa
liquidazione e quietanza dell’avvenuto pagamento entro il 31 marzo 2019.

Con delibera 601-2018 del 30 novembre 2018 “Variazione al bilancio di previsione al
documento tecnico di accompagnamento al bilancio gestionale 2018-2020 e annualita’
successive ai sensi dell'art. 51, del d.lgs n. 118/2011” la Giunta Regionale ha allocato le
risorse finanziarie residue sul bilancio regionale pari a Ra = Euro 6.199.203,16 di cui Euro
5.034.894,55 sul bilancio 2018 ed Euro 1.164.308,61 sul bilancio 2019 a valere sulle risorse
delle Delibere CIPE 20-2004 e CIPE 35-2005 — Capitoli: E4412002701; U2401030301.

Con decreto 14962 del 11 dicembre 2018, nel prendere atto della seconda appendice all’atto
di concessione con repertorio 3383 del 28 novembre 2018, & stato autorizzato il trasferimento



T4 = T1(LC) = Euro 450.000,00 a valere sulle risorse della DGR 338-2018 - Capitolo
U9100500701 - Impegno 8547-2018 nonché rinviato ad un successivo atto gli impegni delle
risorse finanziarie, in corso di allocazione sul bilancio della Regione Calabria, pari a Euro
6.199.203,16 a valere sulle risorse delle Delibere CIPE 20-2004 e CIPE 35-2005 — Capitolo
U24010303.

- Con decreto 15251 del 14 dicembre 2018, & stato autorizzato I'impegno 15 = 15(1) + 15(2) =
Euro 6.199.203,16 di cui 15(1) = Euro 5.034.894,55 sul bilancio 2018 — Impegno 9455-2018
ed 15(2) = Euro 1.164.308,61 sul bilancio 2019 — Impegno 968-2019 a valere sulle Delibere
CIPE 20-2004 e CIPE 35-2005 - Capitolo U2401030301.

- Con decreto 1726 del 14 febbraio 2019 & stato autorizzato il trasferimento T5 = T4(LP) =
Euro 5.034.894,55 a valere sulle risorse delle delibere CIPE 20-2004 E CIPE 35-2005 —
Capitolo U2401030301 — Impegno 9455-2018.

- Con decreto 4001 del 28 marzo 2019 & stato autorizzato il trasferimento T6 = T2(LC) = Euro
315.000,00 a valere sulle risorse della DGR 338-2018 - Capitolo U9100500701 - Impegno
8547-2018.

- Con decreto 1389 del 14 febbraio 2022 & stato autorizzato il trasferimento T7 = T3(LC) =
Euro 660.000,00 a valere sulle risorse della DGR 338-2018 - Capitolo U9100500701 —
Impegno 5523-2021.

- Con decreto 3356 del 28 marzo 2022 & stato autorizzato il trasferimento T8 = T5(LC) = Euro
582.154,31 a valere sulle risorse della DGR 338-2018 - Capitolo U9100500701 — Impegno
5523-2021 e sulle Delibere CIPE 20-2004 e CIPE 35-2005 - Capitolo U2401030301 —
Impegno 3062-2020.

CONSIDERATO CHE:

- la Citta Metropolitana di Reggio Calabria, con nota del 25.05.2020 (acquisita al SIAR-174010 del
26.05.2020), ha richiesto I'utilizzo delle economie a copertura di una perizia di variante gia approvata
con determina dirigenziale della CMRC n.316 RG del 12 febbraio 2020;

- i lavori oggetto della variante, come si evince dalla nota della CMRC del 28.01.2021 (acquisita al
SIAR-38170 del 29.01.2021), risultavano ultimati in data 29.01.2021;

- la concessione stipulata ed approvata con DDS n. 12719 del 9/10/2006, prevede che l'utilizzo delle
economie deve essere preventivamente approvato dalla Regione Calabria specificando che
eventuali spese effettuate in difformita sono a carico della S.A;;

- la Citta Metropolitana di Reggio Calabria, pertanto, ha approvato ed eseguito i lavori relativi alla
Variante di che trattasi senza acquisire la necessaria autorizzazione da parte della Regione Calabria
per 'utilizzo delle economie;

-in esito alla richiesta della Citta Metropolitana, con nota prot. 360793/SIAR del 05.11.2021, il
dirigente protempore del Settore Infrastrutture di Trasporto della Regione Calabria ha autorizzato
I'utilizzo delle economie necessarie a fare fronte ai maggiori oneri derivanti dalla perizia di variante
PV3;

VERIFICATO lo stato economico e finanziario degli interventi autorizzati dalla Regione Calabria,
con nota prot. 126469/SIAR del 17.03.2021, il dirigente protempore del Settore Infrastrutture di
Trasporto della Regione Calabria ha inteso chiarire che I'utilizzo delle economie necessarie a fare
fronte ai maggiori oneri derivanti dalla perizia di variante PV3 doveva essere contenuto entro i limiti
previsti dall'ultima concessione approvata con Decreto Regionale 12719/2006, pari ad euro
22.959.878,28.

DATO ATTO,pertanto, che la Citta Metropolitana di Reggio Calabria ha proceduto con
I'approvazione ed esecuzione dei lavori di che trattasi senza previa acquisizione dell’autorizzazione
all'utilizzo delle economie e relativa quantificazione;



CONSIDERATO CHE, con nota prot. 552415 del 12.12.2023, il dirigente del Settore Infrastrutture
di Trasporto della Regione Calabria ha ribadito, nonostante la mancata comunicazione nei termini
della Concessione siglata tra le parti (Decreto Regionale 12719/2006) per I'approvazione della
variante, che la disponibilita finanziaria massima a saldo dell'intervento &€ contenuta nelle somme
riportate nella richiamata Convenzione, con un residuo pari ad euro 657.154,30;

CONSIDERATO CHE:
- con nota prot. 115963 del 15.02.2024, la Regione Calabria ha richiesto alla Citta Metropolitana di
Reggio Calabria, ai sensi degli artt. 13 e 16 della Concessione approvata, la Relazione acclarante.

- la Citta Metropolitana di Reggio Calabria ha trasmesso la Relazione acclarante, acquisita con prot.
274788 del 18.04.2024, con la quale determina il costo dell'intervento principale in euro
24.090.983,01 e, conseguentemente, quantifica in euro 1.461.965,04 le somma a saldo del
finanziamento complessivo.

- per effetto della concessione sopra richiamata, le somme in Perizia di Variante eccedenti quelle
concesse, sono a carico della Citta Metropolitana di Reggio Calabria.

ACCERTATO CHE,con riferimento alla Concessione approvata con DDS n. 12719 del 9/10/2006,
dallo stato economico e finanziario degli interventi autorizzati dalla Regione Calabria, si desume che
il trasferimento residuo (Tr) da erogare a favore della Citta Metropolitana di Reggio Calabria
ammonta a euro 657.154,30.

Di seguito la tabella sintetica relativa allo stato economico del procedimento.

Risorse finanziarie R1 R2 R(LP) = R1+R2 R(LC) =R3 Rt = R(LP)+R(LC)
originarie, concesse, (CIPE 20-2004;| (CIPE 84-2000) (DGR 338-2018)
impegnate, trasferite, CIPE 35-2005)
disponibili, da trasferire -
(LP) = Lavori Principali;
(LC) = Lavori di
Completamento
Ro = Risorse finanziarie 24.757.430,80 1.299.569,20 26.057.000,00 0,00 26.057.000,00
originarie
Rc = Risorse finanziarie 21.986.603,07 1.299.569,20 23.286.172,27 1.500.000,00 24.786.172,27
concesse
Capitoli U2401030301 U24010304 U9100500701
| = Totale impegni 21.986.603,07 1.299.569,20 23.286.172,27 1.500.000,00 24.786.172,27
T = Totale trasferimenti 21.329.448,77 1.299.569,20 22.629.017,97 1.500.000,00 24.129.017,97
Rd =1-T = Risorse 657.154,30 0,00 657.154,30 0,00 657.154,30
disponibili
C = Costo dell'intervento 21.986.603,07 1.299.569,20 23.286.172,27 1.500.000,00 24.786.172,27
T% = 100*T/C = % 97,01% 100,00% 97,18% 100,00% 97,35%
trasferimento
Tr=C - T = Trasferimento 657.154,30 0,00 657.154,30 0,00 657.154,30
residuo

DATO ATTO che la somma complessiva erogata a tutt'oggi in favore della Citta Metropolitana di
Reggio Calabria & pari a 22.629.017,97 euro e, pertanto, giusta Concessione approvata con DDS
n. 12719 del 9/10/2006, la somma da erogare a saldo ammonta ad euro 657.154,30;

RITENUTO CHE,la Relazione acclarante, cosi come trasmessa dall’ente beneficiario, non pud
essere accolta in quanto il costo dell’intervento principale, determinato in euro 24.090.983,01,
eccede le somme assentite dalla Concessione approvata con Decreto Regionale 12719/2006;

CONSIDERATO CHE Ile opere in questione sono state collaudate e che il collaudo tecnico
amministrativo & stato approvato dalla CMRC con determina R.G. n. 1176 del 12/04/2022;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della somma di € 500.000,00, a titolo di acconto,
con riserva di procedere alla liquidazione delle ulteriori somme a saldo, pari ad euro 157.154,30,



solo dopo la trasmissione della nuova Relazione acclarante, allineata agli importi della Concessione
approvata;

VISTA la distinta di liquidazione n. 6266 del 04/06/2024 generata telematicamente e qui allegata,
sul Capitolo di Bilancio n. U2401030301 - Impegno 3062-2020, che presenta la copertura finanziaria.

VISTI inoltre:
- laLegge Regionale n. 31 del 10/11/1975 e s. m. e i., recante: “Norme sugli interventi regionali
per la realizzazione di OO. PP. — procedure — deleghe agli Enti Locali;
- la Legge Regionale n. 10/98 e la Legge Regionale n. 13/2005;
- la Legge Regionale n. 8 del 4/2/2002 ed in particolare gli artt. 25, 43, 44 e 45;
- il D.Lgs. n. 118/2011

VISTI altresi:

- la Legge Regionale n. 56 del 27.12.2023 - Legge di stabilita regionale 2024;

- la Legge Regionale n. 57 del 27.12.2023 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria
per gli anni 2024 - 2026;

-laD.G.R. n. 779 del 28.12.2023 - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n.
118);

- la DGR n. 780 del 28.12.2023 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2024 - 2026 (art. 39, c. 10, d.Igs. 23/06/2011, n. 118).

DATO ATTO CHE il presente decreto € stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operative
contenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02/05/2023 e n.
567361 del 19.12.2023;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2024/2026, allegato 4 del PIAO 2024/2006 approvato con delibera di Giunta Regionale
n. 29 del 07/02/2024;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarita amministrativa nonché la legittimita
e correttezza del presente atto, su proposta del Funzionario istruttore che ne attesta la regolarita e
la correttezza sotto il profilo istruttorio — procedimentale;

A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative su proposta del Funzionario istruttore del
presente atto.

PRECISATO CHE, stante la temporanea impossibilita amministrativa del Dirigente di Settore, il
Dirigente Generale assume le funzioni del Settore fino alla cessata impossibilita.

ATTESTATO:

- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarita amministrativa nonché la legittimita e correttezza
del presente atto;

- 'assolvimento di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

A TERMINE delle richiamate disposizioni legislative

DECRETA

DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale a procedere alla liquidazione della somma di € 500.000,00,
in acconto al finanziamento di cui all'oggetto, in favore della Citta Metropolitana di Reggio Calabria,
girofondi ordinari a valere sul Capitolo di Bilancio n. U2401030301 impegno n. 3062/2020.



DARE ATTO CHE si procedera alla liquidazione delle ulteriori somme a saldo, pari ad euro
157.154,30, solo dopo la trasmissione della nuova Relazione acclarante, allineata agli importi della
Concessione approvata;

DI NOTIFICARE il presente Decreto alla Citta Metropolitana di Reggio Calabria.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale
6 aprile 2011, n.11, e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale
del Dipartimento.

Sottoscritta dal Funzionario istruttore
Ing. Cristian Scarcelli
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ING. FRANCESCO TARSIA

(con firma digitale)



