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DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13402 DEL 25/09/2024

Oggetto: Programma regionale di edilizia residenziale sociale di cui all'art. 8 del DPCM del 2009.Autorizzazione ulteriore proroga termine ultimazione lavori del “Programma Regionale di EdiliziaResidenziale Sociale nel Centro Storico per la realizzazione di n. 15 alloggi a canone sostenibilenel Comune di San Giovanni in Fiore” Accordo di Programma Rep. n. 2151/2015, successivoaddendum Rep. n. 5886/2019 e ulteriore rinnovo rep. n.9983 del 20.10.2021. Proroga termineultimazione lavori.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del SettoreDott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)



IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTA la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle struttureorganizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare: l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di DirigenteGenerale; l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore; l'art. 1, comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizioalle disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali;VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante “Adeguamento dellenorme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”.VISTO il Decreto 21.06.1999 n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attivitàamministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006 n. 770, recante “Ordinamento generaledelle strutture organizzative della Giunta Regionale” (art. 7 della L.R. 31/2002);VISTA la DGR n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità dellastruttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento di riorganizzazione dellestrutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale 07 novembre 2021,n.9”;VISTO il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto “Regolamento diorganizzazione delle strutture della Giunta regionale”;VISTA la DGR n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità dellastruttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento di riorganizzazionedelle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, avente ad oggetto “Modifiche al regolamentodi organizzazione delle strutture della giunta regionale”;VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 14.12.2022 recante ad oggetto: "Misureper garantire la funzionalita' della struttura organizzativa della giunta regionale - approvazioneregolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamentoregionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”;VISTO il Regolamento n.12 del 14/12/2022 "Regolamento di organizzazione delle strutture dellaGiunta regionale";VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 15.12.2023 recante ad oggetto: "Misureper garantire la funzionalità della struttura organizzativa della GiuntaRegionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022”;VISTA la DGR. n. 521 del 26.11.2021 con cui l’ing. Claudio Moroni è stato individuato per ilconferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici;VISTO il DPGR n. 252 del 30.12.2021, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale delDipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” all’Ing. Claudio Moroni;VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 23.06.2023 recante ad oggetto: "Avvisointerno, riservato ai dirigenti di ruolo, per il conferimento di incarichi di livello non generale presso iDipartimenti della giunta della regione Calabria pubblicato sul sito web istituzionale in data 18 aprile2023: DETERMINAZIONI”;VISTO il D.D.G. n. 7898 del 07.06.2024, con il quale è stato conferito, nelle more dell’espletamentodelle procedure previste, all’ing. Francesco Tarsia, l’incarico di reggenza del Settore n.4 “LavoriPubblici, Politiche Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri”;VISTO il D.D.G. n. 8514 del 18.06.2024, con il quale è stato rettificato il predetto D.D.G. n. 7898 del07.06.2024 limitatamente alla data di decorrenza dell’incarico;VISTO il D.D.G. n. 11667 del 16.11.2021, con il quale è stata modificata la micro-strutturaorganizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;VISTO il D.D.G. n. 11883 del 23.11.2021, con il quale è stato rettificato ed integrato il predetto D.D.G.n. 11667 del 16.11.2021;VISTO il D.D.G. n. 5120 del 12.05.2022, con il quale è stata modificata parzialmente la micro-struttura organizzativa del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”;



VISTO il Decreto del Dirigente del Settore 4 n. 16529 del 14/11/2023, con cui è stato individuatol’Ing. Giancarlo Ferragina quale Responsabile dell’Unità Operativa 4.6 “Social Housing“;
PREMESSO che: con D.P.C.M. 16 luglio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18 agosto 2009, è statoapprovato il Piano nazionale per l'edilizia abitativa, articolato in sei linee di intervento e voltoa incrementare, in risposta alle diverse tipologie di fabbisogno abitativo, il patrimonio diedilizia residenziale, anche sociale, per le categorie sociali di cui all'art. 11, comma 2, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto2008, n. 133; con Decreto dell'8 marzo 2010 il Ministero per le Infrastrutture e Trasporti ha ripartito il fondonazionale di edilizia abitativa previsto dall'art. 11 del D.L. n. 112/2008, attribuendo allaRegione Calabria la somma di euro 16.674.943,31; con D.D.G. n. 13579 del 22 settembre 2010 la Regione Calabria ha pubblicato l’Avvisopubblico per la definizione del Programma regionale di edilizia residenziale sociale, di cui alD.P.C.M. 16 luglio 2009;CONSIDERATO che: il Comune di San Giovanni in Fiore con nota n. 4996 del 10.10.2010 ha presentato la propostadi Programma corredata dalla documentazione prevista dal bando;la Regione Calabria, con D.G.R. n. 204 del 20.05.2011, ha approvato il “Programma Regionale diEdilizia Residenziale sociale” di cui al DPCM 16.07.2009; il suindicato Programma Regionale, unitamente al relativo schema di Accordo di Programma,è stato approvato con Delibera CIPE del 20.01.2012; in data 28 giugno 2012 è stato siglato un Accordo di Programma tra il Ministero per leInfrastrutture ed i Trasporti (MIT) e la Regione Calabria per l'attuazione degli interventicompresi nel Programma regionale di edilizia residenziale sociale, di cui al DPCM del 2009; l’art. 2 del suindicato Accordo Stato-Regione individuava il finanziamento pubblicocomplessivo assegnato al Comune di San Giovanni in Fiore pari a euro 1.671.000,00;DATO ATTO che:con D.D.G. n. 7523 del 21.07.2015 è stato approvato lo schema dell’Accordo di Programma traRegione Calabria e ciascun Comune/Impresa ammesso a finanziamento, nonché lo schema dipolizza fideiussoria; ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Stato/Regione, in data 01/12/2015 Rep. n. 2151/2015,successivo addendum Rep. n. 5886/2019 e ulteriore rinnovo rep. n.9983 del 20.10.2021, èstato sottoscritto un Accordo di Programma tra la Regione Calabria e il Comune di SanGiovanni in Fiore per l’attuazione del programma regionale di edilizia residenziale socialeper la realizzazione di n. 15 alloggi a canone sostenibile; con determinazione n. 129 del 10/05/2017 il Comune di San Giovanni in Fiore ha approvatoil progetto definitivo/esecutivo, successivamente modificato con atto determinativo n. 285 indata 19/10/2017; ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 l’intervento è stato suddiviso in n. 12 lotti funzionali; con D.D.S. n.3542 del 14.03.2023 è stata disposta una proroga per il termine di ultimazionedei lavori al 20.10.2024;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 17665 del 02.09.2024, acquisita agli atti del Dipartimento alprot. n. 549602 del 03.09.2024, il Comune di San Giovanni in Fiore ha rappresentatoall'Amministrazione regionale la necessità di ulteriori 150 giorni, al fine di poter concludere i lavoridi tutti e 12 i singoli lotti ovvero fino al 19.03.2025;
VISTI E RICHIAMATI: l’art. 5, comma 2, punto 2 dell’Accordo di programma sottoscritto tra la Regione e il Comunedi San Giovanni in Fiore Rep. n. 2151/2015 e n.9983 del 20.10.2021, il quale dispone che laRegione si impegna a recuperare i finanziamenti statali e regionali nel caso di inadempienzada parte del Comune, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,secondo le modalità di cui al successivo art. 12;



 l’art. 12, comma 2 dei prefati Accordi, il quale prevede che in caso di inadempimento da partedi un soggetto firmatario, tale da impedire la corretta attuazione dell’accordo di programma,le pubbliche amministrazioni revocano i finanziamenti accordati allo stesso;
RILEVATA, altresì, la necessità di precisare che il mancato rispetto del cronoprogramma, e ancorpiù di una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento,comporta non solo la decadenza del beneficio, ma anche la revoca, con la relativa restituzione allaRegione Calabria, delle somme già trasferite all’Ente Beneficiario;
RITENUTO OPPORTUNO:

 al fine di perseguire le finalità del programma che sono essenzialmente quelle di recuperaretutti gli alloggi ed in considerazione che è nell'interesse generale non lasciare opereincompiute, autorizzare una proroga di 150 (centocinquanta) giorni per l'ultimazione dei lavoriafferenti al “Programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale nel Centro Storico per larealizzazione di n. 15 alloggi a canone sostenibile nel Comune di San Giovanni in Fiore”, lacui scadenza è prevista per il 19.03.2025; notificare il presente provvedimento al Rappresentante legale del Comune di San Giovanniin Fiore;
VISTA:• la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;• la Legge Regionale n. 8 del 04.02.2002;VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;VISTA la Legge Regionale n.56 del 27/12/2023, avente ad oggetto “Legge di stabilità regionale2024”;VISTA la Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023, avente ad oggetto “Bilancio di previsionefinanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026”;VISTA la DGR n. 779 del 28/12/2023 di approvazione del documento tecnico di accompagnamentoal bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);VISTA la DGR n. 780 del 28/12/2023, “Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per glianni 2024 – 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;VISTA la DGR n. 203 del 30/04/2024 recante "Chiusura dei conti relativi all'esercizio finanziario2023. Riaccertamento ordinario dei residui attivi, passivi e determinazione delle economie dispesa) art. 3, comma 4, del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118) e ricognizione dei residui attivi e passivinon rientranti nel riaccertamento ordinario dei residui (titolo ii del d. lgs 118/2011)";DATO ATTO che il residuo massimo ancora da erogare al Comune di San Giovanni in Fiore èpari ad € 574.376,72;ATTESTATA ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 47/11 la copertura finanziaria e la correttaimputazione sul capitolo U3202014601, con parte dell’impegno n. 3054/2024;VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dellaTrasparenza, riportato in allegato al PIAO 2024/2026, approvato con D.G.R. n. 29 del 6 febbraio2024;ATTESTATO che il provvedimento in oggetto non ricade in alcuna di quelle previste dalla circolareprot. n. 57364 del 11.02.2019 del Segretariato Generale della Regione Calabria;
VISTA la DGR n.189 del 28/04/2023 recante “Approvazione piano dei controlli di regolaritàamministrativa successiva” e il Regolamento regionale 1/2023;VISTA la D.G.R. n. 578 del 26.10.2023, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolaritàamministrativa in fase successiva - Anno 2024";DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operativecontenute nella circolare del Segretariato Generale prot. n.196397 del 02/05/2023 e n. 567361 del19.12.2023;ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimitàe correttezza del presente atto;



A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative, su conforme proposta del responsabile delprocedimento,
D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate
Art.1) Di autorizzare una proroga di 150 (centocinquanta) giorni per l'ultimazione dei lavori afferential “Programma Regionale di Edilizia Residenziale Sociale nel Centro Storico per larealizzazione di n. 15 alloggi a canone sostenibile nel Comune di San Giovanni in Fiore”, lacui scadenza è prevista per il 19.03.2025;Art.2) Di notificare il presente provvedimento al Rappresentante legale del Comune di SanGiovanni in Fiore;Art.3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale competente permateria e territorio entro i termini prescritti dalla Legge.Art.4) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della leggeregionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;Art.5) Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 nel rispetto delRegolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoGiancarlo Ferragina(con firma digitale)

Sottoscritta dal DirigenteFRANCESCO TARSIA(con firma digitale)
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DECRETO DELLA REGIONE
Numero Registro Dipartimento 913 del 15/09/2024

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICISETTORE 04 - LAVORI PUBBLICI - POLITICHE EDILIZIA ABITATIVA, VIGILANZAATERP, ESPROPRI

OGGETTO Programma regionale di edilizia residenziale sociale di cui all'art. 8 del DPCM del2009.Autorizzazione ulteriore proroga termine ultimazione lavori del “Programma Regionale diEdilizia Residenziale Sociale nel Centro Storico per la realizzazione di n. 15 alloggi a canonesostenibile nel Comune di San Giovanni in Fiore” Accordo di Programma Rep. n. 2151/2015,successivo addendum Rep. n. 5886/2019 e ulteriore rinnovo rep. n.9983 del 20.10.2021.Proroga termine ultimazione lavori.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformitàall’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 23/09/2024 Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Umberto Alessio Giordano
(con firma digitale)


