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Oggetto: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA, APPROVATO CON D.G.R. 160 DEL13/05/20126 - CONVENZIONE: REP. N. 1845 DEL 06/07/2018 - TITOLO INTERVENTO:DISMISSIONE IMPIANTI E REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTO DIDEPURAZIONE IN LOC. SAN NICOLA. - POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLE LOCALITÀGURISA, PIEDIGALLO, S. AGATA E MIZZOFATE FORESTE DEL COMUNE DI S. DEMETRIOCORONE (CS) - APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA RIMODULATO E DELLASCHEDA PROGETTUALE COD. 098.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del SettoreDott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)



IL DIRIGENTE GENERALEVISTI:- lo Statuto della Regione Calabria;- la legge regionale n. 7 del 13/03/1996, recante “Norme sull’ordinamento della strutturaorganizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” e, in particolare, l’art. 28 che individuacompiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;- gli artt. 16 e 17 del d.lgs. 30/03/2001, n.165, e ss.mm.ii.;- la deliberazione della Giunta Regionale 21/06/1999, n. 2661, avente ad oggetto“Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delledisposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e ss.mm.ii.”;- il decreto 21/06/1999, n. 354, del Presidente della Giunta Regionale, avente ad oggetto“Separazione dell’attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;- la legge regionale n. 8 del 04/02/2002, recante “Ordinamento del Bilancio e della contabilitàdella Regione Calabria”, artt. 43 e 45;- la deliberazione della Giunta Regionale 11/11/2006, n. 770, con la quale è stato approvatol’ordinamento generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della legge regionale n.31/2002);- la legge regionale n. 34 del 03/03/2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;- la legge regionale n. 31 del 10/11/1975 e ss.mm.ii.;- la legge regionale n. 13 del 17/08/2005, art. 21;- il d.lgs. 23/06/2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione, dei sistemicontabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a normadegli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dald.lgs. del 10 agosto 2014, n. 126;- la legge n. 241 del 07/08/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;- la legge regionale n. 19 del 04/09/2001, recante “Norme sul procedimento amministrativo, lapubblicità degli atti ed il diritto di accesso”;- il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentariin materia di documentazione amministrativa;- la legge regionale 01/12/2022, n. 42, recante “Riordino del sistema dei controlli interni eistituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”;- il regolamento regionale n. 1 del 13/01/2023, avente ad oggetto “Regolamento delleprocedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 dellalegge regionale 1° dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzionedell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;- la deliberazione della Giunta Regionale n. 578 del 26/10/2023, avente ad oggetto“Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno2024”;- la deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 28/12/2022 con la quale è stato individuatoquale Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” l’ing. SalvatoreSiviglia;- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 138 del 29/12/2022 con il quale è statoconferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”della Giunta della Regione Calabria all’ing. Salvatore Siviglia;- la deliberazione della Giunta Regionale n. 572 del 24/10/2024, avente ad oggetto misure pergarantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazionemodifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.- il regolamento regionale n. 12 del 14/12/2022, avente ad oggetto “Regolamento diorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale”, approvato con deliberazione dellaGiunta Regionale n. 665 del 14 dicembre 2022 e modificato con le deliberazioni n. 717 del15/12/2023 e n. 572 del 24/10/2024;- il decreto n. 15866 del 13/11/2024, avente ad oggetto “DGR 572/2024. Dipartimento“Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana”. Atto di micro organizzazione”;- la Legge Regionale 10.11.1975, n.31.



- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appaltipubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia dicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, all’art. 216: “Disposizioni transitorie e dicoordinamento”.
VISTA:• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13.5.2016 con la quale è stato approvatoil “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari eindividuazione delle aree di intervento per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consigliodei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30.4.2016;• la Delibera CIPE n. 26 del 10.8.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del15.11.2016, “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno.Assegnazione risorse”, che comprende l'assegnazione delle risorse finalizzate alfinanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citataDeliberazione n. 160/2016;• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 12.1.2018 con la quale è stato rimodulato il“Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari eindividuazione delle aree di intervento per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consigliodei Ministri e il Presidente della Giunta della Regione Calabria il 30.4.2016;• la Linea di Azione 2.2 “Rischio Ambientale” – Tema Prioritario “Servizio Idrico Integrato”, cheprevede risorse per gli interventi di risanamento per impianti depurativi soggetti e/opotenzialmente soggetti a procedure di infrazione comunitaria per l’importo di €148.500.000,00.
VISTI:(Normativa di settore. Procedura di infrazione. Nota Ministero Ambiente prot. 24444 del15.11.2017)• la Direttiva 91/271/CE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflueurbane;• il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;• la Legge Regionale n. 34 del 29.12.2010;• la Legge Regionale n. 18 del 18.05.2017, concernente la riorganizzazione del ServizioIdrico Integrato;

• la nota prot. 4853 del 31.3.2014, avente ad oggetto “Costituzione in mora – Infrazione n.2014/2059”, con la quale il Segretariato Generale della Commissione Europea ha rimessogli esiti della verifica condotta in ordine agli adempimenti previsti dalla direttiva 91/271/CEEdel 21.5.1991, in materia di trattamento delle acque reflue urbane”; in particolare, per laCalabria è stata riscontrata la non conformità agli articoli 3 (reti fognarie per le acque reflueurbane) e 4 (trattamento delle acque reflue urbane) della Direttiva per 130 agglomerati;• la nota prot. 24444 del 15.11.2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela delMare ha anticipato i contenuti degli esiti dei controlli effettuati dalla Commissione Europeaal 31.12.2014, su 590 agglomerati, di cui 73 in Calabria – in potenziale procedura diinfrazione.
VISTA la DGR n. 34 del 08.02.2018, con la quale:- è stato approvato il “Programma degli interventi nel settore della depurazione (messa inconformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE), di cui alla Procedura diinfrazione n. 2014/2059, ovvero alla nota del Ministero Ambiente prot. 24444 del15.11.2017”, che si compone complessivamente di n. 138 interventi per un costocomplessivo di € 195.733.856,29;- è stata stabilita la copertura finanziaria del Programma degli interventi a valere sulle fontifinanziarie di seguito dettagliate:



- € 49.419.383,23 sull’Azione 6.3.1 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020, risorsedisponibili al netto della riserva di efficacia e degli interventi di ingegnerizzazioneammessi a finanziamento (30.990.862,77 €);- € 1.445.196,05 a valere sul capitolo del bilancio regionale U3303011801 (impegno n.4713/2017), risorse per la copertura delle criticità riscontrate sul sistema fognariodepurativo;- € 148.500.000,00 – capitolo U9090901601 (cfr. DGR 3/2018), risorse di cui alla DeliberaCIPE 26/2016 Patto per lo sviluppo della Calabria, approvato con Deliberazione n. 160del 13.5.2016 e n. 3 del 12.01.2018 “Rischio Ambientale – Depurazione” – Area Tematica“Servizio Idrico Integrato Linea di Azione 2.2 “Rischio Ambientale” – Tema Prioritario“Servizio Idrico Integrato”.
VISTO il decreto n. 6230 del 14.6.2018 con il quale è stato:- approvato l’elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sul Patto per la Calabriaper- € 144.869.277,01, nonché approvato lo “Schema di Disciplinare di finanziamento” regolantei rapporti tra Regione Calabria e i Comuni per l’attuazione degli interventi di cui alla richiamataDGR 34/2018;- disposto l’accertamento e l’impegno delle correlate risorse finanziarie, a valere sul capitolodel bilancio regionale n. U9090901601 – Patto per la Calabria;- approvato lo “Schema di Disciplinare di finanziamento” regolante i rapporti tra RegioneCalabria e soggetti attuatori degli interventi (Comuni) per l’attuazione degli stessi.
CONSIDERATO CHE:- tra gli interventi ricompresi nel “Programma degli interventi nel settore della depurazione(messa in conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE), di cui allaProcedura di infrazione n. 2014/2059, ovvero alla nota del Ministero Ambiente prot. 24444del 15.11.2017” di cui alla D.G.R. n.34/2018, figura l’intervento: “Dismissione impianti erealizzazione nuovi collettori fognari e impianto di depurazione in loc. San Nicola. -Potenziamento degli impianti delle località Gurisa, Piedigallo, S. Agata e Mizzofate Forestedel Comune di S. Demetrio Corone (CS)” per un importo di €. 2.230.000.00 a valere su fondidi cui al Patto per lo sviluppo della Calabria – Delibera CIPE n.26/2016;- con Decreto n. 6230 del 14/06/2018 è stato approvato lo “Schema di Disciplinare difinanziamento” regolante i rapporti tra Regione Calabria e i Comuni per l’attuazione degliinterventi di cui alla suddetta D.G.R. n.34 del 08.02.2018;- il Comune di S. Demetrio Corone (CS), in qualità di Soggetto Attuatore, ha sottoscritto laconvenzione rep. n. 1845 del 06/07/2018 recante la regolamentazione dei rapporti tra laRegione Calabria ed il medesimo Soggetto Attuatore, allo scopo di delimitare i rispettivi ruolie responsabilità, nonché disciplinare i tempi e le modalità di realizzazione dell’intervento- programmato, atti a garantire condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicità nellesue varie fasi attuative.

- Con decreto n. 12373 del 02/12/2021 è stata approvata la rimodulazione delcronoprogramma per come specificato di seguito:
Conferimento incarico diprogettazione e degli ulterioriservizi di architettura edingegneria (DL, Coord.Sicurezza, etc…)

Redazione e approvazioneprogettazioneesecutiva
Espletamentoprocedured’appalto perlavori

Consegnalavori Esecuzionelavori Collaudolavori Rendicontazione finale

Fase conclusa Fase conclusa Fase conclusa Entro il29/11/2021 Entro il20/08/2022 Entro il30/06/2023 Entro il 30/06/2023

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:- con nota prot. n. 0004649 del 31.05.2024 il comune di San Demetrio Corone chiedeval’autorizzazione a redigere una perizia di variante in corso d’opera, resasi necessaria.



- la Regione Calabria con nota prot. n. 371909 del 04/06/2024 richiedeva al comune ulteriorichiarimenti sulle spese di gestione e sulla coerenza con il piano d’Ambito.- Il comune, con nota prot. n. 0004763 del 05.06.2024, dichiarava la coerenza della nuovaipotesi progettuale alle previsioni del Piano d’Ambito adottato, per come aggiornato conDeliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 26.04.2024.- La regione Calabria con nota prot. n. 80845 del 06.02.2025 trasmetteva all’Autorità Rifiuti eRisorse Idriche Calabria la relazione istruttoria sulle modifiche al progetto valutando chequeste non producono modifiche allo schema depurativo generale e non comportanoaumenti di costi di gestione dell’inpianto- con nota prot. n. 953 del 14.02.2025 l’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, a ricontrodelle valutazioni dell’ufficio regionale competente, prende atto che il Dipartimento provvederàa modificare la scheda progettuale cod.98 allegata alla Convenzione Rep. 1845 del06.07.2018 e che gli interventi non modificano lo schema depurativo generale.
PRESO ATTOche con nota prot. n. 1666 - del - 24/02/2025 il Comune di S. Demetrio Corone (CS)ha rinnovato ha trasmesso la scheda progettuale cod. 098 modificata a seguito di autorizzazionedi perizia, facendo presente che i lavori sono in corso e che la conclusione è stata posticipata inconseguenza del tempo trascorso per la fine del procedimento di autorizzazione a redigere unaperizia di variante in corso d’opera.
RAVVISATO CHE con la sopra citata nota è stato trasmesso il nuovo cronoprogramma rimodulatoper la valutazione ed approvazione, con richiesta di proroga di chiusura delle attività al 30.06.2027,per come di seguito indicato:

Conferimento incarico diprogettazione e degli ulterioriservizi di architettura edingegneria (DL, Coord.Sicurezza, etc…)

Redazione e approvazioneprogettazioneesecutiva
Espletamentoprocedured’appalto perlavori

Consegnalavori Esecuzionelavori Collaudolavori Rendicontazione finale

Fase conclusa Fase conclusa Fase conclusa Faseconclusa Entro il30/06/2026
Entro il30/12/2026 Entro il

30/06/2027

VISTO l’art. 10 della sopra citata convenzione - “Variazioni delle operazioni”, dove ai commi 5, 6e 7 si prevede quanto segue:- comma 5 - “Eventuali proroghe ai termini di esecuzione dell’intervento risulterannoammissibili a condizione che le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase diesecuzione delle operazioni finanziate siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestionedell’intervento in capo al Beneficiario”;- comma 6 - “Le richieste di proroga di cui al precedente comma dovranno pervenire al Settoreregionale “Risorse Idriche” entro un congruo termine dalla scadenza dei termini diultimazione dell’intervento previsti nell’ambito della convenzione, al fine di consentire unaattività istruttoria che permetta al Settore di determinarsi nel merito entro tali termini”;
- comma 7 - “In esito all’attività istruttoria il Settore potrà concedere la proroga, alla qualeseguirà la sottoscrizione di un atto aggiuntivo alla convenzione con il Beneficiario, ovveroesprimersi con diniego attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse allespecificità dell’intervento sul quale è stata avanzata la richiesta”.RAVVISATO CHE, dalla richiesta di valutazione ed approvazione del nuovo cronoprogrammarimodulato e della modifica della scheda progettuale cod.98 inoltrata dal Comune di S. DemetrioCorone ricorrono tutte le condizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 10 della Convenzione n. 1845 del06/07/2018 per la relativa approvazione.

CONSTATATO CHE la validità della convenzione e i termini realizzazione dell’intervento di cuiall’art. 2 della Convenzione rep. n. 1845 del 06/07/2018 non potranno essere rispettati inconseguenza del tempo trascorso per la fine del procedimento di autorizzazione a redigere unaperizia di variante in corso d’opera



RITENUTO CHE, si rende necessario, al fine di garantire al Comune di S. Demetrio Corone ilraggiungimento della conformità alla Direttiva 91/271/CE e il superamento della procedura diinfrazione, autorizzare il nuovo cronoprogramma proposto dallo stesso Comune.
VISTO l’impegno di spesa n. 2/2023 a valere sul capitolo U9090901601 del bilancio regionale.
VISTI ALTRESI’- la legge regionale 23/12/2024, n. 41, recante “Legge di Stabilità regionale 2025” (pubblicatasul BURC n. 268 del 27/12/2024);- la legge regionale 23/12/2024, n. 42, recante “Bilancio di Previsione finanziario della RegioneCalabria per gli anni 2025/2027” (pubblicata sul BURC n. 268 del 27/12/2024);- la deliberazione della Giunta Regionale n. 766 del 27/12/2027, n. 766, avente ad oggetto“Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025–2027 (art. 39, c. 10,d.lgs. 23/06/2011, n.118)”;- la deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 27/12/2024, avente ad oggetto“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della RegioneCalabria per gli anni 2025–2027 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n.118)”;- il decreto legislativo 23.6.2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione,dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loroorganismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", così comemodificatoed integrato dal decreto legislativo del 10.8.2014, n. 126;- il decreto n. 177 del 04/11/2021, del Presidente della Giunta Regionale, avente ad oggetto“Competenze in materia di trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679,Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)”;
ACCERTATA, ai sensi dell’art. 4 della LR n. 47/2011, la copertura finanziaria.
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/opluriennale della Regione Calabria.
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alleindicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delleobbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’eserciziofinanziario dell’anno in corso;ATTESTATA ALTRESI’ l’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d’interessi per ilfunzionario ed il/i Dirigente/i firmatario/i del presente decreto, ai sensi della normativa sullaprevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 eD.lgs.33/2013), dell’;art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degliarticoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta dellaRegione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del21 luglio 2023”;
SU proposta del Responsabile del Procedimento, Ing. Luigi Rinaldi, che con la sottoscrizione delpresente atto ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio – procedimentale;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimitàe correttezza del presente atto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
A TERMINI delle richiamate disposizione legislative;

DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:



1. Di prendere atto della scheda progettuale modificata cod.98 e del nuovo cronoprogrammarimodulato in esso contenuto proposto dal Comune di S. Demetrio Corone.2. Di autorizzare la scheda progettuale cod.98 modificata e il nuovo cronoprogrammaproposti dal Comune di S. Demetrio Corone che sostituirà quello previsto all’art. 2 e lascheda progettuale cod. 098 precedente della convenzione rep. n. 1845 del 06/07/2018.3. Di stabilire che la scheda progettuale cod.98 modificata e il nuovo cronoprogrammasaranno allegati alla convenzione rep. n. 1845 del 06/07/2018 quale appendice.4. Di prendere atto dell’impegno di spesa n. 2/2023 a valere sul capitolo U9090901601 delbilancio regionale.5. Di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico delbilancioregionale.6. Di notificare il presente provvedimento al del Comune di S. Demetrio Corone (CS).7. Di provvedere ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, alla pubblicazione integralein formato aperto del presente provvedimento sul BURC, nonché sul sito istituzionale dellaRegione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale daproporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, daproporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoLuigi Rinaldi(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente GeneraleSalvatore Siviglia(con firma digitale)
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DECRETO DELLA REGIONE
Numero Registro Dipartimento 271 del 03/03/2025

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’URBANASETTORE 8 - GESTIONE SOSTENIBILE E CIRCOLARE DELLA RISORSA IDRICA

OGGETTO PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA, APPROVATO CON D.G.R. 160DEL 13/05/20126 - CONVENZIONE: REP. N. 1845 DEL 06/07/2018 - TITOLO INTERVENTO:DISMISSIONE IMPIANTI E REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTODI DEPURAZIONE IN LOC. SAN NICOLA. - POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLELOCALITÀ GURISA, PIEDIGALLO, S. AGATA E MIZZOFATE FORESTE DEL COMUNE DIS. DEMETRIO CORONE (CS) - APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMARIMODULATO E DELLA SCHEDA PROGETTUALE COD. 098.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformitàall’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 03/03/2025 Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Umberto Alessio Giordano
(con firma digitale)


