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IL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EDILIZIA SANITARIA DELLA REGIONE CALABRIA
(OCDPC n. 1133 del 13 marzo 2025)

DETERMINA n. 4 data 07/05/2025

OGGETTO VV - GIA' DETERMINA N. 3/2025 - VALIDAZIONE E APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO, PIANO ECONOMICO FINANZIARO E ATTO
AGGIUNTIVO
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DETERMINA N. 3/2025
RUP OSPEDALE VIBO VALENTIA

DETERMINA VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, PIANO
ECONOMICO FINANZIARO E ATTO AGGIUNTIVO

VISTI
- il D.gs 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della Protezione Civile”;

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attivita di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- lalegge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi’’;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, con la quale ¢ stato dichiarato, per dodici mesi,
lo stato di emergenza, in conseguenza della grave condizione di criticita relativa allo stato del sistema
ospedaliero della Regione Calabria, ¢ stato disposto che, per I’attuazione degli interventi da effettuare
nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della
protezione civile, acquisita I’intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e
nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica;

- per l’attuazione degli interventi concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria, di cui
all’ordinanza del punto precedente, da realizzare nella vigenza dello stato di emergenza dichiarato con
delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, il Presidente della Regione Calabria ¢ nominato
Commissario delegato

- I’OCDPC n.1133 del 13 marzo 2025 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
della grave condizione di criticita relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria”,
pubblicata sulla G.U. n. 65 del 19-3-2025, che all’art. 2 (deroghe) introduce misure acceleratorie volte
a consentire di poter operare con procedure semplificate che permettano il conseguimento del risultato;

- la Determina 1/2025 del Commissario Delegato per I’Edilizia Sanitaria della Regione Calabria, Rep.
n. 1 .del 26/03/2025 che, al fine di consentire I’immediata attuazione dell’OCDPC n. 1133 del 13 marzo
2025, ha costituito la Struttura tecnico-amministrativa del Commissario che subentra alle attivita in
precedenza svolte dalla Regione Calabria.

- la Determinazione 1/2025 del Commissario Delegato per I’Edilizia Sanitaria della Regione Calabria,
con cui viene nominato RUP, per I’intervento “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e
la gestione, per lintera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei
servizi commerciali compatibili con [’attivita sanitaria”, I’ing. Claudio MORONI;

VISTI INOLTRE
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- il Bando di gara relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia che ¢ stato approvato
dal Commissario con la citata Ordinanza n. 31 del 4/5/2011 ed ¢ stato pubblicato il 14.05.2011; la
lettera d’invito € stata inviata ai concorrenti il 05.09.2011;

- il Decreto del Dirigente Generale n. 13696 del 7 ottobre 2013, con cui ¢ stato nominato il Responsabile
Unico del Procedimento pro-tempore per la realizzazione del medesimo Nuovo Ospedale, ruolo
assolto sino alla Determina 1 del 26/03/2025 del Commissario Delegato per 1’Edilizia Sanitaria della
Regione Calabria;

- Desito della procedura di gara, esperita ai sensi dell’art. 144 co. 1 del Codice dei Contratti Pubblici,
con cui ¢ stato individuato quale aggiudicatario della concessione il RTI Guerrato S.p.A. (Capogruppo
Mandataria) - Costruzioni Procopio S.r.l. (Mandante) - Impresa Carchella S.p.A. (Mandante), con sede
in Rovigo;

- il contratto di concessione stipulato in data 12/09/2014 e registrato al Rep. N. 2 dell’A.S.P. di Vibo
Valentia, tra la Regione Calabria, ’A.S.P. di Vibo Valentia ¢ la Societa “Vibo Hospital Service
S.p.A.”; - in data 22 ottobre 2015 con contratto di appalto registrato al Rep. n. 1878 della Regione
Calabria,

- I’affidamento del servizio di verifica, di cui agli artt. 93, comma 6 ¢ 112, comma 5 del D.Lgs 163/2006,
e del Titolo I, Capo II del DPR 207/2010, inerente all’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale
di Vibo Valentia, alla Societa RINA Check S.r.1.;

- la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi, prot.206366 del 12 giugno 2018, con cui
il RUP ha stabilito che gli atti e i documenti richiamati nella medesima determinazione, assunti agli
atti della Conferenza, tenuto conto delle osservazioni e prescrizioni in essi contenute, costituiscono
determinazione conclusiva favorevole alla Conferenza dei Servizi;

- 1rapporti di verifica intermedi nei quali sono stati indicati chiarimenti/integrazioni/modifiche sugli
elaborati progettuali esaminati e una riunione in contraddittorio, il rapporto di verifica finale sulle
varianti n.17417-RC 29 della Societa Rina Check emesso in data 22 giugno 2020 ed il rapporto di
verifica finale sul progetto definitivo n. 17417-RC30 in data 22 giugno 2020, entrambi acquisiti al
prot. 214982 del 1 luglio 2020;

- larichiesta di revisione del contratto di Concessione, avanzata dal Concessionario dopo la conclusione
della fase di verifica del progetto definitivo e delle relative varianti, per 1’oggettivo venire meno delle
condizioni di equilibrio originarie, acquisita al prot. 282735 del 7 settembre 2020, con cui ¢ stato
trasmesso la bozza di PEF di riequilibrio della Concessione;

- la nota prot. 147360 del 30.03.2021 con cui ¢ stata inviata al Dipartimento per la Programmazione
Economica (DIPE) una richiesta di parere sul PEF di riequilibrio, ai sensi dell’art. 1, comma 589 della
legge 28 dicembre 2015, n.208, unitamente ad una dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle
procedure;

- lanota prot.229169 del 19.05.2021 con cui il DIPE ha trasmesso il proprio positivo parere, provvisto
di alcune raccomandazioni/osservazioni;

- 11 DCA n. 31 del 05.04.2022 con cui il Commissario ad acta per I’attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabra, tra 1’altro, ha approvato:

o il Piano Economico Finanziario di riequilibrio per la realizzazione in regime di finanza di
progetto del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e la Relazione di accompagnamento al Piano
Economico Finanziario di riequilibrio;

o lo schema di contratto aggiuntivo di concessione, che integra e/o aggiorna gli articoli del
Contratto di Concessione del 12 settembre 2014 che subiscono variazioni per effetto
dell’aggiornamento del PEF, per disciplinare i rapporti tra la Regione Calabria, 1’Azienda
Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ed il Concessionario;
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- il decreto n. 4093 del 13.04.2022 che, nelle more della iscrizione nel Bilancio regionale, da parte del
Dipartimento Economia e Finanze, delle risorse finanziarie programmate con la DGR 542/2021 ¢ con
la Delibera CIPE 22.12.2021, con cui sono stati approvati, in linea tecnica, gli elaborati finali del
progetto definitivo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e delle relative varianti progettuali;

- T’ordine di servizio n.7 del 19.04.2022 con cui ¢ stato dato avvio alla redazione del progetto esecutivo
completo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, da redigere entro il 18.07.2022;

- gli esiti delle riunioni svoltesi nei giorni 27.04.2022, 10.05.2022, 25.05.2022, 16.06.2022 ¢
04.07.2022, come riportato nel verbale conclusivo del 04.07.2022, tra la Regione Calabria, il
Concessionario € I’ASP di Vibo Valentia, finalizzate alla definitiva condivisione delle varianti da
apportare al progetto Esecutivo del Nuovo Ospedale, rispetto al progetto Definitivo approvato in linea
tecnica con decreto n.4093 del 13 aprile 2022, al fine di:

o recepire le raccomandazioni formulate nel parere prot. 229169 del 19.05.2021 reso dal DIPE
sul PEF di riequilibrio della Concessione (anche connesse al COVID-19);

o recepire le prescrizioni contenute nel parere dell’Autorita di Bacino Distrettuale
dell’ Appennino Meridionale, reso con nota prot.11462 del 22.04.2021 acquisito al prot.
189297 del 26.04.2021;

o recepire le variazioni normative intervenute dopo la presentazione del Progetto Definitivo
(luglio 2017);

o recepire alcune variazioni apportate alla programmazione sanitaria;

o acquisire alcune richieste dell’ASP di Vibo Valentia, che fanno riferimento ad espresse
prescrizioni legislative, a garanzia della sicurezza ed efficacia delle cure, necessarie per
migliorare la funzionalita, 1’efficienza e I’appropriatezza dei servizi sanitari da erogare;

- Il verbale della riunione del 04.07.2022 tra la Regione Calabria, il Concessionario ¢ I’ASP di Vibo
Valentia, da cui si evince che il Concedente, tra 1’altro, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b) del
Contratto di Concessione, ha concordato con il Concessionario di redigere un progetto esecutivo
stralcio dei lavori prioritari, limitatamente alle attivita di cantierizzazione, recinzione area ospedaliera,
opere di sostegno delle terre, sistema drenante dei parcheggi, raccolta ed immagazzinamento acque
zenitali, movimentazione delle terre e miglioramento delle proprieta meccaniche del terreno di riporto,
edificio tecnologico ed operazioni propedeutiche all’avvio dei lavori strutturali;

- il decreto n.7411 del 06.07.2022 con cui, tra I’altro:

o sono stati approvati gli elaborati finali del progetto definitivo del Nuovo Ospedale di Vibo
Valentia;

o sono state approvate le varianti progettuali del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, individuate
nello sviluppo progettuale del progetto definitivo;

o ¢ stato stabilito che, ai fini dello sviluppo del progetto dell’opera, le non conformita o le
richieste di modifiche/integrazioni/chiarimenti finalizzati alla rimozione delle osservazioni
esposte nei Rapporti finali di verifica nn. 17417-RC29 e 17417-RC30 del 22.06.2020, nonché
nelle collegate schede di verifica, vengano assunte quali prescrizioni per il successivo livello
di progettazione esecutiva;

o ¢ stato stabilito che tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nei pareri delle
Amministrazioni e degli Enti partecipanti, acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi sul
progetto definitivo, allegati alla Determinazione di conclusione favorevole della Conferenza
dei Servizi prot. n. 206366 del 12 giugno 2018, nonché nel parere dell’ Autorita di Bacino
Distrettuale dell’ Appennino Meridionale, reso con nota prot.11462 del 22.04.2021, acquisito
al prot. 189297 del 26.04.2021, vengano tutte assunte quali prescrizioni per il successivo
livello di progettazione;

o ¢ stato stabilito che il Concessionario proceda alla progettazione integrata delle opere
principali connesse alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e ricomprese nel
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O

Contratto di Concessione, con le opere di risoluzione delle interferenze con reti di pubblici
servizi, di competenza dei rispettivi Concessionari nazionali;
¢ stato approvato il cronoprogramma di sviluppo del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale;

- T’ordine di servizio n. 8 del 12 luglio 2022 del Responsabile Unico del procedimento che ha ordinato,
tra I’altro, al Concessionario:

O

“di apportare le varianti ai layout del progetto definitivo approvato, secondo le indicazioni
indicate nei layout riportati nell’allegato 1 al citato verbale del 04.07.2022, tenendo conto
anche delle modifiche indicate nella pianta del piano primo, concordate nella riunione del
04.07.2022;

di redigere una specifica perizia estimativa, di livello esecutivo, per ogni variante, il cui
elenco e riportato nell’allegato 2 al citato verbale del 04.07.2022 unitamente ai relativi costi
stimati parametricamente, comprendente una relazione esplicativa, le specifiche tecniche, gli
elaborati grafici, i computi di dettaglio ed i quadri comparativi di spesa rispetto al progetto
definitivo, al fine di evidenziare i maggiori oneri nel passaggio dal livello progettuale
definitivo a quello esecutivo e di perfezionare le procedure per assicurare la copertura
finanziaria degli interventi condivisi;

(..)

di dare immediato avvio alla redazione del progetto esecutivo completo, da trasmettere al
Concedente entro e non oltre il 31.10.2022 e per il quale procedere, ai fini dell approvazione,
del concreto inizio dei lavori, dell’esecuzione dei lavori e dell installazione delle forniture e,
da ultimo, del collaudo tecnico-amministrativo, secondo il cronoprogramma allegato al
presente Ordine di Servizio”

- il Decreto n. 9278 del 03/08/2022 con cui ¢ stato, tra I’altro, riapprovato il Quadro Economico del
progetto del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, per complessivi €.188.999.003,37, di cui
€.124.214.611,75 a carico del Concedente; .

- la nota prot. n. 051-22 del 05.08.2022, acquisita al prot. 363776 del 08.08.2022, con cui il
Concessionario ha trasmesso il progetto esecutivo stralcio dei lavori prioritari dell’intervento;

- T’ordine di servizio n.10 del 25.10.2022 con cui il RUP, dando evidenza che:

O

“nei giorni 31.08.2022, 06.09.2022, 07.09.2022, 08.09.2022, come riportato nel verbale
conclusivo del 05.10.2022, si sono tenute delle riunioni tra la Regione Calabria, il
Concessionario e I’ASP di Vibo Valentia, finalizzate alla determinazione della dotazione
completa delle attrezzature sanitarie dell’Ospedale, per definire tutti gli elementi necessari
allo sviluppo del progetto esecutivo: posizionamento delle attrezzature, potenze elettriche,
dotazioni meccaniche e relativi pesi;

nel corso delle riunioni sono stati analizzati i vari posizionamenti delle attrezzature sanitarie
e la direzione dell’ASP di Vibo Valentia ha evidenziato la necessita di apportare ulteriori
variazioni ai layout approvati con il citato ordine di servizio n. 8, che fanno riferimento ad
espresse prescrizioni legislative, a garanzia della sicurezza ed efficacia delle cure, necessarie
per migliorare la funzionalita, [’efficienza e 'appropriatezza dei servizi sanitari da erogare;
nel corso della citata riunione conclusiva del 05.10.2022, come si evince dal relativo verbale,
il Concedente ha concordato con il Concessionario di apportare le varianti ai layout
approvati con il citato ordine di servizio n.8, secondo le indicazioni indicate nei layout
riportati nell’allegato 1 al citato verbale del 05.10.2022, tenendo conto anche delle modifiche
concordate nel corso della riunione,; nel medesimo verbale il Concessionario ha richiesto una
proroga dei tempi di consegna del progetto esecutivo di 50 giorni rispetto alla scadenza
stabilita con Ordine di Servizio n. 8.”

ha ordinato al Concessionario:
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a) “di apportare le varianti ai layout approvati con il citato ordine di servizio n.8, secondo
le indicazioni indicate nei layout riportati nell ’allegato 1 al citato verbale del 05.10.2022,
tenendo conto anche delle modifiche concordate nella riunione del 05.10.2022;

b) di redigere una specifica perizia estimativa, di livello esecutivo, per ogni variante,
unitamente ai relativi costi, comprendente una relazione esplicativa, le specifiche
tecniche, gli elaborati grafici, i computi di dettaglio ed i quadri comparativi di spesa
rispetto al progetto definitivo, al fine di evidenziare i maggiori oneri nel passaggio dal
livello progettuale definitivo a quello esecutivo e di perfezionare le procedure per
assicurare la copertura finanziaria degli interventi condivisi,

¢) di procedere nella redazione del progetto esecutivo completo, da trasmettere al
Concedente entro e non oltre il 20.12.2022.”

- T’ordine di servizio n.11 del 20.12.2022 in cui il RUP, su richiesta del Concessionario del 16.12.2022,
ha prorogato al 31.01.2023 la data di consegna del progetto esecutivo, considerato che:

O

O

“a seguito del contraddittorio tra Rina check ed i Progettisti del 10 novembre 2022, sono state
richieste integrazioni al Progetto Esecutivo Stralcio dei lavori prioritari, consegnate in data
5e 12 dicembre 2022;

le integrazioni di cui al punto precedente, hanno richiesto una prioritaria attivita progettuale
in quanto legate all’inizio dei lavori, che hanno prodotto un rallentamento nell’ avanzamento
del Progetto Esecutivo completo,

lo sviluppo del progetto strutturale con la nuova normativa antisismica NTC 2018, ha
progressivamente determinato modifiche ai pilastri, ai solai, ai setti strutturali interni ed a
quelli delle facciate;

le importanti richieste dell’ASP di Vibo Valentia relative alla modifica ed integrazione dei
layout del Progetto Definitivo gia approvato, congiuntamente alle attivita di cui al punto
prevedente, hanno di fatto determinato la riprogettazione del Progetto Definitivo prima di
procedere allo sviluppo del Progetto Esecutivo,

’inizio del Progetto Esecutivo sviluppato in BIM é stato possibile solo dopo I’aggiornamento
degli elaborati cardine del Progetto Definitivo”,;

- T’ordine di servizion.12 del 31.01.2023 con cui il RUP, su richiesta del Concessionario del 26.01.2023,
ha prorogato al 24.02.2023 la data di consegna del progetto esecutivo, considerato che:

O

“durante I’attivita di preparazione delle prove di carico sui pali prova, non ancora ultimate
a causa delle condizioni meteo avverse, i progettisti hanno constatato che il terreno di riporto
posizionato nell’area di parcheggio visitatori proveniente dagli scavi del fosso Calzone e
dalla viabilita di accesso ha raggiunto un buon grado di compattazione, tale da poter evitare
la stabilizzazione a calce. Allo scopo é stato predisposto un piano di prove di carico su piastra
per verificare [’effettiva portanza raggiunta dal terreno. Se tale ipotesi sara confermata dai
dati delle prove, ci sara un’importante economia a favore del Concedente. L importo stimato
del beneficio e di circa 1.500.000,00 di €. Purtroppo le condizioni meteo ancora non
permettono di eseguire tali prove in quanto per accedere con mezzi pesanti nell’area
ospedaliera serve almeno una settimana continuativa di bel tempo,

nello sviluppo del progetto esecutivo sono state richieste varianti che hanno determinato un
rilevante incremento delle portate di aria per gli impianti di climatizzazione con conseguente
aumento delle espulsioni in copertura. Inoltre [’adeguamento normativo relativo alle energie
rinnovabili ha determinato un incremento della superficie dei pannelli fotovoltaici. La
combinazione delle due varianti ha reso insufficiente lo spazio in copertura per installare
l’impianto fotovoltaico. Dall’analisi tecnico-economica la soluzione piu idonea é risultata
quella di realizzare ['impianto fotovoltaico su pensiline nell’area del parcheggio dei
dipendenti”.
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il rapporto di verifica finale RC03, acquisito al prot. 80785 del 21.02.2023 trasmesso dal verificatore
RINA Check, via PEC, in data 21.02.2023, acquisito al prot. 80785 del 21.02.2023;

il decreto n. 2718 del 27.02.2023 con cui sono stati approvati dal RUP, in linea tecnica, gli elaborati
finali del progetto esecutivo stralcio prioritario del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia per il quale
I’importo dei suddetti lavori e delle relative spese tecniche esplicitati nel relativo quadro economico
ammontano a €.14.947.801,81, oltre IVA di legge al 10%;

I’atto aggiuntivo al contratto di concessione sottoscritto in data 09/05/2023, registrato in pari data al
Rep.N.1 dell’ASP di Vibo Valentia, tra la Regione Calabria, I’A.S.P.di Vibo Valentia e la Societa
“Vibo Hospital Service S.p.A.”;

Che le Fonti di Finanziamento accertate per I’ intervento, alla data di sottoscrizione dell’atto aggiuntivo
del 09/05/2023 risultavano essere quelle di cui al Decreto n.9278 del 03/08/2022 come di seguito
riportate:

FONTI DI FINANZIAMENTO
Risorse Stato/Regione — AdP 2007 €75.214.611,75
Fondi FSC - Patto per la Calabria DCA 70/2020 € 30.400.000,00
PSC 2014/2020 - Del. CIPESS 79/2021 - DGR n.542/21 € 18.600.000,00
Risorse ex L.R. 9/2011, art. 1, co,1, Regione Calabria €0,00
TOTALE RISORSE PUBBLICHE (IVA inclusa) € 124.214.611,75
RIPARTIZIONE RISORSE PUBBLICHE (IVA inclusa) € 124.214.611,75
- dicui: Contributo per Oneri Concedente (IVA inclusa) € 19.100.693,47
- dicui: Contributo in corso d'opera (IVA inclusa) € 105.113.918,28
RISORSE CONCESSIONARIO (IVA inclusa) € 64.784.391,62
Totale FONTI 188.999.003,37

la consegna parziale dei lavori stralcio, in data 17/05/2023, al Concessionario Vibo Hospital Service
S.p.A, a seguito dell’autorizzazione del RUP con nota prot. 217314 del 15/05/2023;

DATO ATTO che

il Concessionario, per come da ordine di servizio del RUP n.10 del 25.10.2022, ha predisposto specifici
fascicoli progettuali delle singole varianti individuate nello sviluppo progettuale del progetto
esecutivo;
le varianti apportate, le cui motivazioni sono tutte contenute in specifici fascicoli richiesti dal
Concedente e parte integrante del progetto esecutivo, sono le seguenti:
o VPE.O1 - Adeguamento sala autoptica per interventi su infettivi;
VPE.02 — Ampliamento e nuova distribuzione funzionale reparto di farmacia;
VPE.03 - Nuovo magazzino farmacia/economale;
VPE.04 - Nuovo laboratorio analisi chimico/cliniche e anatomia patologica;
VPE.05 - Ampliamento spogliatoio n° 3;
VPE.06 - Nuovo spogliatoio n® 1-2;
VPE.07 - Nuovi magazzini 1 e 2;
VPE.08 - Ampliamento degli spogliatoi n°® 4 e 5;
VPE.09 - Nuovo guardaroba, archivio 2 ¢ impianti 4;
VPE.10 - Nuova distribuzione funzionale reparto malattie infettive;
VPE.11 - Nuova distribuzione funzionale reparto di endoscopia;
VPE.12 - Nuova distribuzione funzionale reparti di day service chirurgico e day surgery;
VPE.13 - Nuovo centro trasfusionale - donatori di sangue;
VPE.14 -Impianto di trattamento acqua dializzati;
VPE.15 - Nuovo pronto soccorso covid-19;
VPE.16 - Nuova area OBI nel pronto soccorso;
VPE.17 -Ampliamento e nuova distribuzione funzionale reparto di radiologia;

O 0O 0O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o0OOo
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VPE.18 -Ampliamento del reparto di terapia intensiva alle linee guida COVID-19;

VPE.19 -Nuova distribuzione funzionale del reparto gruppo operatorio con sala ISO 5;

VPE.20 -Nuovi uffici URP;

VPE.21 -Nuova sala polifunzionale;

VPE.22 -Ampliamento delle degenze di medicina alle linee guida COVID-19;

VPE.23 -Nuove degenze per detenuti;

VPE.24 -Completamento e modifiche funzionali degenze piano terzo;

VPE.25 -Adeguamento elisuperficie per estensione attivita ad H24;

VPE.26 -Adeguamento alle prescrizioni dell’ Autorita di bacino del 22/04/21;

VPE.27 -Adeguamento dei parcheggi al D.Lgs. 48/2020;

VPE.28 -Adeguamento delle facciate ventilate al D.M. 30 marzo 2022;

VPE.29 -Adeguamento della centrale tecnologica al D.Lgs. n°199 del 8 novembre 2021;

VPE.30 -Adeguamento dell'impianto fotovoltaico al D.Igs. n°199 del 8 novembre 2021;

o VPE.31 -Compattazione del terreno di riporto nel parcheggio visitatori esterni;

- connota prot. 21 del 25.02.2023, acquisita al prot. 90794 del 27.02.2023, il Concessionario ha trasmesso
gli elaborati del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia;

- con nota prot. 94167 del 28.02.2023 i suddetti elaborati del progetto esecutivo sono stati trasmessi alla
Rina Check srl per I’avvio delle attivita di verifica;

- con nota prot. 59 del 07.03.2023, acquisita al prot. 108283 del 08.03.2023, la Rina Check ha chiesto
documentazione integrativa al fine di poter avviare le attivita di verifica della progettazione esecutiva;

- con nota prot. 126645 del 17.03.2023 ¢ stata trasmessa la documentazione richiesta;

- con PEC del 12.04.2023, acquisita al prot. 168919 del 12.04.2023, la Rina Check ha trasmesso il piano
di ispezione in rev.1, chiedendo che lo stesso venisse sottoscritto per accettazione e condivisione dal
RUP e dal Concessionario, prima dell’emissione del primo rapporto di verifica;

- con nota prot. 211540 del 10.05.2023 il suddetto piano di ispezione ¢ stato trasmesso a Rina Check per
accettazione e condivisione sia del RUP che del Concessionario;

- con PEC del 12.06.2023, acquisita al prot. 265053 del 12.06.2023 la Rina Check ha trasmesso il rapporto
intermedio di verifica RCO1.I con i relativi allegati RED, inoltrato, per le controdeduzioni, al
Concessionario con nota prot. 266455 del 13.06.2023;

- con nota prot. 54 del 12.07.2023, acquisita al prot. 319143 del 13.07.2023, il Concessionario ha
trasmesso le controdeduzioni al rapporto intermedio di verifica RCO1.1, inoltrate alla Rina Check in pari
data con nota prot. 319572;

- con PEC del 21.07.2023, acquisita al prot. 335309 del 24.07.2023, la Rina Check ha trasmesso il
rapporto intermedio di verifica RC02.1I con i relativi allegati RED, inoltrato, per le controdeduzioni, al
Concessionario in pari data con nota prot. 336903;

- in data 31.08.2023 ¢ 19.09.2023 si ¢ tenuto, in via telematica, il contraddittorio tra 1’Organismo di
ispezione Rina Check, i progettisti del Concessionario e il Committente, per la risoluzione delle residue
criticita riscontrate dal verificatore nella progettazione, per come da verbale del 19.09.2023;

- con PEC del 07.12.2023, il Concessionario ha trasmesso gli elaborati revisionati a seguito delle riunioni
di contraddittorio con il Verificatore, inoltrati, in pari data, alla Rina Check con PEC acquisita al prot.
548833 del 11.12.2023;

- con PEC del 05.01.2024, acquisita al prot. 14700 del 10/01/2024, 1a Rina Check ha trasmesso il rapporto
di controllo finale di verifica RC0O3.F con 1 relativi allegati RED, inoltrato, per le controdeduzioni, al
Concessionario con PEC acquisita al prot. 16274 del 10.01.2024;

- con nota n.10 del 01.02.2024, acquisita al prot. 69963 del 02.02.2024, il Concessionario ha trasmesso
le controdeduzioni al rapporto di verifica RCO3.F e gli elaborati aggiornati a seguito dei rilievi del
Verificatore, inoltrati, a mezzo PEC del 01.02.2024 alla Rina Check;

O 0O 0O OO0 OO O0OO0OO0OoOO0
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- con PEC del 12.03.2024 acquisita al prot. 190307 del 13.03.2024, la Rina Check srl ha trasmesso il
rapporto finale RC.03.F-01, con il quale ¢ stato dichiarato che il progetto di realizzazione del Nuovo
Ospedale di Vibo Valentia ¢:

o “conforme in termini di completezza in ordine all’esistenza degli elaborati previsti per il
livello di progettazione;

o conformeinterminidiaffidabilitainordineall applicazionedellenormespecificheeregoletecnich
e di riferimento adottate per la redazione del progetto e la coerenza delle ipotesi progettuali
poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali,
impiantistiche e di sicurezza,

o conforme in termini di completezza ed adeguatezza in ordine all’esaustivita delle
informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;

o conforme in termini di leggibilita, coerenza e ripercorribilita in ordine alla leggibilita degli
elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione, alla
comprensibilita delle informazioni contenute ed alla ripercorribilita delle calcolazioni
effettuate;

o conforme in termini di compatibilita in ordine alla rispondenza delle soluzioni progettuali
alle normative assunte a riferimento; [

o conforme in ordine alla corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell’affidamento ed alla sottoscrizione dei documenti progettuali per [’assunzione delle
rispettive responsabilita;

o conforme in ordine all’esaustivita del progetto in funzione del quadro esigenziale; [

o conforme in ordine all’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico
di progettazione;

o conforme in ordine alla rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli
elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

o conforme in ordine all’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste
per il livello di progettazione,

o conforme in ordine alla rispondenza delle soluzioni progettuali alle prescrizioni; [

o conforme in ordine alla esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo
precedente esame”’.

- Che con Decreto n. 4388 del 28/03/2024 del Dipartimento Salute E Welfare UOA - Investimenti
Sanitari Edilizia Sanitaria Ed Investimenti Tecnologici sono stati approvati in linea tecnica gli
elaborati del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia (CUP J49H11000090001), al
fine di poter avviare le procedure per il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Vibo
Valentia.

PRESO ATTO CHE

- Il comma 3 dell’art. 43 quater del DL 06/11/2021, n. 152, convertito con la L. n. 233 del 29/12/2021,
entrata in vigore i1 01/01/2022, ha modificato I’art. 3, comma 3, del D.L. n. 150 del 10 novembre 2020,
convertito con la L. n. 181 del 30 dicembre 2020, stabilendo che: «3. I progetti di edilizia sanitaria da
finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di
progettazione raggiunto, compresi gli interventi gia inseriti nel Piano triennale straordinario di
edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della
rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6,
comma 5, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma gia sottoscritti ai sensi dell'articolo
5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono
attuati dal Commissario ad acta.
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- Con nota prot. 22744-08/11/2021-DGPROGS-MDS-P, acquisita al prot. 483150 del 08/11/2021, la
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria ha fornito il proprio parere, nel quale, nel
richiamare dalla citata nota prot. 360567 2021 1’assunto che “Per quanto sopra, é di tutta evidenza
che il Commissario per il Piano di Rientro pro tempore, con il citato DCA 70/2020, ... ha gia
programmato le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria per le maggiori esigenze
dovute alle varianti ed alle opere complementari che si sono rese necessarie nel corso della
progettazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia”, ¢ stato rappresentato che “sembrerebbe non
essere necessario un ulteriore intervento di programmazione delle risorse, pertanto [’approvazione
del PEF e dello schema di contratto aggiuntivo per il nuovo Ospedale di Vibo Valentia costituiscono
meri atti di gestione della procedura avviata”.

- Nel verbale della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti della
Regione Calabria con il Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del
13 dicembre 2021, trasmesso in data 17 marzo 2022, Tavolo e Comitato:

a) hanno espresso il parere che “/’analisi della documentazione circa la modifica del PEF e le
informazioni fornite sull’allocazione dei canoni, riporta la competenza del provvedimento di
approvazione del PEF in capo al Commissario ad acta’;
b) hanno chiesto “di trasmettere il provvedimento che individui la copertura economica per la
realizzazione dell’intero intervento per un importo complessivo pari a euro 190.784.391,62
nell’ambito della sostenibilita del Servizio sanitario regionale a legislazione vigente”,;
¢) hanno chiesto “di specificare sui bilanci di quali Enti graveranno il canone di disponibilita delle
opere, il canone di disponibilita delle attrezzature e il canone per i servizi no-core”;
d) hanno chiesto “di dettagliare I'importo complessivo annuo, IVA compresa, e la tipologia dei
servizi che allo stato attuale sono ricompresi nel bilancio dell’ASP di Vibo Valentia e che
dovranno successivamente essere trasferiti nel canone per servizi no-core e nel canone di
disponibilita attrezzature”.

- Con ordine di servizio n. 7 del 19.04.2022 ¢ stato dato avvio alla redazione del progetto esecutivo
completo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, da completarsi entro il 18.07.2022;

- Nel verbale conclusivo del 04.07.2022 delle riunioni tenute tra la Regione Calabria, il Concessionario
¢ I’ASP di Vibo Valentia, finalizzate alla definitiva condivisione delle varianti da apportare al progetto
Esecutivo del Nuovo Ospedale, rispetto al progetto Definitivo approvato in linea tecnica con decreto
n. 4093 del 13 aprile 2022, al fine di: recepire le raccomandazioni formulate nel parere prot. 229169
del 19.05.2021 reso dal DIPE sul PEF di riequilibrio della Concessione; recepire le prescrizioni
contenute nel parere dell’ Autorita di Bacino Distrettuale dell’ Appennino Meridionale, reso con nota
prot.11462 del 22.04.2021 acquisito al prot. 189297 del 26.04.2021; recepire le variazioni normative
intervenute dopo la presentazione del Progetto Definitivo; recepire alcune variazioni apportate alla
programmazione sanitaria; acquisire alcune richieste dell’ ASP di Vibo Valentia, che fanno riferimento
ad espresse prescrizioni legislative, a garanzia della sicurezza ed efficacia delle cure, necessarie per
migliorare la funzionalita, I’efficienza e I’appropriatezza dei servizi sanitari da erogare;

- Nella stessa riunione del 04.07.2022 tra la Regione Calabria, il Concessionario ¢ I’ASP di Vibo
Valentia, il Concedente, tra 1’altro, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b) del Contratto di Concessione,
ha concordato con il Concessionario di redigere un progetto esecutivo stralcio dei lavori prioritari,
limitatamente alle attivita di cantierizzazione, recinzione area ospedaliera, opere di sostegno delle
terre, sistema drenante dei parcheggi, raccolta ed immagazzinamento acque zenitali, movimentazione
delle terre e miglioramento delle proprieta meccaniche del terreno di riporto, edificio tecnologico ed
operazioni propedeutiche all’avvio dei lavori strutturali;

- Con nota prot. n. 051-22 del 05.08.2022, acquisita al prot. 363776 del 08.08.2022, il Concessionario
ha trasmesso il progetto esecutivo stralcio dei lavori prioritario dell’intervento;

- 1l verificatore RINA Check, ha trasmesso via PEC, in data 21.02.2023, il rapporto di verifica finale
RCO03, acquisito al prot. 80785 del 21.02.2023.
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- Con Decreto n. 2718 del 27/02/2023 ¢ stato approvato il progetto esecutivo stralcio prioritario del
Nuovo Ospedale di Vibo Valentia, per il quale I’importo dei suddetti lavori e delle relative spese
tecniche esplicitati nel relativo quadro economico ammontano a €.14.947.801,81, oltre IVA di legge
al 10%.

- Con PEC del 12.03.2024 acquisita al prot. 190307 del 13.03.2024, la Rina Check srl ha trasmesso il
rapporto finale RC.03.F-01.

- Con decreto n. 4388 del 28.03.2024, nelle more dell’approvazione, da parte del Commissario ad acta
ai sensi del comma 569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai sensi dell’art. 3, comma
3, del D.L. n. 150 del 10 novembre 2020, convertito con la L. n. 181 del 30 dicembre 2020, del PEF
di riequilibrio e dello schema di contratto aggiuntivo da sottoscrivere con il Concessionario, a seguito
delle variazioni apportate al progetto definitivo, sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo
del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia. Le varianti apportate, le cui motivazioni sono tutte contenute
in specifici fascicoli richiesti dal Concedente e parte integrante del progetto esecutivo, sono
identificate da VPE.0OI al VPE.31. In ordine alle varianti, si precisa che il RUP con ordine di servizio
n.10 del 25.10.2022, ha chiesto la predisposizione di specifici fascicoli progettuali delle singole
varianti individuate nello sviluppo progettuale del progetto esecutivo

- Con decreto n. 6987 del 22.05.2024, nelle more dell’approvazione del citato PEF di riequilibrio, al
fine di realizzare nel periodo estivo le opere fondazionali onde evitare interruzioni legate a condizioni
meteo avverse, sono stati individuati gli elaborati del progetto esecutivo ¢ le connesse voci di computo,
relative alle suddette lavorazioni, costituenti un ulteriore 2° stralcio di opere, per un importo
complessivo di €.16.936.363,60, compreso spese tecniche ed IVA al 10%.

- La Regione Calabria con nota del 31.07.2024 prot. n. 503613 ha comunicato al Concessionario
I’urgenza di approvare il progetto esecutivo completo e di consegnare definitivamente le opere del
Nuovo Ospedale, ai sensi dell’art.7.1 dell’atto aggiuntivo al contratto di concessione e, di
conseguenza, ha chiesto di voler trasmettere il Piano Economico Finanziario di riequilibrio, resosi
necessario a seguito dell’introduzione delle varianti progettuali in fase di redazione del progetto
esecutivo, corredato da apposita relazione al Piano Economico Finanziario, avente la medesima
struttura di quella trasmessa con il citato PEF di riequilibrio, contenente, tra l'altro, la specifica tabella
di verifica attestante la conformita dei contenuti del PEF alle indicazioni di cui al punto 2.4.6 della
Lettera di Invito alla gara di concessione; la relazione doveva esporre in dettaglio tutti gli elementi ed
i parametri che determinano variazione rispetto al PEF posto a base dell’atto aggiuntivo, motivando
adeguatamente tutte le variazioni intervenute.

- Con nota acquisita al prot. n. 716407 del 15.11.2024, il Concessionario in ordine al Piano Economico
¢ Finanziario (PEF) ha trasmesso il PEF alla Regione Calabria prospettando I’atto aggiuntivo completo
degli importi delle varianti richieste, delle varianti normative del Progetto Esecutivo verificate dal
Rina Check, compreso attrezzature ¢ arredi;

- Mediante Procedura “Mepa” trattativa e-procurement n. 4636256 (identificativo univoco dell’offerta
Offerta 1664775 presentata il 15/09/2024) ¢ stata selezionato 1’Operatore Economico societa AD
VALOREM S.R.L. partita IVA 12673870965 con sede - Via Felice Bellotti 1 - 20129 - Milano (MI)
per il supporto al RUP inerente alla valutazione professionale della sostenibilita del Piano Economico
di Riequilibrio Finanziario.

- Con Determina n.1 del RUP- Ospedale di Vibo Valentia, ¢ stato Determinato a contrarre per
1I’affidamento incarico professionale di Supporto al RUP della Struttura del Commissario Delegato per
I’Edilizia Sanitaria della Regione Calabria, in materia giuridica, a professionista di alto profilo e con
adeguata esperienza in materia di Contratti di Concessione in Partenariato Pubblico-Privato,
specificatamente con la consulenza ed assistenza legale relativamente alla verifica di coerenza,
legittimita e salvaguardia della posizioni giuridiche della Stazione Appaltante, per addivenire al parere
necessario per 1I’Approvazione dell’Atto Aggiuntivo della Concessione del Progetto Esecutivo
afferente alla “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l'intera durata
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della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con
lattivita sanitaria,” da esprimere in coerenza e complementaritd con il parere relativo al piano
economico finanziario (PEF);

Con Determina n. 2 del RUP - Ospedale di Vibo Valentia, ¢ stato determinato 1’affidamento
dell’incarico di cui al punto precedente al Professionista Avv. Diego Signor (C.F.
SGNDGI74L06A471Q) del Foro di Treviso (iscr. n.997 COA), partner di BM&A Studio Legale
Associato con sede legale in 31100 Treviso (TV), Viale Monte Grappa n. 45 (C.F./P.IVA:
02339850261);

CONSIDERATO CHE

Con decreto n. 4388 del 28.03.2024, nelle more dell’approvazione, da parte del Commissario ad acta
ai sensi del comma 569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, ai sensi dell’art. 3,
comma 3, del D.L. n. 150 del 10 novembre 2020, convertito con la L. n. 181 del 30 dicembre 2020,
del PEF di riequilibrio e dello schema di contratto aggiuntivo da sottoscrivere con il Concessionario,
a seguito delle variazioni apportate al progetto definitivo, sono stati approvati gli elaborati del progetto
esecutivo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia. Le varianti apportate, le cui motivazioni sono tutte
contenute in specifici fascicoli richiesti dal Concedente e parte integrante del progetto esecutivo, sono
identificate da VPE.0OI al VPE.31. In ordine alle varianti, si precisa che il RUP con ordine di servizio
n.10 del 25.10.2022, ha chiesto la predisposizione di specifici fascicoli progettuali delle singole
varianti individuate nello sviluppo progettuale del progetto esecutivo;

per quanto riportato nel Piano Economico Finanziario del 2° Riequilibrio, parte integrante e sostanziale
del presente atto, il costo dell’investimento la cui realizzazione ¢ a carico del Concessionario ¢ pari ad
€ 219.969.590,91 (Iva compresa) a cui si aggiungono ulteriori oneri del Concedente per €
19.100.693,47 per un un importo complessivo del quadro economico dell’intervento pari ad €
239.070.284,38

Importo proposto

QUADRO ECONOMICO nel PEF 2°

Riequilibrio

importo dei lavori 113.054.777,50
importo oneri per la sicurezza (diretti ed indiretti) 4.015.845,62

1.a totale importo lavori incluso oneri per la sicurezza

€117.070.623,12

Attrezzature biomediche

€17.289.720,49

Arredi (sanitari e non)

€ 3.139.950,00

totale importo forniture

€20.429.670,49

Importo oneri per la sicurezza attrezzature ¢ arredi

€ 310.635,87

1.b totale importo forniture (incluso oneri per la sicurezza)

€20.740.306,36

Totale importo (lavori e forniture)

€ 137.810.929,48

spese tecniche (progettazione definitiva - esecutiva - coordinamento
sicurezza - direzione lavori)

€5.021.500,00

1.c totale spese tecniche

€5.021.500,00

totale lavori, forniture e spese tecniche (IVA esclusa) (1.a+ 1.b+ 1.¢)

€ 142.832.429,48

1.d Arredi per avvio servizi

€3.581.600,00

TOTALE (1.a+1.b+1.c+1.d)

€ 146.414.029,48

Varianti richieste Progetto Definitivo

€ 24.983.796,07

varianti normative Progetto Definitivo

€ 3.804.223,87

spese tecniche varianti richieste Progetto Definitivo

€ 1.446.701,39

spese tecniche varianti normative Progetto Definitivo

€170.876,21

Assistenza archeologica Progetto Definitivo

€ 85.000,00
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1.e Totale varianti Progetto Definitivo €30.490.597,54
Varianti richieste Progetto Esecutivo € 8.452.655,19
varianti normative Progetto Esecutivo €12.304.761,90
spese tecniche varianti richieste Progetto Esecutivo 834.211,21
spese tecniche varianti normative Progetto Esecutivo 1.476.100,05
1.f Totale varianti Progetto Esecutivo €23.067.728,35
Totale investimenti (1.a+1.b+1.c+1.d+1.e) € 199.972.355,38
IVA importo lavori (compresi gli oneri per la sicurezza) €11.707.062,31
IVA spese tecniche € 502.150,00
IVA arredi e attrezzature biomediche €2.074.030,64
IVA arredi per avvio servizi € 358.160,00
IVA varianti Progetto Definitivo € 2.878.801,99
IVA spese tecniche varianti+assistenza archeologica Progetto Definitivo € 170.257,76
IVA varianti Progetto Esecutivo €2.306.772,84
1.d totale IVA €19.997.235,54
TOTALE Sezione 1 € 219.969.590,91
Sezione 2 — ONERI DEL CONCEDENTE
2.a acquisizione aree e oneri riflessi €4.693.701,49
2.b opere di spostamento sottoservizi e allacciamenti (IVA inclusa) € 1.480.000,00
2.c imprevisti, inclusi i lavori in economia (art.44 comma 3 lett.b) DPR €2.903.004,51
554/99) (IVA inclusa)
2.d spese per attivita tecnico-amministrativa Stazione Appaltante (IVA € 1.850.209,60
inclusa)
2.e spese per progettazione ed esecuzione intervento "Opere stradali, €2.100.000,00
relative alla viabilita d'accesso al Nuovo Ospedale di Vibo Valentia"
2.f spese per verifica € 380.000,00
2.g spese gestione commissariale € 237.909,76
2.h transazioni e accordi bonari (art. 12 DPR 207/2010) € 610.000,00
2.1 spese per progettazione ed esecuzione intervento "Sistemazione € 1.200.000,00
idrogeologica del fosso Rio Bravo — Calzone e di raccolta delle acque
bianche"
2.1 opere di adduzione idrica € 1.200.000,00
2.m spese per collaudo € 2.445.868,11
TOTALE Sezione 2 — ONERI DEL CONCEDENTE €19.100.693,47
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INVESTIMENTO € 239.070.284,38

- che I’'importo complessivo a carico dell’ Amministrazione ¢ pari a:
RIPARTIZIONE RISORSE PUBBLICHE (IVA INCLUSA) | € 193.866,656,35

Contributo per Oneri Concedente (iva inclusa) € 19.100.693,47
Contributo in corso d’opera (iva inclusa) € 174.765.962,88
ACQUISITI

- Il Permesso di Costruire del 31.07.2023 n. 2823 autorizzazione lavori “stralcio della sistemazione
esterna” del nuovo Ospedale di Vibo Valentia

- Il Permesso di Costruire del 21.05.2024 n. 2855 autorizzazione lavori di “costruzione della platea di
fondazione su pali dell'edificio ospedaliero e cunicolo sotterraneo adiacente”;
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- Il Permesso di Costruire n. 2897 del14.03.2025, che integra i due precedenti, rilasciato dalla Citta di
Vibo Valentia, progetto n. 4775-4701-2025 per la “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo
Valentia” sito in localita “Cocari”;

PRESO ATTO

- Che ai sensi dell’art. 38 della Concessione, il 2 °Atto Aggiuntivo andra a modificare ed integrare il
“Contratto di concessione, ai sensi dell’articolo 144 del d.lgs. 163/06, avente ad oggetto la
realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per [’intera durata della concessione,
dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con [’attivita sanitaria”
rep. n. 2, sottoscritto in data 12 settembre 2014, dalla Regione Calabria e dall’Azienda Sanitaria
Provinciale di Vibo Valentia e, dall’altra parte, la Vibo Hospital Service s.p.a.,, come gia modificato
dall’*“Atto aggiuntivo al contratto di concessione” rep. n. 1, sottoscritto dalle stesse parti in data 9
maggio 2023;

- Che il Nuovo PEF (2° PEF) di riequilibrio scaturisce dalle variazioni progettuali intervenute nel tempo

come richieste dalla ASP di Vibo in accordo con il RUP;

Realizzazione Nuovo Ospedale Vibo Valentia - CUP J49H11000090001

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO E FONTI DI FINANZIAMENTO.

RIMODULATO RIMODULATO Q.E.
Sezione 1 — ONERI DEL CONCESSIONARIO DDS 7411 2022 DDS 9278 2022 RIMODULATO
Approv PD Appr. Bando Approv. P.E.
o collaudatori
Importo dei lavori € 95.839.289,21 € 95.839.289,21 113.054.777,50

Importo oneri per la sicurezza (diretti ed indiretti)

€ 3.404.330,17

€ 3.404.330,17

4.015.845,62

1.a totale importo lavori incluso oneri per la
sicurezza

€99.243.619,38

€99.243.619,38

€117.070.623,12

Attrezzature biomediche

€ 14.656.917,29

€ 14.656.917,29

€ 17.289.720,49

Arredi (sanitari e non)

€ 2.661.812,11

€2.661.812,11

€ 3.139.950,00

totale importo forniture

€ 17.318.729,40

€ 17.318.729,40

€ 20.429.670,49

Importo oneri per la sicurezza

€ 263.333,59

€ 263.333,59

€ 310.635,87

1.b totale importo forniture (incluso oneri per la
sicurezza)

€ 17.582.062,99

€ 17.582.062,99

€ 20.740.306,36

Totale importo (lavori e forniture)

€ 116.825.682,37

€ 116.825.682,37

€ 137.810.929,48

spese tecniche (progettazione definitiva - esecutiva -
coordinamento sicurezza - direzione lavori)

€ 4.256.847,89

€ 4.256.847,89

€ 5.021.500,00

1.c totale spese tecniche

€ 4.256.847,89

€ 4.256.847,89

€ 5.021.500,00

totale lavori, forniture e spese tecniche (IVA
esclusa) (1.a + 1.b + 1.¢)

€ 121.082.530,26

€ 121.082.530,26

€ 142.832.429,48

1.d Arredi per avvio servizi

€ 3.036.209,58

€ 3.036.209,58

€ 3.581.600,00

TOTALE (1.a+1.b+1.c+1.d)

€ 124.118.739,84

€ 124.118.739,84

€ 146.414.029,48

Varianti richieste/opere complementari P.D.
stralcio lavori prioritari

Varianti richieste/opere complementari P.D.
2° stralcio

Varianti richieste/opere complementari P.D.

€ 23.281.266,85

€ 23.281.266,85

€ 24.983.796,07

varianti normative P.D.

€ 3.226.630,89

€ 3.226.630,89

€ 3.804.223,87

stralcio lavori prioritari

spese tecniche varianti richieste/opere complem. P.D.

2° stralcio

spese tecniche varianti richieste/opere complem. P.D.

spese tecniche varianti richieste/opere complem. P.D.

€ 1.320.854,88

€ 1.320.854,88

€ 1.446.701,39

spese tecniche varianti normative P.D.

€ 144.932,18

€ 144.932,18

€170.876,21

Assistenza archeologica P.D. stralcio lavori prioritari

Assistenza archeologica P.D. 2° stralcio
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Assistenza archeologica P.D.

€ 85.000,00

€ 85.000,00

€ 85.000,00

1.e Totale varianti P.D.

€ 28.058.684,80

€ 28.058.684,80

€ 30.490.597,54

Varianti richieste P.E.

€ 8.452.655,19

varianti normative P.E.

€ 12.304.761,90

spese tecniche varianti richieste/opere complem. P.E.

€ 834.211,21

spese tecniche varianti normative P.E.

€ 1.476.100,05

Detrazione VR 08

Detrazione spese tecniche VR08

1.f Totale varianti P.E.

€ 23.067.728,35

Totale investimenti (1.a+1.b+1.c+1.d+1.e)

€ 152.177.424,64

€ 152.177.424,64

€ 199.972.355,37

IVA importo lavori (compresi gli oneri per la sicurezza)

€ 9.924.361,94

€ 9.924.361,94

€ 11.707.062,31

P.D.

IVA spese tecniche € 936.506,54 € 936.506,54 € 502.150,00
IVA arredi e attrezzature biomediche € 3.868.053,86 € 3.868.053,86 € 2.074.030,64
IVA arredi per avvio servizi € 358.160,00
IVA varianti P.D. € 322.663,09 € 322.663,09 € 2.878.801,99
IVA spese tecniche varianti+assistenza archeologica €341.173.15 €341.173.15 €170.257.76

IVA varianti P.E.

€ 2.306.772,84

1.d totale IVA

€ 15.392.758,57

€ 15.392.758,57

€ 19.997.235,54

TOTALE Sezione 1 — ONERI DEL
CONCESSIONARIO

€ 167.570.183,21

€ 167.570.183,21

€ 219.969.590,91

Sezione 2 - ONERI DEL CONCEDENTE

2.a acquisizione aree e oneri riflessi

€ 4.693.701,49

€ 4.693.701,49

€ 4.693.701,49

2.b opere di spostamento sottoservizi e allacciamenti
(IVA inclusa)

€ 1.480.000,00

€ 1.480.000,00

€ 1.480.000,00

2.c imprevisti, inclusi i lavori in economia (art.44
comma 3 lett.b) DPR 554/99) (IVA inclusa)

€ 3.534.488,62

€ 2.903.004,51

€ 2.903.004,51

2.d spese per attivita tecnico-amministrativa Stazione
Appaltante (IVA inclusa)

€ 1.850.209,60

€ 1.850.209,60

€ 1.850.209,60

2.e spese per progettazione ed esecuzione intervento
"Opere

stradali, relative alla viabilita d'accesso al Nuovo
Ospedale

di Vibo Valentia"

€2.100.000,00

€2.100.000,00

€ 2.100.000,00

207/2010)

2.f spese per verifica € 380.000,00 € 380.000,00 € 380.000,00
2.9 spese gestione commissariale € 237.909,76 € 237.909,76 € 237.909,76
2.h transazioni e accordi bonari (art. 12 DPR € 610.000,00 € 610.000,00 € 610.000,00

2.i spese per progettazione ed esecuzione
intervento "Sistemazione idrogeologica del fosso Rio
Bravo — Calzone e di raccolta delle acque bianche"

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

2. opere di adduzione idrica

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

€ 1.200.000,00

2.m spese per collaudo
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INVESTIMENTO

€ 1.814.384,00
€ 186.670.876,68

€ 2.445.868,11
€ 186.670.876,68

€ 2.445.868,11

€ 239.070.284,38

FONTI DI FINANZIAMENTO

Q.E.
RIMODULATO
DDS 7411_2022
Approv. P.D.

Q.E.
RIMODULATO
DDS 9278 2022
Appr. Bando
collaudatori

Q.E.
RIMODULATO
Approv. P.E.

Risorse Stato/Regione — AdP 2007

€75.214.611,75

€75.214.611,75

Fondi FSC - Patto per la Calabria DCA 70/2020

€ 30.400.000,00

€ 30.400.000,00

PSC 2014/2020 - Del. CIPESS 79/2021 — DGR
n.542/21

€ 18.600.000,00

€ 18.600.000,00

Risorse ex L.R. 9/2011, art. 1, co,1, Regione Calabria

Contabilita Speciale OCDPC n.1133 del 13 marzo
2025

€ 193.866.656,32
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TOTALE RISORSE PUBBLICHE (IVA inclusa)

€ 124.214.611,75

€ 124.214.611,75

€ 193.866.656,32

RIPARTIZIONE RISORSE PUBBLICHE (IVA inclusa)

€ 124.214.611,75

€ 124.214.611,75

€ 193.866.656,35

- di cui:

Contributo per Oneri Concedente (IVA inclusa)

€ 19.100.693,47

€ 19.100.693,47

€ 19.100.693,47

Contributo in corso d'opera (IVA inclusa)

€ 105.113.918,28

€ 105.113.918,28

€ 174.765.962,88

RISORSE CONCESSIONARIO (IVA inclusa)

€ 64.784.391,62

€ 64.784.391,62

€ 45.203.628,03

Totale FONTI

188.999.003,37

188.999.003,37

239.070.284,38

CONSIDERATI

I’urgenza di superare rapidamente le criticitd che hanno portato alla dichiarazione dello Stato di
Emergenza e, quindi, di provvedere rapidamente al riequilibrio Contrattuale cosi da consentire la
prosecuzione dei lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia;

I’affidamento dell’incarico per accertare la verifica di coerenza, legittimita e salvaguardia della
posizioni giuridiche della Stazione Appaltante in coerenza e complementarita con il parere relativo al
piano economico finanziario (PEF), necessario per 1’Approvazione dell’Atto Aggiuntivo della
Concessione del Progetto Esecutivo afferente alla “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo
Valentia e la gestione, per l’intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari
nonche dei servizi commerciali compatibili con [’attivita sanitaria,”

I’affidamento dell’incarico volto a verificare la sostenibilita del Piano Economico di Riequilibrio
Finanziario della Concessione del Progetto Esecutivo afferente alla “Realizzazione del Nuovo
Ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi di supporto
non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con [ attivita sanitaria,”

PRESO ATTO E ACQUISITI

il Rapporto finale di Verifica del Progetto Esecutivo, doc RC.03.F-01, inerente alla “Realizzazione del
Nuovo Ospedale di Vibo Valentia”, redatto dalla Rina Check srl e trasmesso in data 12.03.2024;

la Relazione della societa AD VALOREM S.R.L. partita IVA 12673870965 con sede - Via Felice
Bellotti 1 - 20129 - Milano (MI) inerente alla valutazione professionale della sostenibilita del Piano
Economico di Riequilibrio Finanziario della Concessione del Progetto Esecutivo afferente alla
“Realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l’intera durata della
concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con
[attivita sanitaria,”

la Relazione dell” Avv. Diego Signor (C.F. SGNDGI74L06A471Q) del Foro di Treviso (iscr. n.997
COA), partner di BM&A Studio Legale Associato con sede legale in 31100 Treviso (TV), Viale Monte
Grappa n. 45 (C.F./P.IVA: 02339850261) inerente alla verifica di coerenza, legittimita ¢ salvaguardia
della posizioni giuridiche della Stazione Appaltante in coerenza e complementarita con il parere
relativo al piano economico finanziario (PEF), necessario per I’ Approvazione dell’Atto Aggiuntivo
della Concessione del Progetto Esecutivo afferente alla “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo
Valentia e la gestione, per l’intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari
nonché dei servizi commerciali compatibili con [’attivita sanitaria,”

PRESO ATTO, INOLTRE

Delle misure acceleratorie introdotte a seguito della dichiarazione dello Stato di Emergenza, rispetto a
cui si agisce in un contesto di somma urgenza connessa all’attuazione dell’Ordinanza OCDPC n. 1133
del 13 marzo 2025 e nel complessivo contesto derogatorio per 1’approvazione dell’ Atto aggiuntivo
relativo alla concessione per la “Realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per
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l’intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali
compatibili con I’attivita sanitaria,”;

- Che al fine di superare le criticita che hanno portato alla dichiarazione dello Stato di Emergenza
I’OCDPC 1133 del 13/3/2025 contempla I’accelerazione dell’iter approvativo dei processi di
aggiornamento, ¢ nello specifico le deroghe all’art. 143 comma 8 del DLGS 163, agli art., 174-175,
188, 189 ¢ 192, del D.1gs. 36/2023, nonché articoli 30, 37 ¢ CAPO II, decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché alla legge 11 marzo
1988, n. 67, articolo 20, e all’articolo 5 bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, queste ultime al
precipuo scopo di assicurare una celere riprogrammazione delle risorse disponibili per gli interventi
sanitari, cosi da poterle tempestivamente concentrare sulle opere oggetto degli interventi emergenziali.

DETERMINA

le premesse sono parte integrante ¢ sostanziale del presente provvedimento costituendone motivazione ai sensi
dell’art. 3 della L. n. 241/1990;

LA VALIDAZIONE del Progetto Esecutivo (il cui elenco degli elaborati comprese le varianti ¢ allegato al
Decreto n.4388 28/03/2024), comprensivo del quadro economico riportato nei considerato, relativo alla
“Realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per ['intera durata della concessione, dei
servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con I’attivita sanitaria,”, a seguito
della verifica effettuata dalla Societa Rina Check srl con il rapporto finale RC.03.F-01, e la conseguente
APPROVAZIONE in virtu del disposto di cui all’art. 3 della Determina n. 1/2025 del Commissario Delegato
per I’Edilizia Sanitaria della Regione Calabria, adottata a seguito della OCDPC 1133 n.1133 del 13 marzo
2025.

LA VALIDAZIONE del 2° Piano Economico Finanziario di Riequilibrio a seguito della Relazione della
societa AD VALOREM S.R.L inerente alla valutazione professionale del PEF della Prof.ssa Veronica Vecchi,
¢ la conseguente APPROVAZIONE in virtu della statuizione di cui all’art. 3 della Determina n. 1/2025 del
Commissario Delegato per I’Edilizia Sanitaria della Regione Calabria, adottata a seguito della OCDPC 1133
n.1133 del 13 marzo 2025.

LA VALIDAZIONE del 2° Atto Aggiuntivo del Contratto di Concessione, per la Realizzazione del Nuovo
Ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi di supporto non
sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con [’attivita sanitaria”, a seguito della Relazione
dell’Avv. Diego Signor, ¢ la conseguente APPROVAZIONE in virtu della statuizione di cui all’art. 3 della
Determina n. 1/2025 del Commissario Delegato per I’Edilizia Sanitaria della Regione Calabria, adottata a
seguito della OCDPC 1133 n.1133 del 13 marzo 2025.. 11 2° Atto Aggiuntivo del Contratto di Concessione
modifica ed integra la Concessione rep. n. 2 sottoscritta in data 12 settembre 2014 dalla Regione Calabria e
dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, ai sensi dell’art. 38 della medesima Concessione, come
gia modificata ed integrata con 1“Atto aggiuntivo al contratto di concessione” rep. n. 1 sottoscritto dalle stesse
parti in data 9 maggio 2023.

DI DARE ATTO che la copertura economica del presente atto ¢ a valere sulle risorse della contabilita
speciale (in essa confluiscono tutti i capitoli di spesa in precedenza impegnati), per come previste e
disciplinate dalla OCDPC n.1133 del 13 marzo 2025, all’art. 6, che richiama la normativa recante le
occorrenti coperture finanziarie. Stanti gli oneri connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente
atto pari ad € 193.866.656,27 il Commissario Delegato provvedera alla conseguente riprogrammazione delle
risorse disponibili, di cui alla OCDPC n. 1133 sopra citata.
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DI DARE ATTO che la sottoscrizione del nuovo atto aggiuntivo, in considerazione dello Stato di Emergenza
e, pertanto, delle superiori prerogative Commissariali non assoggettabili alle ordinarie procedure, sara
effettuata dal RUP a cui subentrera, in continuita amministrativa e finanziaria allo scadere dell’attivita
Commissariale, I’ Azienda Sanitaria di Vibo Valentia gia sottoscrittrice della Concessione per la “Realizzazione
del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi di
supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con [’attivita sanitaria”.

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento per la procedura in essere ¢ 1’Ing. Claudio MORONI
giusta nomina con Determinazione 1 del 26/03/2025 del Commissario Delegato per 1’Edilizia Sanitaria della
Regione Calabria.
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