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Il Commissario delegato

per ’edilizia sanitaria della Regione Calabria
(OCDPCn. 1133 del 13 marzo 2025)

ATTO AGGIUNTIVO (n. 2) AL CONTRATTO DI CONCESSIONE
TRA

REGIONE CALABRIA

A.S.P. DI VIBO VALENTIA
(“CONCEDENTE")

E

VIBO HOSPITAL SERVICE SPA
(IL "CONCESSIONARIO")

Atto aggiuntive, al Contratto di concessione tra REGIONE CALABRIA, A.5.P. DI T'IBO IVALENTLA ("CONCEDENTE") E
VVIBO HOSPITAL SERVICE SPA (IL "CONCESSIONARIO"),
sottoscritto da
Commissario Delegato per I'Edilizia Sanitaria della Regione Calabria (Concessionario pro tempore)

e
Vibo Hospital Service Spa (I “Concessionario”)
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2° Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione

2 °ATTO AGGIUNTIVO

AL CONTRATTO DI CONCESSIONE, AT SENSI DELIART.144 DEL D. L.GS. 163/06, AVENTE
AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI VIBO VALENTIA E LA
GESTIONE, PER IINTERA DURATA DELLA CONCESSIONE, DEI SERVIZI DI SUPPORTO
NON SANITARI NONCHE DE/ SERVIZI COMMERCIALI COMPATIBILI CON L’ATTIVITA
SANITARIA SOTTOSCRITTO IN DATA 12.09.2014 REP. 2.

TRA

ILRUP DELLA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER I’EDILIZIA SANITARIA
DELLA REGIONE CALABRIA per la costruzione del’Ospedale di Vibo Valentia, con sede legale in
Catanzaro, Viale Europa - Cittadella Regionale - Localita Germaneto, C.F./P.I. 97117490793, nella
persona del Ing. Claudio MORONI, nato Salerno, i1 20/08/1971 domiciliato per la carica presso 'Ente
che rappresenta, giusta Determinazione n.1 del 26/03/2025 del Commissario Delegato per Iedilizia
Sanitaria della Regione Calabria (Concedente pro tempore);

E

VIBO HOSPITAL SERVICE SPA, con sede legale ed amministrativa nel Comune di Rovigo, Viale delle
Industrie, 8, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Rovigo n. RO-161965, P.I.
01494300294, in persona del Consigliere di Amministrazione — Procuratore special, geom. Pier Renzo
Olivato, nato ad Anguillara Veneta (PD), il 6/12/1954 C.F. LVT PRN 54T06 A296U e domiciliato per la
carica presso la Societa che rappresenta, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera dell’atto
costitutivo del 5/09/2014 REP. N. 520 RAC. N. 564 ¢/o lo Studio notarile dott. Michelangelo Casciano,
in Rovigo, viale delle Industrie, 8 in Piazzola sul Brenta. (Concessionario);

PREMESSE

Richiamate e confermate tutte le premesse di cui al 1° atto aggiuntivo del 09/05/2023 si premette ulteriormente:

1. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 97 del 31.03.2023 ¢ stato approvato lo Schema dell’Atto Aggiuntivo
(1° Riequilibrio) che ¢ stato sottosctitto il 9 maggio 2023 rep. n. 1 del 9 maggio 2023 e con il quale sono stati
modificati gli articoli, ivi specificamente riportati, di cui al “Contratto di concessione, ai sensi dell'articolo 144 del d.lgs.
163/ 06, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo ospedale di V'ibo 1 alentia e la gestione, per l'intera durata della concessione,
dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con lattivita sanitaria” rep. n. 2 sottoscritto in
data 12 settembre 2014 dalla Regione Calabria e dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e, dall’altra
parte, da Vibo Hospital Service s.p.a.;

2. Con Decreto n. 4388 del 28.03.2024 al fine di poter avviare le procedure per il rilascio del permesso di costruire
da parte del Comune di Vibo Valentia, sono stati approvati gli elaborati tecnici del progetto esecutivo,
comprensivo delle varianti apportate in sede di redazione dell’esecutivo, del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia
a seguito del rapporto di verifica finale da parte della societa Rina Check;

3. Con decreto n. 6987 del 22 maggio 2024 sono stati approvati gli elaborati del progetto esecutivo 2° stralcio
facenti parte degli elaborati del progetto esecutivo approvato con dectreto n. 4388 del 28.03.2024 nonché il
Quadro Economico per I'importo dei relativi lavori e spese tecniche pari ad €.16.936.363,60, di cui
€.15.396.694,18 quale imponibile ed €.1.539.669,42 per IVA al 10%, che trovano copertura finanziaria nel
bilancio regionale al capitolo di spesa n.U6106012900, impegno n.16787 del 2014 che presenta la necessaria
capienza;

4. Con nota prot. N. 503613 del 31.07.2024 la Regione Calabria ha chiesto al Concessionario di trasmettere il
Piano Economico Finanziario di riequilibrio, resosi necessario a seguito dellintroduzione delle varianti
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progettuali in fase di redazione del progetto esecutivo. Ha, inoltre, chiesto la trasmissione del PEF di
disequilibrio, corredata da apposita relazione al Piano Economico Finanziario in cui sono esposti tutti gli
elementi ed i parametri che determinano la vatriazione rispetto al PEF posto a base del 1° atto aggiuntivo.

5. Con nota prot. 077-24 del 13 novembre 2024 il Concessionario ha trasmesso il Piano Economico Finanziario,
aggiornato sia per quanto riguardo I'importo dell’investimento in relazione all'indice ISTAT FOI, sia con
riferimento agli importi delle varianti richieste e delle varianti normative del Progetto Esecutivo verificate dal
Rina Check; inoltre, nella trasmissione, sono stati allegati alcuni scenati cosi come richiesti dalla Regione al fine
di valutare le modalita piu coerenti per operare il riequilibrio.

. La Regione Calabria ha evidenziato, in plurimi incontri, I'intenzione di incrementare il contributo a fondo

6. La Regi Calabria ha evidenziato, in plurimi i tri, I'intenzi di incrementare il tributo a fond
perduto nell’ambito della procedura di riequilibrio e di aver gia avviato le necessarie verifiche istituzionali per
individuare le necessarie coperture finanziarie;

7. Sl ritiene necessario un aggiornamento del Progetto Esecutivo degli Arredi e Attrezzature e Apparecchiature
biomediche, di cui all’art. 13 lettera €) della Concessione, in precedenza concordemente differito, in ragione
dell'indispensabile adeguamento tecnologico registratosi successivamente alla sottoscrizione del contratto di
concessione;

8. La Regione Calabria ha, chiesto al Concessionario di adeguare la struttura del Piano Economico Finanziario ad
alcuni dei criteri previsti dallo Schema di Contratto approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato con
Determina n.1 del 5 gennaio 2021, contemplando in particolare:

- Passaggio ad un modello di Piano Economico Finanziario con canone di disponibilita costante nel tempo
c.d. “flat”: canone di disponibilita non rivalutato all’inflazione, in considerazione del fatto che lo stesso
contribuisce alla remunerazione di costi fissi o pressoché fissi (costo dellinvestimento e costo del
finanziamento);

- Spostamento del “Markup”: la quota del canone dei servizi deputata alla remunerazione dell'investimento
viene inserita all'interno del canone di disponibilita che per sua natura ¢ deputato alla remunerazione
dellinvestimento; ne consegue che il canone dei servizi coincide con il costo dei servizi per il
concessionatio;

- Modifica delle modalita di Benchmark Test limitatamente ai servizi di Soft FM: (i) Servizio Mensa
Dipendenti e Ristorazione Degenti, (i) Servizio Lavanolo, Materasseria e Guardaroba, (i) Servizio ritiro e
smaltimento rifiuti, (iv) Servizio di Pulizie e Sanificazione, (v) Servizio di logistica integrata e ausiliario, (vi)
Servizio di controllo accessi/portierato/vigilanza,

- Con riferimento al Canone dei Servizi, limitatamente ai servizi di Soft FM di cui al punto precedente, non
oltre 6 mesi prima dall’avvio della gestione dell’Ospedale, le parti definiranno il costo di ciascuno di essi (e
quindi il Canone) e gli standard qualitativi, in modo allineato all’evoluzione delle regole e delle prassi del
procurement sanitario. In particolare il costo dei servizi dovra avere come riferimento i prezzi pubblicati
dall’Autorita Nazionale Anticorruzione in base a quanto previsto dal decreto-legge 98/2011 e s.m.ei., art.
17, co.1, lett a) e i capitolati dovranno essere coerenti con quelli discendenti dalle gare centralizzate
aggiudicate dalle principali centrali di committenza regionali.

9. Con le note del Presidente della Regione Calabria del 23 settembre 2024 e del 5 febbraio 2025, tra I’altro, si ¢
rappresentata la necessita di accelerare le procedure attinenti alla realizzazione degli interventi in ambito
sanitario dei nuovi Ospedali della “Sibaritide’, di “Vibo Valentia”, della “Piana di Gioia Tauro”, di “Locti”; e
di quelli finanziati dal’INAIL per le Aziende “GOM Reggio Calabria”, “ASP Reggio Calabria”, “AO
Cosenza”, “AOU Catanzaro”, “ASP Crotone;

10. Con delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025 ¢ stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza della grave condizione di criticita relativa allo stato del sistema ospedaliero della
Regione Calabria ed ¢ stato disposto che, per I'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato
di emergenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si
provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita I'intesa della
Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
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11.

12.

13.

14.

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
1133 del 13 marzo 2025 sono state dettate disposizioni speciali derogatorie per l'attuazione urgente degli
interventi concernenti il sistema ospedaliero della Regione Calabria con attribuzione al Commissario Delegato
per PEdilizia Sanitaria della Regione Calabria del potere di subentrare nelle procedure in corso, con la
previsione, altresi, di “concludere gli accordi attinenti ai progetti di finanza, ¢ per la relativa attuazione, inerenti agli interventi
di eu?” all’ordinanza sopra citata, in cui € ricompreso I’Ospedale di Vibo, prescindendo anche dal diverso quadro
normativo attinente al Commissariamento del Sistema Sanitario Regionale;

Con Determinazione n.1/2025 del Commissario Delegato per 'Edilizia Sanitaria della Regione Calabria,On.
Roberto OCCHIUTO, viene nominato RUP, per I'intervento “Realizzazione del Nuovo Ospedale di 1'iho 1 alentia
¢ la gestione, per lintera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili
con lattivita sanitaria’, ing. Claudio MORONI, con delega dei poteri di firma ed impegno, su ogni atto e/o
provvedimento avente valore verso I'esterno;

Con Provvedimento del R.U.P. —Vibo n 3 del 08/04/2025:
sono stati approvati gli elaborati finali del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia;

- sono stati approvati gli elaborati finali ed i cortispondenti quadri economici delle varianti progettuali del
Nuovo Ospedale di Vibo Valentia individuate nello sviluppo progettuale del progetto esecutivo, derivanti
dal recepimento dalle richieste della Stazione Appaltante esplicitate nei verbali degli incontri tecnico-
amministrativi di cui ai punti che precedono;

- ¢ stato approvato il Piano Economico Finanziario di Riequilibrio comprensivo di relazione di
accompagnamento e di bozza di Atto Aggiuntivo

Si rende necessario procedere ai sensi dell’art. 38 della Concessione, alla sottoscrizione del presente atto
aggiuntivo - il cui schema ¢ stato approvato con provvedimento del R.U.P. —Vibo n 3 del 08/04/2025- che
modifica ed integra il “Contratto di concessione, ai sensi dell’articolo 144 del d.Igs. 163/06, avente ad oggetto
la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valentia e la gestione, per I'intera durata della concessione, dei
servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con Pattivita sanitaria” rep. n. 2
sottoscritto in data 12 settembre 2014 dalla Regione Calabria e dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo
Valentia e, dall’altra parte, da Vibo Hospital Service s.p.a., come modificato dall**Atto aggiuntivo al contratto
di concessione” rep. n. 1 sottoscritto dalle stesse parti in data 9 maggio 2023;

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

2

b)

Al fini del presente atto aggiuntivo per “Contratto di concessione” si intende il “Contratto di concessione, ai sensi
dell’articolo 144 del d.lgs. 163/06, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo ospedale di V'ibo VValentia ¢ la gestione, per
Lintera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servigi commerciali compatibili con lattivita
sanitaria’ rep. n. 2 sottoscritto in data 12 settembre 2014 dalla Regione Calabria e dall’Azienda Sanitaria
Provinciale di Vibo Valentia e, dall’altra parte, da Vibo Hospital Service s.p.a., come modificato dall’* Az
agginntivo al contratto di concessione” rep. n. 1 sottoscritto dalle stesse parti in data 9 maggio 2023.

In caso di contrasto tra le previsioni del presente atto aggiuntivo e le previsioni del “Contratto di concessione, ai
sensi dell'articolo 144 del d.lgs. 163/ 06, avente ad oggetto la realizzazione del nnovo ospedale di 1ibo 1V alentia e la gestione, per
Lintera durata della concessione, dei servigi di supporto non sanitari nonché dei servigi commerciali compatibili con lattivita
sanitaria”’ rep. n. 2 sottoscritto in data 12 settembre 2014 dalla Regione Calabria e dall’Azienda Sanitaria
Provinciale di Vibo Valentia e, dall’altra parte, da Vibo Hospital Service s.p.a. o comunque dall*A#to agginntivo
al contratto di concessione” rep. n. 1 sottoscritto dalle stesse parti in data 9 maggio 2023 devono ritenersi prevalenti
le prime.

Articolo 2 — Premesse e Documenti Contrattuali

2

11 punto 3 dell’articolo 1 (“PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALLI”) del Contratto di concessione
¢ cosi sostituito
“B. I fatti ed i documenti di cui alle premesse che precedono e, quindz, il lungo lasso di tempo decorso dalla pubblicazione del bando

¢ le sostanziali variazioni apportate al progetto posto a base di gara sia in sede di progettazione definitiva che esecutiva -che hanno
determinato, fra l'altro, l'approvazione di un 1° PEF di Riequilibrio con DCA n.31 del 05/04/2022, ¢ di un 2° PEF di
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b)

riequilibrio con provvedimento del R.U.P. —Vibo n 3 del 08/04/2025- impongono l'integrazione e/ o I'aggiornamento delle
previsioni di cui al Contratto di Concessione nei termini che segnono: si ravvisa, infatti, la necessitd di esplicitare aspetti di dettaglio
¢ agevolare lo svolgimento di attivita operative previste nel contratto originario, per renderlo coerente con il tempo decorso e con le
mutate esigenze ¢ disponibilita.”

11 punto 4 dell’articolo 1 (“PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI”) del Contratto di concessione
¢ cosl sostituito

“4. In particolare, con il presente atto si andranno ad integrare e/ o ad aggiornare esclusivamente gli articoli oggetto di revisione,
precisandosi che il Contratto, il 1° Atto Agginntivo sottoscritto il 9 maggio 2023 nonché il presente Atto Agginntive, dovranno,
in ogni caso, essere letti ed interpretati unitariamente privilegiandosi, in caso di contrasto, le previsioni di cui al presente atto
agginntivo”

11 punto 5 dell’articolo 1 (“PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALLI”) del Contratto di concessione
relativamente alla definizione del ‘“Piano Economico Finanziario o Piano Economico Finanziario di
Riequilibrio o PEF di Riequilibrio” ¢ cosi sostituita

“Piano Economico Finanziario o Piano Economico Finanziario di Riequilibrio o PEF di Riequilibrio:
indica l'elaborato oggetto di revisione ai sensi dell’art. 11 della Convengione, approvato con Provvedimento del R.U.P.-1/ibo n 3
del 08/04/2025, contenente l'esplicitazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano I'Equilibrio economico
finanziario degli investimenti ¢ della connessa gestione delle Opere per il Periodo di Concessione, e i successivi aggiornamenti e/ o
revisioni effettuati ai sensi della Convenzione, allegato al presente atto Agginntivo al Sub. n.2”

Al punto 5 dell’articolo 1 (“PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI”) del Contratto di concessione,
¢ inserita, alla fine, la seguente definizione:

“Progetto Medicale: indica l'insieme dei documents, elaborati grafici, relagioni, schede tecniche, computi metrici estimativi, elenchi
prexzi unitari e analisi nuovi prexzi (per la determinazione in contraddittorio del corvispettivo che sara riconosciuto al
Concessionario), che il Concessionario si impegna a sviluppare in periodico confronto con il Concedente entro il 31.12.2025, in
relazione alle apparecchiature medicali, Arredi sanitari e non e, quant'altro richiesto dal Concedente per utilizzo di tali
attrezzature”

Articolo 3 - Nuovo Piano Economico Finanziario

2

b)

Il punto 1 dell’articolo 7.1 (“CONDIZIONI DI GARANZIA PER I’EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANZIARIO”) del Contratto di concessione € cosi sostituito

“1.1. Le Parti danno atto e riconoscono che I'Equilibrio Economico-Finanziario ¢ assicurato dagli elementi indicati nel
Piano Economico-Finanziario e sintetizzati negli Indicatori di Equilibrio della Concessione, cosi come visultanti dal Piano
Economico Finanziario di Riequilibrio approvato con Provvedimento del R.U.P.-1ibo n 3 del 08/04/2025. In particolare,
costituiscono - allo stato - presupposti dell’Equilibrio Economico-Finanziario limporto dell investimento per costi di progettazione
¢ di costruzione (al netto degli oneri finanziari e delle spese in fase di realigzazione capitalizzati) pari a Euro 199.972.355,00
(IV'A esclusa), come da Piano Economico Finanziario di Riequilibrio, ¢ la durata prevista per la gestione dei servigi pari a 25
anni e 3 mesi.

17 predetto importo relativo allinvestimento ¢ da intendersi forfettario ed immodificabile anche nel caso in cui lo sviluppo della
progettazione nella fase di predisposizione del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo determinasse nei relativi computi metrici
estimativi importi maggiors, fatto salvo il caso di varianti approvate ai sensi del successivo art. 17.3 e l'adegnamento relativo alle
ulteriori varianti introdotte in sede di sviluppo del Progetto Esecutivo che saranno computate sulla base dell'elenco prezzi unitari
desumibili dal pregziario della Regione Calabria vigente ed, in mancanga di aleuni prezzi nello stesso, del pregziario DEI
applicando ai relativi prezzi la medesima percentuale di ribasso che é stata convenzionalmente utilizzata nella stima del prezzo
delle varianti introdotte in sede di sviluppo del Progetto Definitivo”

All’articolo 7.2 (“CONTRIBUTO IN CORSO D’OPERA”) del Contratto di concessione 'importo di Euro
93.831.203,78 (IVA esclusa) ¢ sostituito dall'importo di Euro 158.878.148,00 (Iva esclusa)

Il punto 1 dellarticolo 7.3.1 (“CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITA PER LE OPERE E
CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITA INTEGRATIVO PER LE APPARECCHIATURE
BIOMEDICHE”) del Contratto di concessione ¢ cosi sostituito

“1. Con decorrenza dal Collaudo o dalla data di Presa in consegna anticipata delle Opere, il Concedente corrispondera al
Concessionario, con cadenza trimestrale:
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a) un Corvispettivo di Disponibilita per le Opere, per l'intera durata della gestione, ¢ fissato in € 7.975.365,00 annnali (valori
al 01.01.2028 come da PEF di riequilibrio) al netto dell'IV A applicabile nella misura di legge, da corrispondersi pro quota
trimestrale, in via posticipata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenga del trimestre solare di riferimento;

b) un Corrispettivo di disponibilita integrativo per le Apparecchiature biomediche (elencate nella cartella denominata “serie PM”
del Progetto Esecutivo), per i primi 8 (otto) anni di gestione pari ad Euro 1.971.490,00 annuali (valori al 01.01.2028
come da PEF di riequilibrio) al netto dell'TV A applicabile nella misura di legge, da corrispondersi pro quota trimestrale in
via posticipata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del trimestre solare di riferimento”

Articolo 4 Modifiche al corrispettivo per i servizi no-core
a) Ilpunto 2 dell’articolo 7.3.2. (“CORRISPETTIVO PER I SERVIZI NO-CORE”) del Contratto di concessione
¢ sostituito come segue:

“2. 1/ corrispettivo ¢ dato dalla somma dei pagamenti da effettuarsi in relagione ai singoli Servizi no-core, come disciplinato nella
presente Convenzione e nei Documenti contrattuali, in fungione (i) delle superfici risultanti dal progetto esecutivo come riportate del
PEF di riequilibrio, (ii) dei volumi e della qualita delle prestazioni erogate, tenuto conto delle eventuali penalita applicate. Gli
importi di cui alla Tabella che segne, relativi ai Servizi Manutentivi ¢ di Gestione Calore (Hard FM), sono espressi a valori al
30.10.2020 e rappresentano le tariffe effettive che saranno aggiornate alla data di effettivo avvio dei servizi in relagione alle superfici
risultanti dal Progetto esecutivo approvato come riportate nel PEF di riequilibrio. Mentre per quanto rignarda i servizi di Mensa
Dipendenti e Ristorazione Degenti, 1 avanolo, Materasseria e Guardaroba, ritiro e smaltimento rifint, Pulizie e Sanificazione,
logistica integrata e ausiliario, controllo accessi/ portierato/ vigilanza, (Soft FM) i prexzi indicati nel PEF di riequilibrio
rappresentano una mera stima in quanto i prexi effettivi saranno stabiliti alla data di avvio dei servizi secondo le procedure di
benchmark di cui al successivo art. 28.3. Le Parti prendono atto che prima dell' avvio dei servigi, dovranno essere valutati (i) i
maggiori costi dei servigi (e quindi dei relativi ricavi) relativi all'attivazione del nuovo reparto di malattie infettive e dei reparti con
degenti infettivi, (i) i costi della manutenzione dell'impianto di trattamento acqua per dializzati, (1) i costi di manutenzione
dell'impianto di monitoraggio della qualita dell'aria e dei gas anestetici, (iv) i costi di manntenzione dell ampliamento dell'impianto
Jfotovoltaico, (v) i costi di manutenzione delle colonnine di ricarica delle anto elettriche, (vi) i costi di manutenzione del sistema di
monitoraggio pluviometrico del Fosso Calzone.

Servizi manutentivi e di gestione calore Prezzo Unitario (Iva Esclusa) per metro quadrato di
superficie ospedaliera come risultante dal Progetto
Esecutivo Approvato

Manutenzione edile, impianti meccanici, elettrici, specia
elevatori, reflui, attrezzature fisse, arvedi, impianti ga
medicali, parcheggio aree esterne e gestione calore

48,80 €/mq

Articolo 5 Modifiche al meccanismo di adeguamento dei corrispettivi e delle tariffe

a) I punti 1., 2 e 3. dell’articolo 7.5 (“MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI E
DELLE TARIFFE”) del Contratto di concessione sono cosi sostituiti
“1. 1/ Corrispettivo di Disponibilita per le Opere e il Corrispettivo integrativo per la disponibilita delle Apparecchiature biomediche,
espresso a valori al 01.01.2028 come da PEF di Rieguilibrio, sara ‘flat rate” quindi fisso, invariabile ed indipendente dalla
variagione, accertata su base annua, dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi.
2. Per quanto concerne il meccanismo di adeguamento del Corrispettivo per Servigi no-core, i prexzi unitari dei servizi manutentivi
¢ di gestione calore di cui alla tabella riportata all'art. 7.3.2 — espressi a valori al 30.10.2020 -, saranno adeguati dal
Concessionario, ai fini del calcolo del Corrispettivo per i Servizi no-core, nella misura pari alla variazione, accertata su base annua,
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nei precedenti dodici mesi (IS TAT-FOI
senza tabacchi).
3. 1 prezzi unitari dei servizi di Soft FM ( Servizio Mensa Dipendenti e Ristorazione Degents, Servizio Lavanol, Materasseria
¢ Guardaroba, Servizio ritiro e smaltimento rifinti, Servizio di Pulizie e Sanificagione, Servizio di logistica integrata e ausiliario,
Servizio di controllo accessi/ portierato vigilanza) fissati secondo le procedure di benchmark di cui all'art. 28.3 , saranno adeguate
dal Concessionario, nella misura della variazione, accertata su base annua, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati (senga tabacchi). Pertanto, all'inizio di ogni anno solare di gestione, le Tariffe saranno adegnate nella misura
della variazione, accertata su base annua, dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta

nei precedenti dodici mesi (ISTAT-FOI senza tabacchi)”.
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Articolo 6 Modalita e Tempi di Adempimento degli Obblighi Assunti

2)

b)

Nel punto 1 dell’articolo 13 (“MODALITA’ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
ASSUNTT”) del Contratto di concessione la lettera €) ¢ sostituita dalla seguente

“e) il Concessionario dovra fornire, con riferimento agli Arredi e Attrezzature e alle Apparecchiature biomediche, un Progetto
Medicale contenente un prospetto di tali forniture al fine di una preventiva condivisione ¢ approvazgione da parte del Concedente,
unitamente alle specifiche di dettaglio delle suddette forniture con indicazione dei relativi costi (mediante analisi di nnovi prezzi
redatta ai sensi di legge con indicazione dei valori delle varie componenti del nnovo pregzo e con applicazione del costo di listino del
produttore, ribassato a seguito di negoziazione in relazione all’andamento del mercato) entro il 31 dicembre 2025. Nei computi
metrici del Progetto Medicale saranno evidenziate le apparecchiature e gli arreds - forniti dal Concessionario - ricompresi nell importo
di investimento previsto nel PEF di riequilibrio. 1e apparecchiature, attrezzature ed arredi non ricomprese nell inmporto
dell investimento previsto nel PEF di riequilibrio potranno essere finanziate direttamente dal Concedente ovvero potranno dare
Inogo ad un uiteriore riequilibrio del PEF.

Nel punto 1 dell’articolo 13 (“MODALITA’ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
ASSUNTT”) del Contratto di concessione la lettera i) ¢ sostituita dalla seguente

“4) a presentare, entro 180 (centottanta) giorni antecedenti alla data di avvio prevista per i servizi, un piano dettagliato relativo
agli aspetti organizzativi, prestagionali ¢ qualitativi di ciascun servizio, inclusi i Servizi agginntivi, nel rispetto dei contennti del
Disciplinare di gestione e dell’Offerta, unitamente alla documentazione prevista con riferimento ai singoli Servizi nel Disciplinare
di gestione, o secondo quanto modificato/ integrato dalla procedura di Benchmarfk Test”.

Articolo 7 Modifica della procedura di Benchmark test
Larticolo 28.3 (“MARKET TEST”) del Contratto di concessione ¢ sostituito dal seguente

28.3 BENCHMARK TEST

1.

Le parti non oltre sei mesi prima dall’avvio della gestione dei servizi e, limitatamente al (i) Servizio Mensa Dipendenti ¢
Ristorazione Degents, (it) Servizio Lavanolo, Materasseria e Guardaroba, (iii) Servigio ritiro e smaltimento rifinti, (iv) Servizio
di Pulizie e Sanificazione, (v) Servizio di logistica integrata e ansiliario, (vi) Servizio di controllo accessi/ portierato/ vigilanza, (con
la esclusione dei servizi manutentivi), definiranno le quantita degli stessi e definiranno altresi i prexzi unitari e gli standard
gualitativi in modo allineato all’evoluzione delle regole ¢ delle prassi del procurement sanitario. In Particolare, il costo dei servigi
dovra avere come riferimento i prezzi pubblicati dall’ Antorita Nazionale Anticorruzione e/o da un panel di centrali di
committenza regionali rilevanti, e, i capitolati dovranno essere coerenti con quelli discendenti dalle gare centralizzate aggindicate
dalle principali centrali di committenza regionali. Nel caso in cui il Concedente e il Concessionario non addivengono, almeno due
mesi prima la data prevista per I'avvio della gestione, ad nna concordata definizione degli elementi tecnici/ organizativi ed economici
relativi alla erogazione dei su indicati servizi, la definizione sard demandata ad un collegio consultivo tecnico alle cui determinazioni
¢ alle cui pronunce in materia sara riconoscinta natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura
civite. Ad un collegio consultivo tecnico, che anche in tal caso assumera determinagioni e pronunce con riconoscinta natura di lodo
contrattnale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile, potra essere demandata la definizione dei contennti del
Progetto Medicale sulle guali il Concedente e il Concessionario non dovessero trovare un accordo in sede approvativa. Per la modalita
da seguire per la formazione, la costituzione ¢ l'operativita del Collegio consultivo tecnico si fa riferimento alle previsioni contenute
nell’allegato V.2 del decreto legislativo 23 del 2023

Una volta stabilite le condizioni di erogazione dei servizi (prezzi, quantita e capitolati), la procedura di benchmark test sara
condotta almeno ogni 5 anni ¢ portera ad un aggiornamento dei canoni dei servizi e dei capitolati. 1. esercizio del benchmark fest
da parte del Concedente rientra nel rischio operativo per il Concessionario.

Qualora all’esito delle predette verifiche si evidenziasse, per uno o pinr servizi sopra indicati, uno scostamento tra il relativo
corrispettivo (per la parte relativa ai costi del singolo servizio come specificati nel PEF della concessione) ed il corrispondente
benchmark di mercato, calcolato ai sensi di quanto precede, in pin o in meno superiore al 5% (cingue per cento), il Corrispettivo
per tale servigio sara rinegoziato tra le Parti al fine di ricondurlo a valori in linea con il mercato e sara applicato al servigio a
partire dalla procedura di rinegoziazione.

In caso di disaccordo sul valore del Corvispettivo, il Concessionario provvedera a fornire, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta
del Concedente, eventuali controdeduzioni sulla base di un’analisi di dettaglio della struttura dei costi dei singoli servizi oggetto di
aggiornamento, della struttura dei costi della concessione, delle variazioni registrate sulla base di indicatori di mercato ¢ statistici
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disponibili e I'nlteriore documentazione che ritenesse opportuna.

5. Qunalora le argomentazioni fornite non fossero ritennte sufficienti dal Concedente ¢ il Concessionario non accettasse di prestare
servizio alle condizioni indicate da quest'ultima, il Concedente potra decidere se a) demandare la definizione ad un collegio consultivo
tecnico (alle cui determinagioni e alle cui pronunce in materia sard riconoscinta natura di lodo contrattuale ai sensi dell articolo
808-ter del codice di procedura civile) oppure b) avvalersi della facolta di affidare il servizio a terzy, in conformita alla normativa
vigente, nel rispetto dell’equilibrio economico-finangiario della Concessione, senza il riconoscimento di alcun indennizzo al
Concessionario, procedendo alla definizione, nel rispetto dei principi di finanga pubblica , delle nuove condizioni di equilibrio
economico-finangiario della Concessione ad esito della procedura di revisione di cui all'art.11.2 della presente Convenzione”.

Letto, confermato e sottoscritto

Data

(Il Concedente pro tempore)

(I1 Concessionario)
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