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IL COMMISSARIO
DELEGATO PER L’EDILIZIA SANITARIA
DELLA REGIONE CALABRIA

(OCDPC n. 1133 del 13 marzo 2025)

CONTRATTO

Affidamento del servizio di supporto al RUP a professionisti esperti in materia di Contratti di Concessione in
Partenariato Pubblico-Privato per la “Realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro e la
gestione, per lintera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi
commerciali compatibili con I'attivita sanitaria.” CUP: J69H07000230001".

L’anno 2025 il giorno ......... del mesedi ..............

Premesso che:

Il contratto di concessione é stato sottoscritto in data 20 aprile 2015 rep. n° 693 del Registro dei
Contratti della Regione Calabria tra la Regione Calabria, 'A.S.P. di Reggio Calabria e la Societa
“Ospedale della Piana di Gioia Tauro Societa Consortile a Responsabilita Limitata”, costituita dal RTI
aggiudicatario Tecnis - Cogip — Sintec.

La Prefettura di Catania, nel mese di novembre 2015, ha trasmesso alla Regione Calabria un
provvedimento interdittivo antimafia, relativo, tra I'altro, alla societa Tecnis S.p.A. e, nel mese di
dicembre 2015, ha trasmesso il provvedimento che ha disposto il commissariamento della societa
Tecnis S.p.A., nominando contestualmente I'amministratore per la straordinaria e temporanea
gestione ai sensi dell’art. 32 del D.L. 90/2014, Prof. Saverio Ruperto.

In data 20 ottobre 2016, a seguito della revoca dell’interdittiva antimafia della Tecnis S.p.A., & stato
sottoscritto, presso la Prefettura di Reggio Calabria, il “Protocollo di Intesa per la tutela della legalita
nel settore degli appalti di lavori pubblici”, tra la Regione Calabria, 'ASP di Reggio Calabria, il
Concessionario e la Prefettura di Reggio Calabria.

A seguito di varie problematiche legate alla societa Tecnis S.p.A. e in particolare ad una procedura
interdittiva antimafia intervenuta nei confronti della stessa e al suo stato di insolvenza, con Decreto
del Ministro dello sviluppo economico dell'8 giugno 2017 la Societa Tecnis € stata ammessa alla
procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 347/2003 (Decreto Marzano),
convertito con modificazioni dalla L. n. 39/2004 e con Decreto del 28 giugno 2019, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha autorizzato la vendita delle partecipazioni societarie del cluster “Presidi
Ospedalieri” della Tecnis, che comprende le concessioni di progettazione, realizzazione e gestione
dei Nuovi Ospedali della Piana di Gioia Tauro e della Sibaritide, alla Societa D’Agostino Angelo
Costruzioni Generali Srl;

con Ordinanza n. 10 del 25 marzo 2010, il Commissario Delegato Loiero ha approvato il progetto
preliminare del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro, di soli lavori, dando atto, tra 'altro, che
I'approvazione del progetto preliminare produce gli effetti di cui all’art, 2 dell'lOP.C.M. n. 3635/2008
ed in particolare gli effetti di cui agli articoli 9 e 19 D.P.R 8 giugno 2001 n. 321, in materia di variante
semplificata agli strumenti urbanistici e di dichiarazione di pubblica utilita delle opere (stabilendone la
localizzazione).

In data 24 ottobre 2016, il Responsabile del Procedimento ha emesso I'Ordine di Servizio n. 1, che,
a termini contrattuali, ha stabilito 'avvio della progettazione definitiva.
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con OdS n. 3 del 9 marzo 2017, & stata concessa un’ulteriore proroga di 27 gg, tenuto conto che il
nuovo schema funzionale architettonico preliminare & stato compiutamente definito ed approvato
con verbale di riunione tra il Concedente ed il Concessionario in data 25 gennaio 2017 e pertanto n.
27 giorni dopo il termine stabilito nel citato Ordine di Servizio n. 2; il termine di consegna del progetto
definitivo e stato differito al 19 aprile 2017.

In data 14 aprile 2017, il Concessionario ha comunicato la sussistenza di rilevanti problematiche di
carattere geologico e geotecnico dell’area di sedime del Nuovo Ospedale, emerse dall’analisi dei
risultati delle indagini effettuate.

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'8 giugno 2017 Tecnis, € stata ammessa,
con effetto immediato, alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legge 23
dicembre 2003 n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 (Legge
Marzano) ed il prof. avv. Saverio Ruperto € stato nominato Commissario Straordinario.

Con sentenza n. 94 depositata in data 20 giugno 2017, il Tribunale di Catania ha dichiarato, ai sensi
dell'art. 4 D.L. 347 /2003 e dell'art. 8 D.Lgs. 270/1999, lo stato di insolvenza di Tecnis.

In data 19 luglio 2017 il Commissario Straordinario ha depositato istanza ex art. 3, comma 3, D.L.
347/2003 per l'attrazione alla procedura madre di talune consortili, controllate e partecipate,
ravvisando l'opportunita della gestione unitaria dell'insolvenza nellambito del gruppo, ai sensi
dell'art. 81, secondo comma (parte seconda), del D.Lgs. n. 270/99, richiamato dall'art. 8 del D.L. 347
/2003. Contestualmente € stato depositato dinanzi al Tribunale di Catania ricorso per la
dichiarazione dello stato di insolvenza delle predette societa controllate e partecipate.

Con Decreto del 1 agosto 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto l'attrazione di
diverse societa partecipate alla amministrazione straordinaria di Tecnis.

I Commissario Straordinario, prof. Saverio Ruperto, nominato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, ha avviato le procedure per la cessione dell’azienda o di rami d’azienda, pervenendo,
nel mese di febbraio 2019, all’aggiudicazione provvisoria della cessione dei rami d’Azienda della
Tecnis alla Societa Pessina Costruzioni SpA; la cessione non & andata a buon fine per recesso
dell’aggiudicatario.

Le procedure per la cessione dell’azienda, gestite dai Commissari ministeriali Prof. Saverio Ruperto,
Prof. Attilio Zimatore e Dott.ssa Marina Scandurra. hanno portato all’autorizzazione alla vendita del
ramo d’azienda “Presidi Ospedalieri” della Tecnis, che comprende le concessioni di progettazione,
realizzazione e gestione dei Nuovi Ospedali della Piana di Gioia Tauro e della Sibaritide, alla Societa
D’Agostino Angelo Costruzioni Generali Srl, nel mese di luglio 2019, e, la registrazione del rogito
notarile per la voltura dei contratti di concessione dalla Tecnis alla D’Agostino Costruzioni in data
22/10/2019.

In data 29 marzo 2018, il Responsabile del Procedimento ha emesso I'Ordine di Servizio n. 5, che
ha stabilito il riavvio della progettazione definitiva. Il termine di consegna del progetto definitivo &
stato fissato al 22 agosto 2018.

In data 8 novembre 2018, previa consegna del Progetto Definitivo modificato ed integrato, & stata
indetta la Conferenza di Servizi sul progetto definitivo consegnato dal Concessionario. Il termine di
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chiusura della Conferenza € stato fissato entro 90 giorni dalla comunicazione di indizione e pertanto,
entro il 6/02/2019, le Amministrazioni e gli Enti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni
relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Con nota prot. n. 7374 del 17/02/2021 la Regione Calabria ha chiesto al Concessionario di
procedere con I'adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni scaturite dalla Conferenza di
Servizi nonché alle modifiche/integrazioni chieste dal verificatore Conteco - No Gap Control nel
proprio rapporto di verifica. Con la stessa nota € stata chiesta al Concessionario I'esecuzione di uno
studio per l'individuazione dei siti di “destinazione” finale delle “terre e rocce da scavo” risultanti in
eccesso rispetto al reimpiego nello stesso intervento nonché alla presentazione delle proposte
tecniche tese a superare le problematiche geologiche geotecniche emerse sul sito.

Gli esiti della Conferenza dei Servizi sono stati recepiti dal Comune di Palmi nel provvedimento

finale di Conclusione positiva della Conferenza di Caratterizzazione ambientale acquisita al prot. n.
50077 del 3 febbraio 2023.

Conclusasi positivamente la fase di caratterizzazione ambientale delle terre, il Responsabile del
Procedimento ha emesso I'Ordine di Servizio n. 7 del 27 febbraio 2023, che ha disposto al
Concessionario:

di presentare entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla notifica dell’Ordine di Servizio, e
dunque entro il 29 maggio 2023, il progetto definitivo del “Nuovo Ospedale della Piana” di Gioia
Tauro adeguato:

a) alle prescrizioni dei pareri allegati alla Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi
sul Progetto Definitivo, prot. n. 63938 dell’11/02/2021;

b) ai rapporti di verifica intermedi del verificatore CONTECO - NO GAP CONTROL sul progetto
definitivo, acquisiti al prot. n. 22580 del 21/01/2019, ed ai relativi moduli di trattamento rilievi,
acquisiti al prot. n. 22718 del 21/01/2019, e al verbale della successiva riunione di
contraddittorio n. 02_00 del 28/05/2019;

c) alle indicazioni del Concedente, in ordine ai contenuti ed agli sviluppi della progettazione
concordati con I’ASP di Reggio Calabria e con la Regione Calabria;

d) di presentare, entro i successivi 15 giorni naturali e consecutivi, e dunque entro il 12 giugno
2023, i fascicoli delle varianti progettuali, estrapolate dal progetto definitivo completo; in
un’apposita relazione esplicativa dovranno essere esplicitati gli aspetti di natura giuridica che
consentono l'adozione di ciascuna variante, nonché la descrizione delle variazioni intervenute
nel passaggio dal progetto preliminare d’offerta al progetto definitivo dell’opera; ciascun
fascicolo dovra essere corredato altresi degli elaborati grafici, estrapolati dal progetto
definitivo, che consentono di visualizzare le zone d’intervento in cui sono state adottate le
variazioni progettuali, nonché di idonei elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo,
guadro comparativo dei costi rispetto al progetto preliminare e quadro economico specifico
della variante. (Cfr. Allegati 1 e 2 per ulteriori approfondimenti tecnici della variante al progetto
definitivo).
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Con I'Ordine di Servizio n. 8 del 10 maggio 2023 & stata concessa una proroga di 30 giorni al
termine di consegna del Progetto Definitivo, da presentare entro il 28 giugno 2023, per la necessita
di modificare la viabilita di accesso ai locali interrati del Nuovo Ospedale, per renderla compatibile
con il tracciato di interramento degli elettrodotti di Terna; il termine di presentazione dei fascicoli
delle varianti € conseguentemente differito al 12 luglio 2023.

Le varianti progettuali, rispetto al progetto preliminare approvato, sono inerenti ai seguenti ambiti:

a. Varianti normative connesse alladeguamento della zona Pronto Soccorso e dei reparti di
Terapia Intensiva e Semintensiva alle linee guida nazionali attuative delle disposizioni dell’art. 2
del DL 34/2020, in materia di emergenza COVID;

Varianti normative intervenute, inerenti agli impianti;

Scavo, movimentazione e conferimento a discarica delle terre;

Modifiche delle aree esterne;

Varianti distributive dell’edificio;

Modifiche strutturali.

~® o0 0T

Tenuto conto della significativita delle varianti, tanto in termini tecnici che economici, la Regione
Calabria ha richiesto al Concessionario approfondimenti progettuali su ciascuna delle varianti sopra
elencate, al fine di limitarne I'impatto sul progetto agli aspetti di assoluta indispensabilita, attestando
le scelte progettuali sul livello minimo di costo, sempre nel rispetto delle prescrizioni normative
cogenti.

Con nota acquisita al prot. regionale n. 301182 del 03.07.2023 il Concessionario Ospedale della PIANA
DI GIOIA TAURO S.c a r.lI. ha consegnato il progetto definitivo inerente alla Concessione per la
realizzazione e la gestione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro — CIG 309540375B - CUP
J69H07000230001 in risposta all’ordine di servizio n. 8 del 10 maggio 2023.

Con nota prot. n. 304918 del 04/07/2023 il Concedente ha seguito di istruttoria ha chiesto
integrazioni al progetto definitivo.

Con nota acquisita al prot. n. 371073 del 24.08.2023 il Concessionario ha trasmesso elaborati
integrativi al progetto definitivo. Riscontra la comunicazione del Concedente del 9 agosto 2023 nota
prot. n. 359935.

Con nota acquisita al prot. n. 386465 del 06.09.2023 il Concessionario Ospedale della PIANA DI
GIOIA TAURO S.c ar.l. in ordine al progetto definitivo, segnala che, a seguito di verifica, gli elaborati
economici presentati risultano incongruenti, in quanto sviluppati solo parzialmente con I'ultimo
prezzario Regione Calabria 2023, a dispetto di quanto richiesto da questo Concessionario con PEC
del 13.06.2023.

Con nota acquista al prot. n. 393850 del 12.09.2023 il gruppo di progettazione “Studio Valle 3.0”
comunica di aver presentato tutti gli elaborati in linea con quanto richiesto dal Concessionario.
Con nota prot. n. 483798 del 02.11.2023 la Regione Calabria ha trasmesso al Concessionario il

Rapporto di Verifica Intermedia di CONTECO Check S.r.| con le relative schede analitiche sulle non
conformita.
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Con nota prot. n. 504760 del 15.11.2023, il Concessionario ha riscontrato il Rapporto di Verifica
Intermedia mediante le controdeduzioni del gruppo di progettisti alle non conformita rilevate, cui
hanno fatto seguito fitte interlocuzioni degli ispettori del gruppo di verifica con i progettisti.

Al fine di dirimere alcune residuali divergenze sulla risoluzione di alcune non conformita,
prevalentemente sugli elaborati di natura economica, in data 13.12.2023 si & tenuta una riunione di
contraddittorio per la discussione sul progetto prima dell’emissione del rapporto finale di verifica, alla
presenza della Regione Calabria, della societa di verifica, del gruppo di progettazione e del
Concessionario.

Con nota prot. n. 170165 del 06.03.2024 il gruppo di progettazione “Studio Valle 3.0” ha trasmesso
gli elaborati del progetto definitivo con recepimento osservazioni da parte della societa di verifica
incaricata CONTECO Check S.r.I con il rapporto di controllo del 27.10.2023;

Con nota acquisita al prot. 196493 del 15.03.2024 il gruppo di progettazione “Studio Valle 3.0" ha
trasmesso ulteriori elaborati del progetto definitivo.

Con nota acquisita al prot. n. 124400 del 26.02.2025 il Concessionario “Ospedale della Piana di
Gioia Tauro S.c. ar.l. - Contratto di Concessione, ai sensi dell’art. 144 del D.Igs. 163/06, avente ad
oggetto la realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro e la gestione, per l'intera
durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali
compatibili con Pattivita sanitaria, in seguito a riunioni tra il Concessionario e il Concedente ha
trasmesso la proposta di riequilibrio del Piano Economico Finanziario.

Con nota acquisita al prot. 241691 del 11.04.2025 il Concessionario Ospedale della Piana di Gioia
Tauro S.c. a r.l. — ha trasmesso integrazione alla proposta di riequilibrio del Piano Economico
Finanziario con asseverazione PEF e quandro economico.

RAVVISATA

la necessita del Responsabile del procedimento del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro di
affidare un incarico professionale di Supporto al RUP in materia giuridico, economico e finanziario a
professionista di alto profilo e con adeguata esperienza in materia di Contratti di Concessione in
Partenariato Pubblico-Privato, legale relativamente alla verifica di coerenza, legittimita e
salvaguardia della posizioni giuridiche della Stazione Appaltante, per addivenire al parere
necessario per I'Approvazione dell’Atto Aggiuntivo della Concessione del Progetto Definitivo e
all'analisi del Piano Economico Finanziario (PEF) circa 'allocazione dei rischi tra ' Amministrazione
Concedente e il Concessionario con il relativo parere afferente alla “Realizzazione del Nuovo
Ospedale della Piana di Gioia Tauro e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi
di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con lattivita sanitaria.” CUP:
J69H07000230001.

La necessita di valutare I'atto aggiuntivo al contratto di concessione e il Piano Economico Finanziario
di riequilibrio, resosi necessario a seguito dell’introduzione delle varianti progettuali in fase di
redazione del progetto definitivo, corredato da apposita relazione al Piano Economico Finanziario,
avente la medesima struttura di quella trasmessa con il citato PEF di riequilibrio, contenente, tra



Doesvdtbrzer

el Consiglio ded Moindstrs

IL COMMISSARIO
DELEGATO PER L’EDILIZIA SANITARIA
DELLA REGIONE CALABRIA

(OCDPC n. 1133 del 13 marzo 2025)

l'altro, la specifica tabella di verifica attestante la conformita dei contenuti del PEF alle indicazioni di
cui la Lettera di Invito alla gara di concessione; la relazione espone in dettaglio tutti gli elementi ed i
parametri che determinano variazione rispetto al PEF posto a base dell’atto aggiuntivo, motivando
adeguatamente tutte le variazioni intervenute.

La necessita dellAmministrazione di valutare le nuove condizioni di equilibrio del PEF d’offerta e
dell’eventuale contratto aggiuntivo da sottoscrivere con il Concessionario previo contraddittorio;

in considerazione della complessita della materia afferente alla gara in oggetto, implicanti la
trattazione di problematiche economiche finanziarie e giuridiche molto specifiche e dai risvolti
complessi, anche con riferimento alla gestione della contrattualistica degli appalti pubblici, si &
valutato necessario garantire al RUP un adeguato supporto specialistico giuridico-economico in
relazione alle procedure di sua competenza;

I'utilizzo del supporto legale-economico appare necessario e fondamentale al fine di non esporre
I'Ente a rischi concreti di natura giudiziale ed eventualmente risarcitoria;

Ai fini della verifica di coerenza, legittimita e salvaguardia della posizioni giuridiche della Stazione
Appaltante ai sensi del Codice degli Appalti necessita acquisire il parere legale di un esperto
economico e giuridico;

CONSIDERATO:

la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2025 che dichiara lo stato di emergenza in relazione
alla situazione di criticitd in atto concernente il sistema ospedaliero della Regione Calabria,
puntualizzando che la Regione deve provvedere con tempestivita, attraverso iniziative di carattere
straordinario, non essendo i mezzi e i poteri ordinari sufficienti all’'uopo;

Che in data 13/03/2025 il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del consiglio dei
Ministri ha emanato 'ordinanza n. 1133 “ Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
della grave condizione di criticita relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria”;

Che in data 26/03/2025 con determina 01/2025 , Rep. N.1 del 26/03/2025 Il Commissario Delegato
Per L’edilizia Sanitaria Della Regione Calabria ha istituito la Struttura tecnico-amministrativa del
Commissario, di cui all’articolo 8 della OCDPC n. 1133;

la procedura di affidamento € stata espletata nel rispetto della celerita dell’affidamento, mediante la
piattaforma “acquisitinretepa” con la R.D.O. n. 5260734 del 07.04.2025 avente ad oggetto
I'affidamento di un incarico professionale di Supporto al RUP in materia giuridico, economico e
finanziario a professionista di alto profilo e con adeguata esperienza in materia di Contratti di
Concessione in Partenariato Pubblico-Privato, legale relativamente alla verifica di coerenza,
legittimita e salvaguardia della posizioni giuridiche della Stazione Appaltante, per addivenire al
parere necessario per I’Approvazione dell’Atto Aggiuntivo della Concessione del Progetto Definitivo
e all'analisi del Piano Economico Finanziario (PEF) circa I'allocazione dei rischi tra ' Amministrazione
Concedente e il Concessionario con il relativo parere afferente alla “Realizzazione del Nuovo
Ospedale della Piana di Gioia Tauro e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi
di supporto non sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con I'attivita sanitaria.” CUP:
J69H070002300017;
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- Che l'operatore economico individuato sulla piattaforma telematica € lo Studio Fiori & Associati sito
in Via Giovanni Paisiello 24 - Roma — CAP: 00198 - (C.F./P.IVA 04621691007) rappresentato dal
Prof. Fiori Giovanni (C.F FRIGNN61T15G224Y) iscritto al’Ordine dottori Commercialisti e Esperti
contabili della Provincia di Roma al n. AA_002667;

- che il presente incarico trova copertura finanziaria nella contabilita speciale;
tra

Ing. Francesco Tarsia, Responsabile Unico del Progetto “Realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana di
Gioia Tauro e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché
dei servizi commerciali compatibili con l'attivita sanitaria.” CUP: J69H07000230001”, con sede in Localita
Germaneto di Catanzaro, che agisce in nome e per conto della Commissario Delegato Per L’edilizia
Sanitaria Della Regione Calabria;

e

lo Studio Fiori & Associati sito in Via Giovanni Paisiello 24 - Roma — CAP: 00198 - (C.F./P.IVA
04621691007) rappresentato dal Prof. Fiori Giovanni (C.F FRIGNN61T15G224Y) iscritto all’Ordine dottori
Commercialisti e Esperti contabili della Provincia di Roma al n. AA_002667;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO

I Commissario Delegato Per L’edilizia Sanitaria Della Regione Calabria, affida al Prof. Fiori Giovanni, che
accetta, l'incarico avente ad oggetto I'affidamento di un incarico professionale di Supporto al RUP in materia
giuridico, economico e finanziario a professionista di alto profilo e con adeguata esperienza in materia di
Contratti di Concessione in Partenariato Pubblico-Privato, legale relativamente alla verifica di coerenza,
legittimita e salvaguardia della posizioni giuridiche della Stazione Appaltante, per addivenire al parere
necessario per I’Approvazione dell’Atto Aggiuntivo della Concessione del Progetto Definitivo e all’analisi del
Piano Economico Finanziario (PEF) circa I'allocazione dei rischi tra 'Amministrazione Concedente e |l
Concessionario con il relativo parere afferente alla “Realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia
Tauro e la gestione, per lintera durata della concessione, dei servizi di supporto non sanitari nonché dei
servizi commerciali compatibili con I'attivita sanitaria.” CUP: J69H07000230001”;

ART. 2 — CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le attivita di cui all’articolo 1 dovranno svolgersi conformemente al D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche
ed integrazioni, nel prosieguo indicato come <Codice>, nonché ad ogni altra disposizione di legge o
regolamentare nazionale e regionale vigente in materia. L'incarico professionale viene dal Committente
affidato all’operatore economico ai seguenti patti e condizioni.

L’operatore economico si impegna a svolgere la propria attivita in contatto con il RUP, al fine di supportare il
Commissario Delegato Per L’edilizia Sanitaria Della Regione Calabria, nell’attivita necessaria al rilascio del
parere.
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I Committente si impegna a fornire alloperatore economico tutte le informazioni e ogni altra
documentazione utile, per I'assolvimento dei compiti affidati, sia previa richiesta del Professionista, sia anche
attraverso autonoma valutazione dello stesso RUP ai fini dell'assolvimento del mandato conferito.

L’incarico dovra essere espletato secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli impegni stabiliti
nel presente disciplinare e nelle direttive impartite dal Responsabile del Procedimento.

ART. 3 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell’attivita dovra essere osservata da parte dell'incaricato la massima riservatezza su
ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza. Inoltre I'incaricato
espressamente rinuncia fin d’'ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale prodotto in base al
presente atto, che rimane di esclusiva proprieta della Stazione Appaltante che ne puo disporre liberamente.

ART. 4 - DURATA

L’inizio della prestazione decorrera dalla data di formale stipula del presente atto e avra una durata di giorni
15 (quindici) dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ART.5 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo omnicomprensivo per lo svolgimento dell'incarico, ammonta ad € 60.000,00 oltre cassa e IVA
come per legge. L'importo & comprensivo delle eventuali spese di trasferta a Catanzaro o Palmi (RC), o per
eventuali sopralluoghi.

ART. 6 — MODALITA DI PAGAMENTO

Il suddetto compensi sara liquidato previo I'invio da parte del Professionista del parere richiesto.

Il termine di pagamento € di 30 giorni naturali consecutivi dall’avvenuta verifica della prestazione ovvero
dall'unitile intervenuta scadenza del termine per eseguirla.

Il professionista dovra produrre, idonea autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.l., attestante
I'esistenza di polizza assicurativa (Indicare il numero, la data, la Compagnia di Assicurazione e l'importo)
idonea a coprire le prestazioni del servizio di cui il presente contratto.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL’INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, I'lncaricato dichiara che il conto
corrente dedicato € il seguente:

e Numero conto corrente: 17452
Istituto di Credito: BANCA INTESA SAN PAOLO
Agenzia: VIALE DEI PARIOLI, 16/E Sede Roma
IBAN: IT80 FO30 6905 0771 0000 0017452
BIC: BCITITMMXXX
che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sono:
e Sig. Giovanni Fiori nato a Padova (PD) il 15/12/1961 Codice Fiscale FRIGNN61T15G224Y residente

in Roma (RM) Via Monte della Farina, 19

L’incaricato dichiara altresi che utilizzera per tutti i rapporti giuridici instaurati con I’Amministrazione
contraente il conto corrente sopraindicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti e che non ci
sono soggetti delegati ad operare sul predetto conto fatto salvo l'operatore economico incaricato,
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impegnandosi, in caso di variazione del conto corrente dedicato sopraindicato, a darne comunicazione
al’Amministrazione.

ART. 8 —= CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle
prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 15 giorni dalla scadenza
del termine contrattuale di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il contratto si risolve di
diritto.

Verificandosi la risoluzione, la Stazione Appaltante si intendera libera da ogni impegno verso la controparte
inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta, con I'esclusione di quelli
da calcolarsi secondo quanto indicato al precedente art. 4 relativi alle prestazioni gia assolte al momento
della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante
medesima.

Si fa salvo, altresi, il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento
e la facolta di compensare eventuali somme dovute all'incaricato inadempiente con le somme da esso dovuti
alla Stazione appaltante in dipendenza del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 9 —= ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La Stazione Appaltante si riserva altresi la facolta di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs.
n. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In questa ipotesi, non sara riconosciuto all’incaricato nessun altro compenso o indennita di sorta, con
I'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni gia regolarmente assolte al momento della risoluzione del
contratto, calcolate con i criteri di cui all’art. 4, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori
danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dellinadempimento.

ART. 10 - RECESSO
La Stazione Appaltante, con idoneo provvedimento, pu0 recedere dal presente contratto in qualsiasi
momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso, I'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per
I'attivita regolarmente svolta ai sensi dell’art. 4 che precede.

ART. 11 — INCOMPATIBILITA
Per I'incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilita previste al riguardo dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Al riguardo lincaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di
interesse.
Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente I'eventuale insorgere di cause di
incompatibilita o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i
suoi collaboratori.

ART. 12 — PATTO DI INTEGRITA
Con la sottoscrizione del presente disciplinare l'incaricato dichiara di avere preso visione del “Patto di
Integrita” della Regione Calabria, accettandone i contenuti.

ART. 13 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra lincaricato e I’Amministrazione in relazione
allinterpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, sara
deferita alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria, rimanendo espressamente esclusa la
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competenza arbitrale. Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di ogni altro foro, & fin d’ora
indicato nel Tribunale di Catanzaro.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si da atto che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 101/2018 il Committente procedera al trattamento dei dati
personali contenuti nel presente disciplinare. | suddetti dati saranno sottoposti al trattamento automatizzato e
non, esclusivamente per le finalita gestionali e amministrative inerenti la presente procedura. | suindicati dati
non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti autorita pubbliche o soggetti privati, in
adempimento agli obblighi di legge.

ART. 15 - RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a
quelle del Codice (D. Lgs. 36/2023), nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente,
nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 16 — ELEZIONE DOMICILIO
L’incaricato, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio c¢/o lo Studio Fiori & Associati
sito in Via Giovanni Paisiello 24 - Roma - CAP: 00198 - (C.F./P.IVA 04621691007) — pec:

ART. 17 - SPESE
Si intendono a carico dell’incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed
ogni altro onere necessario per I'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonché
le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.

ART. 18 — CLAUSOLE FISCALI
Il presenta atto, in quanto soggetto ad I.V.A., &€ soggetto a registrazione solo in caso d’'uso ai sensi dell’art. 5,
punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Commissario Delegato
Per L’edilizia Sanitaria Della Regione Calabria
Il RUP
Ing. Francesco Tarsia

L’operatore economico
Prof. Giovanni Fiori
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