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DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 8235 DEL 09/06/2025

Oggetto: PSC 14/20 Sezione Speciale - D.G.R. N. 350/2021 Agenda Urbana - Aree Urbane didimensioni inferiori comuni di: Crotone, Lamezia Terme, Rosarno, San Ferdinando e Vibo ValentiaInterventi di efficientamento energetico. Differimento termini convenzione interventi: PalazzoMunicipale – Scuola “Murmura” – Scuola “Don Bosco” - Scuola media “Garibaldi” – “LibreriaDigitale del Vibonese” nel comune di Vibo Valentia

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del SettoreDott. BUCCAFURRI LUCA
(con firma digitale)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che

 con D.G.R. N. 283 del 4.07.2018 è stato approvato il quadro finanziario definitivo dellestrategie delle Aree Urbane di dimensioni inferiori, con riserva di efficacia dell’attuazione, perun importo complessivo di € 85.266.515,00; a seguito della Decisione di Esecuzione della Commissione del 20.08.2019 C(2019) 6200,la riserva di efficacia è stata conseguita in tutti gli Assi, eccetto l’Asse 9 del POR FESR FSE2014/2020 della Regione Calabria; con D.G.R. n. 320 del 26 ottobre 2020 è stata approvata la modifica del Programma, aseguito della quale è stata garantita la copertura finanziaria delle operazioni selezionatenell’ambito della Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile, Aree Urbane Minori, a valere sullerisorse del FSC 2014/2020; con D.G.R. n. 350/2021 è stata approvata la nuova assegnazione delle risorse finanziariealle Aree Urbane di dimensioni inferiori delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile deicomuni di Corigliano – Rossano, Lamezia Terme, Crotone, Vibo Valentia, Città Porto di GioiaTauro (Gioia Tauro – Rossano – San Ferdinando) per un importo totale di risorse FSC pariad € 80.354.090,34 ripartite nel modo seguente: 1. AU Corigliano – Rossano €17.629.655,00; AU Lamezia Terme € 17.778.880,49; AU Crotone € 15.784.358,75; AU ViboValentia € 14.790.309,00; AU Città Porto Gioia Tauro € 14.370.887,10; con la medesima D.G.R. n. 350/2021 è stato altresì approvato l’elenco degli interventi perrispettiva Area Urbana di dimensioni inferiori ed i relativi importi, l’Accordo di Programma perl’attuazione della Strategia Urbana di ciascuna Area Urbana di dimensioni inferiori,demandando ai Dipartimenti regionali competenti tutti gli adempimenti conseguenziali; con riferimento agli interventi inseriti nel Settore di Intervento 04.01 “Efficienza Energetica”sono state assegnate risorse per un valore complessivo pari ad € 12.411.812,80;
CONSIDERATO che

 con D.G.R. n. 78 del 5.3.2022 avente ad oggetto “Variazione di Bilancio di previsione, aldocumento tecnico e al bilancio gestionale 2022/2024 per l’iscrizione di risorse afferenti alleAree Urbane di dimensione inferiore – Agenda Urbana – sezione Speciale PSC (DeliberaCIPESS n. 14/2021) sono stati istituiti i capitoli di spesa dedicati; con D.D. n. 12428 del 14.10.2022, di cui se ne richiama integralmente il contenuto, tra lealtre cose, è stata accertata ed impegnata la somma complessiva di € 11.323.999,80 sulcapitolo di spesa U9170200801 appositamente costituito (giusti impegni di spesa n.8124/2022, n. 372/2023; n. 82/2024 riaccertato con il numero 1691/2025) e contestualmente,è stato approvato lo schema di convenzione; con D.G.R. n. 548 del 31.10.2022 è stata approvata la variazione di Bilancio di previsione,al documento tecnico e al Bilancio gestionale 2022 - 2024 per l’iscrizione di un’ulterioresomma pari ad € 1.087.813,00 sul capitolo di bilancio U9170200801 distribuiti sulle annualità2022, 2023 e 2024; con D.G.R. n. 70 del 3.5.2023 è stata approvata la variazione di Bilancio di previsione, aldocumento tecnico e al Bilancio gestionale 2023-2025 per l’iscrizione di un’ulteriore sommapari ad € 5.307.200,00 sul capitolo di bilancio U9170200801, distribuiti sulle annualità 2023,2024 e 2025; con D.D. n. 5000 del 07.04.2023 è stata accertata ed impegnata l’ulteriore sommacomplessiva di € 6.395.013,20 sul capitolo di spesa U9170200801 (giusti impegni di spesan.1810/2023; n. 169/2024 riaccertato con il numero 1707/2025); con i D.D. n. 15079/2023 – n. 18905/2023 - n. 18718/2023 - n. 571/2024 e n. 8721/2024 èstata liquidata in favore del Comune di Vibo valentia, l’anticipazione pari al 30% del contributoconcesso, relativa agli interventi denominati; Palazzo Municipale – Scuola “Murmura” –Scuola “Don Bosco” e Scuola media “Garibaldi” - Libreria Digitale del Vibonese;



VISTE le convenzioni repertorio n. 13241 del 05.12.2022, n. 13242 del 05.12.2022 – n. 13243 del05.12.2022 - n. 13244 del 05.12.2022 (rettificata dalla convenzione rep. n. 18115 del 12.10.2023)– n. 16061 del 26.04.2023, regolanti il rapporto tra l’amministrazione regionale ed il Comune di ViboValentia in ordine alla concessione dei finanziamenti di cui alla suddetta D.G.R. n. 350/2021, nellospecifico quelle relative alla realizzazione degli interventi “Efficientamento energetico PalazzoMunicipale – Scuola “Murmura” – Scuola “Don Bosco” - Scuola media “Garibaldi” e Libreria digitaledel Vibonese, nel comune di Vibo Valentia città”;
DATO ATTO che l’art. 1 “Oggetto e durata” delle suddette convenzioni, stipulate tra il comune di Vibo Valentiae la Regione Calabria, fissa la durata della stessa a 30 mesi complessivi per gli interventidenominati “Palazzo Municipale”, “Scuola Murmura” - “Scuola Don Bosco” e “ScuolaGaribaldi” ed a mesi 27 per la Libreria Digitale del Vibonese, a partire dalla data direpertoriazione delle stesse sino al completamento degli interventi stessi e successivarendicontazione finale; ai sensi dell’Art. 4 (Obblighi del Beneficiario) lettera (l) delle singole convenzioni, le eventualirichieste di proroga dei termini devono pervenire alla Regione Calabria con anticipo e primadella scadenza delle stesse; con PEC del 27.03.2025, a firma del RUP, assunta al protocollo SIAR della Regione Calabriain pari data con il n. 196061, reiterata con pec del 03.06.2025, assunta al protocollo SIARdella Regione Calabria in pari data con il n. 397128, il Comune di Vibo Valentia, ha trasmessoformale richiesta di differimento dei termini previsti per la convenzione rep. 13244 del05.12.2022 (rettificata dalla convenzione rep. n. 18115 del 12.10.2023) fino al 31.12.2025,al fine di consentire il completamento dell’intervento di che trattasi; con pec del 03.06.2025, a firma del RUP, assunta al protocollo SIAR della Regione Calabriain pari data con il n. 397128, il Comune di Vibo Valentia, al fine di consentire il completamentodegli interventi di efficientamento energetico, ha trasmesso formale richiesta di differimentodei termini previsti per le convenzioni: rep. n. 13241 del 05.12.2022 fino al 31.12.2025 - n.13242 del 05.12.2022 fino al 31.12.2026 (per la conclusione dei lavori) – n. 13243 del05.12.2022 fino al 31.12.2025 – n. 16061 del 26.04.2023 fino al 31.12.2027 (per laconclusione dei lavori); ai sensi dell’art. 10 (Cause di decadenza e revoca) lettera (d) della convenzione èespressamente riportato che “il conseguimento dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante,ossia l’avvenuta aggiudicazione dei lavori, deve avvenire entro il 31.12.2025”; la circolare prot. n. 588525 del 19.09.2024 del Dipartimento Programmazione Unitaria, haprecisato che “all’esito delle interlocuzioni mantenute con il Dipartimento per le Politiche diCoesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCoes) è stato chiaritoche, allo stato degli atti, non sono stabiliti vincoli temporali per la conclusione delle operazioniincluse in FSC Sezione Ordinarie e Speciali….” rimangono invece vigenti i termini tassativifissati dai provvedimenti per il conseguimento delle OGV entro il 31.12.2025; il mancato raggiungimento dell’OGV entro la data del 31.12.2025 o il mancato rispetto di unadelle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte di finanziamento,comporta la decadenza del beneficio nonché la revoca e RESTITUZIONE alla RegioneCalabria delle somme già trasferite all’Ente Beneficiario; per il presente provvedimento è esclusa l’applicazione della normativa in materia degli aiutidi Stato; per il presente provvedimento non trova applicazione la verifica antimafia ai sensi dellaLegge n.159/2011 in quanto relativo a finanziamenti concessi ad amministrazioni pubbliche; si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli art. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo2013 n. 33 ed s.m.i. (ID n. 117824 – 120437 – 120190 – 121368 - 124292, pubblicati suamministrazione trasparente della Regione Calabria nella sezione Atti di Concessioneraggiungibili ai seguenti links:https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiDiConcessione/Detail/117824/56/354https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiDiConcessione/Detail/120437/56/354



https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiDiConcessione/Detail/120190/56/354https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiDiConcessione/Detail/121368/56/354https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiDiConcessione/Detail/124292/56/354https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/SchedeGeneriche/Detail/6944/27/353/SchedeGeneriche il presente provvedimento non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio annualee/o pluriennale della Regione Calabria; La copertura finanziaria per la realizzazione del programma è assicurata tramite le risorse dicui al capitolo U9170200801 del Bilancio Regionale;
RITENUTO al fine di garantire il completamento degli interventi suindicati, posti in capo al comunedi Vibo Valentia, di accogliere le richieste di proroga dei termini di scadenza delle convenzionipresentate e, pertanto, differire i termini di scadenza delle convenzioni rep. n. 13241 del 05.12.2022fino al 31.12.2025 – rep. n. 13242 del 05.12.2022 fino al 31.12.2026 (per la conclusione dei lavori)– rep. n. 13243 del 05.12.2022 fino al 31.12.2025 – rep. n. 13244 del 05.12.2022 (rettificata dallaconvenzione rep. n. 18115 del 12.10.2023) fino al 31.12.2025 – rep. n. 16061 del 26.04.2023 finoal 31.12.2027, per la conclusione dei lavori, fermo restando che il raggiungimento della OGV dovràcomunque avvenire entro il 31.12.2025;
RICHIAMATI l’art. 4 (Obblighi del beneficiario), l’art. 6 (Controlli) e l’art. 10 (Cause di decadenza erevoca) della convenzione stipulata tra il soggetto beneficiario dell’Accordo e la Regione Calabria;
VISTI/E la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto diaccesso ai documenti amministrativi” ed s.m.i; il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; la Delibera di Giunta Regionale n.703 del 28/12/2022, con cui il Dott. Paolo Praticò è statoindividuato quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale “Sviluppo Economico edAttrattori Culturali”; il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 29/12/2022, con il quale è statoconferito al Dott. Paolo Praticò il suddetto incarico; la Delibera di Giunta Regionale n. 572 del 24/10/2024 “Misure per garantire la funzionalitàdella struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche delRegolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”; la Legge Regionale n. 40/2009 e la Legge Regionale n. 4/2023; il Regolamento Regionale n.11/2024 “Modifica del Regolamento di organizzazione dellestrutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.”; il Decreto del Dirigente Generale n.15515 del 06/11/2024, con il quale è stato conferito all’Ing.Marco Merante l’incarico di dirigente ad interim del Settore n. 4 “Infrastrutture EnergeticheFonti Rinnovabili e Non Rinnovabili – Attività Estrattive” del Dipartimento Regionale “SviluppoEconomico”; il Decreto del Dirigente Generale n.15740 del 11/11/2024: “D.G.R. N. 572 del 24/10/2024“approvazione della nuova struttura organizzativa (micro-organizzazione) del DipartimentoSviluppo Economico”; la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 “Legge di stabilità regionale 2025 – 2027”; la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 “Bilancio di previsione finanziario della RegioneCalabria per gli anni 2025 – 2027”; la Delibera di Giunta Regionale n. 766 del 27/12/2024 “Documento tecnico diaccompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”; la Delibera di Giunta Regionale n.767 del 27/12/2024 “Bilancio finanziario gestionale dellaRegione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)”;



 L’O.d.S. del Dirigente di Settore prot. n. 173845 del 19/03/2025 con il quale il funzionarioDott. Antonio Ferragina è stato nominato responsabile della U.O. n. 4.5 “Programmi Nazionalie Comunitari” e responsabile del procedimento, ex artt. 4, 5 della Legge n. 241/1990;
 la Delibera di Giunta Regionale n.113 del 25/03/2025 con la quale è stato approvato il PianoIntegrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;
 le convenzioni rep. n. 13241 del 05.12.2022, n. 13242 del 05.12.2022 – n. 13243 del05.12.2022 - 13244 del 05.12.2022 (rettificata dalla convenzione rep. n. 18115 del12.10.2023) e n. 16601 del 26.04.2023, regolanti il rapporto tra l’amministrazione regionaleed il Comune di Vibo Valentia, in ordine alla concessione dei finanziamenti di cui alla suddettaD.G.R. n. 350/2021.

Su proposta formulata dal responsabile del procedimento Dott. Antonio Ferragina che attesta laregolarità amministrativa e la legittimità del presente atto:
D E C R E T A

per le motivazioni espresse in narrativa di:
 DIFFERIRE i termini di scadenza previsti per le convenzioni stipulate tra la Regione Calabriaed il comune di Vibo Valentia: rep. n. 13241 del 05.12.2022 fino al 31.12.2025 – rep. n. 13242del 05.12.2022 fino al 31.12.2026 – rep. n. 13243 del 05.12.2022 fino al 31.12.2025 – rep.n. 13244 del 05.12.2022 (rettificata dalla convenzione rep. n. 18115 del 12.10.2023) - rep.n. 16061 del 26.04.2023 fino al 31.12.2027 (nuova data di scadenza entro cui concludere ilavori, fermo restando il raggiungimento del OGV entro il 31.12.2025) relative alla regolazionedegli interventi di efficientamento energetico denominati “Palazzo Municipale” – “Scuola“Murmura” – “Scuola “Don Bosco” - “Scuola media “Garibaldi” e “Libreria Digitale delVibonese”, con finanziamento a carico del PSC 14/20 Sezione Speciale - D.G.R. N. 350/2021Agenda Urbana - Aree Urbane di dimensioni inferiori, non ancora conclusi al fine diconsentirne la regolare ultimazione;
 PRECISARE che1. ai sensi dell’art. 10 (Cause di decadenza e revoca) lettera (d) della suddetta convenzioneil conseguimento dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante, ossia l’avvenutaaggiudicazione dei lavori, dovrà avvenire entro il 31.12.2025;2. il mancato raggiungimento dell’OGV entro la data del 31.12.2025 o il mancato rispettodi una delle scadenze perentorie previste dalla specifica tipologia di fonte difinanziamento, comporta la decadenza del beneficio nonché la relativa revoca eRESTITUZIONE alla Regione Calabria delle somme già trasferite all’Ente Beneficiario;3. ll presente provvedimento non comporta nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancioannuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
 NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune si Vibo Valentia, beneficiario deifinanziamenti di cui in oggetto;
 PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della leggeregionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
 PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, art. 20 nel rispetto delRegolamento UE 2016/679;
 CHE avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria ordinariaentro il temine di 30 giorni dalla notifica del presente atto.



Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoAntonio Ferragina(con firma digitale)

Sottoscritta dal DirigenteMARCO MERANTE(con firma digitale)



R E G I O N E C A L A B R I AREGIONE CALABRIAGIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZESETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa
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DECRETO DELLA REGIONE
Numero Registro Dipartimento 256 del 05/06/2025

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICOSETTORE 4 - INFRASTRUTTURE ENERGETICHE - FONTI RINNOVABILI E NONRINNOVABILI - ATTIVITA’ ESTRATTIVE

OGGETTO PSC 14/20 Sezione Speciale - D.G.R. N. 350/2021 Agenda Urbana - Aree Urbanedi dimensioni inferiori comuni di: Crotone, Lamezia Terme, Rosarno, San Ferdinando e ViboValentia Interventi di efficientamento energetico. Differimento termini convenzione interventi:Palazzo Municipale – Scuola “Murmura” – Scuola “Don Bosco” - Scuola media “Garibaldi” –“Libreria Digitale del Vibonese” nel comune di Vibo Valentia

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformitàall’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 06/06/2025 Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Luca Buccafurri
(con firma digitale)


