SCHEMA di CONTRATTO
tra

COMMISSARIO DELEGATO PER L’ EDILIZA SANITARIA DELLA REGIONE CALABRIA con sede in
Viale Europa, Germaneto (CZ), nella persona del RUP dell’Ospedale della Sibaritide, Dott. Gen.
Antonio BATTISTINI

E

IL CONCESSIONARIO DELL’OSPEDALE DELLA SIBARITIDE, “SOCIETA OSPEDALE DELLA
SIBARITIDE scpa” con sede in Viale Padre Accurso snc, 83030 Montefalcione (AV), in qualita di
esecutore, nella persona del Rag. Angelo Panza, Amministratore Delegato della Societa.

OGGETTO: Ospedale della Sibaritide: affidamento dei servizi complementari di progettazione
ed esecuzione dei lavori, e di ogni altro onere correlato, per la realizzazione di una soluzione
supplementare allo scarico dei reflui depurati e delle acque meteoriche, per creare una
ridondanza dotazionale in caso di eventi calamitosi, per garantire il funzionamento con fini di
protezione civile.

PREMESSO CHE

- Conladelibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, con la quale ¢ stato dichiarato,
per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della grave condizione di criticita
relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria ed & stato disposto che,
per I'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai
sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si
provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica;

- per l'attuazione degli interventi concernenti il sistema ospedaliero della Regione
Calabria, di cui all’ordinanza del punto precedente, da realizzare nella vigenza dello stato
di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, il
Presidente della Regione Calabria € nominato Commissario delegato

- con I'OCDPC n.1133 del 13 marzo 2025 “Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza della grave condizione di criticita relativa allo stato del sistema ospedaliero
della Regione Calabria” pubblicata sulla G.U. n. 65 del 19-3-2025¢ stata data attuazione
alla Delibera del Consiglio dei Ministri;

- con la Determina 1/2025 del Commissario Delegato per I'Edilizia Sanitaria della Regione
Calabria, Rep. n. 1 del 26/03/2025 é stata costituita la Struttura tecnico-amministrativa
del Commissario, nominando RUP per l'intervento “Realizzazione del Nuovo Ospedale di
Sibari e la gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi di supporto non
sanitari nonché dei servizi commerciali compatibili con I’attivita sanitaria”, il Gen. Antonio
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BATTISTINI, con delega dei poteri di firma ed impegno, su ogni atto e/o provvedimento
avente valore verso I'esterno;

- data la rilevanza del nosocomio per le finalita di Protezione Civile anche in occasione di
eventi calamitosi che potrebbero produrre criticita al sistema dei sottoservizi presenti sul
territorio, & opportuno attuare una soluzione supplementare che possa dare risposta, in
emergenza, alla problematica della consegna dei reflui del costruendo ospedale,
identificando un ulteriore punto di recapito in grado di accogliere sia le acque meteoriche
che quelle reflue;

- a seguito delle indagini gia svolte con il supporto del Concessionario, & stato
preliminarmente individuato nel vicino torrente “Grande Cino” il punto di recapito finale
del citato sistema “supplementare” di smaltimento, e pertanto si necessita di realizzare le
opere relative al collettamento, alla depurazione e alla consegna finale delle acque, previe
verifiche tecniche e relativa progettazione.

Tutto quanto sopra premesso, che si intende nel seguito richiamato, si stabilisce quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha come finalita I'affidamento delle attivita di verifica, progettazione, di
supporto e collaterali nonché dei lavori per la realizzazione di una condotta supplementare nelle
particelle 192 e 118 del foglio 90 — Comune di Corigliano Rossano — come condotta supplementare
emissaria di scarico dei reflui depurati e delle acque meteoriche provenienti dal costruendo Ospedale della
Sibaritide fino al ricettore finale (torrente Grande Cino), compreso I'impianto di depurazione dei reflui.

ARTICOLO 2 -ATTIVITA’ ed AFFIDAMENTI

Le tempistiche imposte dalla fase di attivazione del nuovo Ospedale della Sibaritide impongono
una significativa accelerazione nella realizzazione delle opere in oggetto e la conseguente
velocizzazione del loro iter approvativo, mediante I'eventuale riduzione degli adempimenti
meramente burocratici. In ragione dei criteri di urgenza stabiliti dalla Ordinanza del Capo
Dipartimento Protezione Civile n.1133 del 13 marzo 2025, e nella piena coerenza con il progetto
dell’Ospedale, la Struttura Commissariale si determina nell’affidare all’esecutore tutte le attivita di
verifica, progettuali e la realizzazione delle opere necessarie per la costruzione delle opere citate
nell’ oggetto del contratto, incluso quanto necessario per garantire il giusto supporto alla Struttura
Commissariale per I'ottenimento delle servitu, e dei permessi necessari.

Resta, conseguentemente, in capo al Concessionario la produzione di tutta la documentazione
tecnica (relazione particellare, planimetrie con occupazioni di cantiere, autorizzazioni ecc.)
necessaria al fine di attivare il procedimento di servitl ai sensi del D.P.R 327/2001, compresa la
determinazione dell’indennita di servitu da riconoscere e quant’altro necessario affinché la Struttura
del COMMISSARIO DELEGATO PER L’ EDILIZA SANITARIA DELLA REGIONE CALABRIA, possa ottenere
I"'apposizione della servitu di passaggio perpetua sui terreni interessati dalle opere.

ARTICOLO 3 — SERVITU DI PASSAGGIO

Le aree oggetto di futura servitl di passaggio perpetua della condotta sono indentificate in catasto
al fg. n. 90 e, tra altre, dalle particelle nn. 192, 118 in agro del Comune di Corigliano- Rossano.
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Le aree agricole in questione confinano sul lato nord con I'area, individuata in catasto al fogl. 90
particelle nn. 30,144,56,58,10,91,61, sulle quali € in corso di costruzione il nuovo Ospedale detto
“della Sibaritide”.

L’area limitrofa al torrente e di proprieta demaniale (foglio 90, particella 4).

ARTICOLO 4 - COSTI

L'importo dell’intervento onnicomprensivo di: progettazione, acquisizione eventuali pareri,
supporto alla Struttura Commissariale, lavori ed ogni altro onere correlato per realizzazione della
condotta supplementare emissario di scarico dei reflui depurati e delle acque meteoriche fino al
ricettore finale (torrente Grande Cino), nonché dell'impianto di depurazione dei reflui, € attualmente
stimato in circa 7.000.000,00 oltre Iva, se dovuta, per legge. Tale importo sara definito
compiutamente a seguito della progettazione esecutiva.

Le somme saranno erogate in base agli stati avanzamento dei lavori, al raggiungimento della
somma di Euro 500.000,00, con un’anticipazione del 20 % da erogare alla stipula del contratto.

ARTICOLO 5 — OBBLIGHI del’APPALTATORE E TEMPISTICHE

Il Concessionario dovra:

a. produrre la documentazione tecnica necessaria, e quella eventualmente ulteriore
richiesta dal Committente, al fine dell’ottenimento della servitu per la realizzazione della
condotta sul fondo di cui al precedente art. 3;

b. realizzare il progetto esecutivo, nella sua interezza fino al punto di recapito (incluse le
valutazioni tecniche e le eventuali autorizzazioni, gli elaborati relativi al cronoprogramma
ed al computo metrico), e sottoporlo a verifica di un soggetto terzo, che dovra pronunciarsi
entro giorni 30;

c. entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il progetto esecutivo
dell’impianto di trattamento e della condotta per il recapito nel torrente Grande Cino sara
trasmesso al RUP, nelle more di quanto riportato al precedente punto .b;

d. ilavori complessivi per la realizzazione dell’impianto di trattamento, salvo cause di forza
maggiore da rappresentare con massima tempestivita, dovranno essere ultimati entro 12
mesi dalla consegna dei lavori dell'impianto di trattamento conseguente all’approvazione
del progetto esecutivo da parte del RUP e comunque entro la data di prima attivazione
dell’ospedale. A tal fine I'inizio dei lavori propedeutici potra essere attivato anche nelle
more dell’approvazione finale del progetto, salvo I'obbligo di integrare eventuali
successive prescrizioni. | lavori per la condotta dovranno invece essere ultimati entro 5
mesi dall’apposizione della servitu — ricompresi nei 12 mesi complessivi - prescindendo
dall’acquisizione delle eventuali autorizzazioni da conseguire, per limitare I'impatto sul
terreno;

e. la tubazione della condotta per il recapito nel Grande Cino si sviluppera secondo il
tracciato evidenziato nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si alleghera al contratto
sotto la lettera “A” per formarne parte integrale, senza arrecare danni al fondo agricolo
attraversato;

f. ultimati i lavori, I'esecutore si obbliga a ripristinare i luoghi attraversati dalla condotta
esattamente nel medesimo stato in cui essi si trovavano prima degli stessi;
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g. l'esecutore si obbliga ad inserire in progetto e a realizzare, previo accordo con le
concedenti la servitu, tutte le altre opere che dovessero rendersi necessarie per il migliore
esercizio della servitl, nonché per la migliore manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere che saranno realizzate e dei luoghi strettamente e direttamente interessati alla
servitu.

ARTICOLO 6 — ALTRI ADEMPIMENTI

Come gia anticipato, resta a carico dell’esecutore I'onere di istruire e predisporre tutta la parte
progettuale, tecnica e documentale finalizzata all’acquisizione di ogni parere/autorizzazione
necessario, o richiesto dal Commissario, per la realizzazione delle opere in argomento, da
predisporre entro 30 gg, dalla ricezione dell’incarico.

La Struttura Commissariale si occupera della formale richiesta autorizzativa agli Enti preposti,
previa acquisizione di quanto precedentemente declarato in capo all’esecutore.

Le eventuali richieste autorizzative in capo alla Struttura saranno controfirmate dall’esecutore in
qualita di gestore.

L’esecutore si impegna a notiziare immediatamente la Struttura Commissariale in ordine ad
eventuali problematiche nel merito della istruzione, predisposizione documentale, progettuale,
tecnica e realizzativa in capo allo stesso esecutore.

La Struttura Commissariale, altresi, dovra essere partecipata tempestivamente di ogni procedura
di avanzamento della progettualita in argomento, cosi come dell’avanzamento dei lavori nella fase
di esecuzione. A seguito di specifica ed insindacabile valutazione della Struttura Commissariale, in
qualsiasi momento potra essere interrotta la realizzazione delle opere, senza nulla dovere
all’esecutore se non il rimborso delle prestazioni gia svolte, le lavorazioni eseguite e i materiali gia
approvvigionati.

ARTICOLO 7 — APPROVAZIONE della PROGETTAZIONE
Come anticipato nel precedente articolo 5 del presente contratto, la progettazione esecutiva
delle opere da realizzare, a carico e cura del Concessionario, dovra essere verificata e approvata dal
RUP-Ospedale di Sibari della Struttura del COMMISSARIO DELEGATO PER L’ EDILIZA SANITARIA DELLA
REGIONE CALABRIA, e coerente a quanto previsto dall’art. 40, del D.Igs 36/2023 e dall’allegato 1.7;
La realizzazione degli interventi in questione avverra sotto la medesima Direzione dei Lavori
dell’appalto principale relativo alla costruzione dell’Ospedale.

ARTICOLO 8 — CLAUSOLA DI RISOLUZIONE

Qualora la tempistica non possa essere rispettata per ragioni afferenti alle autorizzazioni da dover
comunque acquisire, il COMMISSARIO DELEGATO PER L’EDILIZA SANITARIA DELLA REGIONE
CALABRIA, si riserva la facolta di decidere la consegna dei lavori nelle more del conseguimento delle
autorizzazioni o I'annullamento della realizzazione delle opere, nel qual caso all’esecutore verra
riconosciuto il compenso per quanto prodotto e realizzato e i materiali gia approvvigionati fino al
momento del annullamento, senza che si abbia null’altro a pretendere.
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