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DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12062 DEL 22/08/2025

Oggetto: Agenda Urbana–Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile delle aree urbane didimensione inferiore – Sezione Speciale PSC (Delibera CIPESS n.14/2021) – A.U. Città Portoaccordo di programma rep.n. 9775 del 07/09/2021. Comune di Gioia Tauro - DenominazioneIntervento “ GT2 - Realizzazione di alloggi sociali e abitativi per categorie fragili per ragionieconomiche e sociali - nuclei familiari degli ex nomadi - progetto di inclusione sociale e diannullamento della ghettizzazione abitativa e sociale (Palazzo ex Copelli)”. Presa atto dellarimodulazione progettuale e proroga della convenzione ;

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del SettoreDott. BUCCAFURRI LUCA
(con firma digitale)



IL DIRIGENTE DELL’UOA
VISTI:

 la Legge Regionale 13.03.1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento delle struttureorganizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare: l’art. 28che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale; l’art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore; l’art. 1,comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n. 7/1996, il rinvio recettizio alledisposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i., nonché ai contratti nazionali; gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2661 del 21.06.1999, recante “Adeguamentodelle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recatedalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.”; il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21.06.1999, recante “Separazionedell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”; la D.G.R. n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità dellastruttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento diriorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale07 novembre 2021, n.9”; la D.G.R. n. 163 del 30.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità dellastruttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione Regolamento diriorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20aprile 2022, n. 3”; la D.G.R. n. 665 del 14.12.2022, recante ad oggetto: “Misure per garantire la funzionalitàdella struttura organizzativa della giunta regionale - Approvazione regolamento diriorganizzazione delle strutture della giunta regionale – Abrogazione del regolamentoregionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii”; il Regolamento regionale n. 12 del 14.12.2022 “Regolamento di organizzazione dellestrutture della Giunta regionale” e s.m.i.”; la D.G.R. n.189 del 28.04.2023, recante “Approvazione piano dei controlli di regolaritàamministrativa successiva”; la D.G.R. n. 717 del 15.12.2023, recante “Misure per garantire la funzionalità della strutturaorganizzativa della Giunta Regionale– approvazione modifiche del Regolamento Regionalen. 12/2022”; il Regolamento regionale n. 15 del 15.12.2023, recante “Approvazione modifiche delRegolamento regionale n. 12/2022”; la D.G.R. n. 536 del 19.10.2024, recante “Approvazione Piano dei controlli di regolaritàamministrativa in fase successiva – Anno 2025”; la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024, recante “Misure per garantire la funzionalità della strutturaorganizzativa della Giunta Regionale- Approvazione modifiche del Regolamento regionalen. 12/2022 e s.m.i.”; il D.D.G. n. 15691 del 08.11.2024, recante “Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 572 del 24ottobre 2024 - Micro-struttura organizzativa del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici”,con cui è stata modificata parzialmente la nuova micro-struttura organizzativa delDipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici; il D.D.G. n. 16968 del 28.11.2024, con cui è stato rettificato e integrato il D.D.G. n. 15691 del08.11.2024, nonché è stata approvata la nuova micro-struttura organizzativa delDipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici; la D.G.R. n. 751 del 27.12.2024, recante “Avviso di selezione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.n. 165/2001 per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del DipartimentoInfrastrutture e Lavori Pubblici”; il D.P.G.R. n. 77 del 27.12.2024, con cui è stato conferito all’Ing. Claudio Moroni l’incarico diDirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” della Giunta Regionaledella Regione Calabria;



 il D.D.G. n. 7898 del 7.06.2024, con il quale è stato conferito all’Ing. Francesco Tarsia,l’incarico di dirigenza ad interim del Settore n.4 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa,Vigilanza Aterp, Espropri”; il D.D.G. n. 8514 del 18.06.2024, con il quale è stato rettificato parzialmente il punto 2 deldecretato, nella parte relativa alla decorrenza dell’incarico, del decreto n. 7898 del07.06.2024 sopra richiamato; il D.D.G. n. 15404 del 31.10.2024, con il quale è stato conferito nelle more dell’espletamentodelle procedure di legge previste per il conferimento dell’incarico al dirigente, all’Ing.Francesco Tarsia, l’incarico di reggenza dell’UOA “Opere Pubbliche e Resilienza delTerritorio”, ai sensi e dagli effetti dell’articolo 5 della legge regionale n.12 del 6 maggio 2022,che modifica l’articolo 7, comma 4, della legge regionale n.31/2002; il D.D.S. n.5049 del 11.05.2022, che individua il dott. Giancarlo Macrì Responsabile delprocedimento; la Legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 3 – Legge di stabilità regionale 2025; la Legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della RegioneCalabria per gli anni 2025 – 2027; la Deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionaledella Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118); la Deliberazione di Giunta regionale n. 767 del 27/12/2024 – Documento tecnico diaccompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni2025 – 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.l 23/06/2011, n. 118);
PREMESSO CHE

 con deliberazione n. 326 del 25 07.2017 la Giunta Regionale ha approvato i documenti“Indirizzi strategici per lo Sviluppo Urbano Sostenibile in Calabria” e “Procedure perl’attuazione delle azioni del POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 all’interno della Strategiadi Sviluppo Urbano Sostenibile della Regione Calabria”, finalizzati a definirne gli indirizzistrategici e le modalità di intervento della Strategia Regionale di Sviluppo Urbano Sostenibileed ha dato mandato all'Autorità di Gestione del POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020 dicoordinare il procedimento di definizione della strategia urbana di concerto con i Dipartimentiresponsabili delle azioni del POR che concorrono a finanziare la strategia stessa; con DGR n. 283 del 4.07.2018 la Giunta Regionale ha approvato il quadro finanziariodefinitivo delle strategie delle Aree Urbane di dimensioni inferiori;
CONSIDERATO CHE

 a seguito dell’adozione della decisione comunitaria C (2020)8335 final del 24/11/2020, la cuipresa d’atto è avvenuta con DGR n. 320 del 26 ottobre 2020, è stata approvato la revisionedel Programma a seguito della quale è stata garantita la copertura finanziaria delle operazioniselezionate nell’ambito della Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile, Aree Urbane minori,a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC/FAS), già assegnate alla Regionee sottoposte alla valutazione di riprogrammazione di cui al comma 7 dell’articolo 44 deldecreto legge n. 34/2019 e s.m.i. o comunque libere di impegni; che con Delibera CIPESS n.2/2021 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione.Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”, (pubblicata in GU - Serie Generale -n.142 del 16.06.2021) è stato approvato il Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della RegioneCalabria; con DGR n. 350/2021 è stata approvata la nuova assegnazione delle risorse finanziarie alleAree Urbane di dimensione inferiore delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile diCorigliano-Rossano, Lamezia Terme, Crotone, Vibo Valentia, Città Porto di Gioia Tauro(Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando) per un importo totale di risorse PSC di euro80.354.090,34; all’Area Urbana di Città Porto sono state assegnate risorse per euro 14.370.887,10;



 con la medesima DGR n. 350/2021 sono stati approvati l’elenco degli interventi per rispettivaArea urbana di dimensioni inferiori ed i relativi importi, nonché l’Accordo di Programma perl’attuazione della Strategia Urbana di ciascuna Area urbana di dimensioni inferiori; sono stati sottoscritti gli Accordi di programma suddetti tra ciascuna Area urbana didimensioni inferiori e la Regione Calabria; l’accordo di programma sottoscritto con l’A.U. Città Porto, repertoriato con n. 9775 del07/09/2021, riporta l’elenco degli interventi finanziati; a seguito di processo di revisione cui è stato sottoposto il POR Calabria FESR/ FSE 2014-2020, per fronteggiare l’emergenza pandemica, le operazioni riferite ai Poli urbani didimensione inferiore, non sono più sostenute dai fondi FESR e FSE ma da fondi nazionalidel Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) – sezione speciale 2;
VISTA la Delibera CIPESS n.2/2021 del 29 aprile 2021 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioniquadro per il piano sviluppo e coesione”, (pubblicata in GU - Serie Generale – n. 142 del 16.06.2021).
PRESO ATTO CHE:

 con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 78 del 5 marzo 2022 “Variazione di Bilancio diPrevisione, al documento tecnico e al bilancio gestionale 2022-2024 per l’iscrizione di risorseafferenti alle Aree Urbane di dimensione inferiore – Agenda Urbana – Sezione Speciale PSC(Delibera CIPESS n. 14/2021) – (Note prot./SIAR nn. 18431, 21857, 53083, 67771, 73940,90946 e 96057/2022)” sono stati istituiti i capitoli di spesa; con Decreto D.S. n. 5049 del 11/05/2022 è stato approvato lo schema di convenzione e sonostati assunti gli impegni di spesa che, per lo specifico settore di intervento 10.01 (Ex Azione9.5.8 – 9.5.6. - 9.3.2.), ammontano ad € 7.944.958,31, a valere sul capitolo U9121003601del bilancio regionale; a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui gli impegni di spesa hanno assuntole seguenti numerazioni: 198/2025, 371/2026, 360/2026;
RILEVATO che:

 il Comune di Gioia Tauro, nell’ambito dell’A.U. Città Porto, è individuato quale beneficiarioper l’attuazione dell’intervento richiamato nella sottostante tabella;

Cod.SIURP Area Urbana di Gioia Tauro– Titolo intervento confluito in PSC Importofinanziato
225894 GT2 – Realizzazione di alloggi sociali e abitativi per categorie fragili perragioni economiche e sociali – nuclei familiari degli ex nomadi-progettodi inclusione sociale e di annullamento della ghettizzazione abitativa esociale (Palazzo ex Copelli)

€ 1.200.000,00

 con n. 12994 del 07.11.2022 è stata repertoriata la convenzione sottoscritta con il Comunedi Gioia Tauro per la realizzazione dell’intervento oggetto dl presente provvedimento, la cuiscadenza è individuata al 07/10/2025; con Decreto n. 15511 del 30/11/2022 è stata disposta l’erogazione dell’anticipazione pari al30% dell’importo finanziato, per complessivi euro 360.000,00, a valere sull’impegno di spesan. 6319/2022;
CONSIDERATO CHE:

 il progetto originariamente proposto dall’Ente prevedeva la realizzazione di 12 alloggiautonomi ristrutturazione da destinare all’insediamento abitativo per categorie fragili perragioni economiche e sociali – nuclei familiari degli ex nomadi-progetto di inclusione socialee di annullamento della ghettizzazione abitativa e sociale (Palazzo ex Copelli)



 con nota 4156 del 12-02-2024, assunta al Prot. N. 104147 del 12.02.2024, codesto Ente harappresentato che l’edificio, da una prima verifica effettuata con il progettista, si presenta inpessimo stato di conservazione con la presenza di evidenti stati di ammaloramento e/odegrado su tutte le parti strutturali, sia internamente che esternamente, compresi balconi esolai del piano di copertura interessati da fenomeni dii infiltrazioni. Evidenzia, altresì, lamancanza di un giunto sismico tra lo stesso e l’edificio accanto nonché la mancanza di unprogetto depositato e/o autorizzato presso gli uffici del Comune; alla luce delle suddette valutazioni codesto Ente ha rappresentato l’opportunità di demolire idue corpi di fabbrica e ricostruire una struttura con diversa sagoma, prospetti, sedime ecaratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie perl’adeguamento alla normativa antisismica e all’efficientamento energetico, rispettando inpieno la scheda programmatica di richiesta del finanziamento; con nota prot. n. 193035 del 14.03.2024 lo scrivente settore ha rilasciato il nulla osta aprocedere alla demolizione dei due corpi di fabbrica e ricostruire una struttura con diversasagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con leinnovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e all’efficientamentoenergetico, rispettando in pieno la scheda programmatica di richiesta del finanziamento econdizionato al:1. rispetto dell’obbligo NZEB per i nuovi edifici o per gli interventi che prevedono unademolizione e successiva ricostruzione;2. raggiungimento del livello di sostenibilità ambientale, rilasciato dell’ente certificatoreIISBE ITALIA, pari almeno ad 1 ;3. rispetto della data del 31.12.2025 individuata, dalla CIPESS n.2/2021 del 29 aprile2021, quale obbligatoria per la contrattualizzazione dei lavori; con istanza, prot. n 15820 del 23.05.2025, il Comune ha comunicato che, in fase direalizzazione del progetto esecutivo, a seguito dell’aumento dei costi dell’edilizia abitativa,sono state riscontrate ulteriori difficoltà tali da consentire il rispetto di quanto indicato dalloscrivente con nota prot. 193035 del 14.03.2024 e ha chiesto il nulla osta per la modifica delnumero di unità immobiliari da realizzare con la diminuzione degli alloggi da n .12 a 6 con ilrispetto degli altri elementi riportati nella scheda programmatica e nel rispetto dell’obbligoNZEB e di sostenibilità ambientale. alla richiesta di modifica progettuale prot. n. 15820 del 23.05.2025, il Comune di Gioia Tauroallegava la seguente documentazione utile alla valutazione della proposta:1. relazione redatta dal tecnico incaricato dal Comune di Gioia Tauro alla redazione delprogetto esecutivo;2. quadro economico;3. scheda intervento Azione 9.5.6 - Formulario per le valutazioni proposte conl’inserimento delle modifiche richieste.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 277 del 07/6/2025 che ha approvato la rimodulazionedegli interventi che ha determinato una diversa collocazione delle risorse attribuite con DGR n.350/2021 ;
DATO ATTO che:

 la variazione proposta dal Comune di Gioia Tauro non inficia l’attribuzione originaria dellerisorse, come assegnate con la citata DGR n. 350/2021, ma è relativa ad un diversoapproccio progettuale; il Comune di Gioia Tauro, con nota prot. 3724 del 03.02.2025, assunta al prot. n. 70528 del03.02.2025, ha trasmesso il cronoprogramma di attuazione di intervento aggiornato; il Comune di Gioia Tauro, con nota prot. 17028 del 05.06.2025, ha trasmesso dichiarazionedi impegno “al raggiungimento dell’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV)”,consistente nella stipula del contratto lavori, entro 31.12.2025”; il Comune di Gioia Tauro, con nota prot. 23041 del 29-07-2025 acquisita agli atti del Settoreal prot. 568782 del 29.07.2025, ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Comunale N. 164



del 24.07.2025 di approvazione delle schede di intervento e di impegno al raggiungimentodell’OGV al 31/12/2025 e la richiesta di proroga convenzione;
VISTO il verbale del Comitato di Coordinamento - Agenda Urbana poli minori - Gioia Tauro del14/07/2025 con il quale il NRVVIP, “viste le schede di intervento, sentiti i partecipanti e valutato chele modifiche proposte non impattano su aree tematiche e settori di intervento nonché sul pianofinanziario, accoglie la proposta di rimodulazione in quanto persegue gli obiettivi della StrategiaUrbana di Sviluppo Sostenibile del Comune di Gioia Tauro” e demanda al Dipartimento Infrastrutturee Lavori Pubblici la formalizzazione degli atti amministrativi;
RITENUTO di:

 prendere atto della modifica progettuale accordata, dal NRVVIP, al Comune di Gioia Tauro,giusto verbale del Comitato di Coordinamento - Agenda Urbana poli minori - Gioia Tauro del14/07/2025 acquisito agli atti del Settore al prot. n. 542391 del 21.07.2025; disporre, prendendo a riferimento il cronoprogramma trasmesso con nota prot. 3724 del03.02.2025,acquisito al prot. n. 70528 del 03.02.2025, la proroga della convenzione, n.12994 del 07.11.2022, individuando quale data di scadenza della medesima il 31/12/2027;
VISTO il D.Lgs. 33/2013 ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, con ilrelativo Allegato 2 – Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027,approvato con D.G.R. n. 113 del 25.03.2025;
DATO ATTO:

 che l’Amministrazione Regionale ha adempiuto a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 delDecreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i. dal linkhttps://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/AttiDiConcessione/Detail/113645/56/354 che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operativecontenute nelle circolari del Dipartimento Segretariato Generale n.196397 del 02.05.2023,e n. 567361 del 19.12.2023 e n. 765486 del 05.12.2024.
SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento che attesta, sulla scorta dell’istruttoriaeffettuata, la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e la correttezza del presente atto sottoil profilo istruttorio-procedimentale;
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

D E C R E T A
1. di prendere atto delle modifiche progettuali proposte dal Comune di Gioia Tauro (RC)relativamente alla realizzazione dell’intervento di ”GT2 - Realizzazione di alloggi sociali eabitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali - nuclei familiari degli ex nomadi- progetto di inclusione sociale e di annullamento della ghettizzazione abitativa e sociale(Palazzo ex Copelli)”, come accordate dal NRVVIP, al Comune di Gioia Tauro, giusto verbaledel Comitato di Coordinamento - Agenda Urbana poli minori - Gioia Tauro del 14.07.2025acquisito agli atti del Settore al prot. n. 542391 del 21.07.2025;2. disporre la proroga della convenzione n. 12994 del 07.11.2022 e, tenuto conto delcronoprogramma trasmesso con nota prot. 3724 del 03.02.2025 e acquisito agli atti al prot.n. 70528 del 03.02.2025, individuare quale data di scadenza il 31.12.2027;3. richiamare: l'art. 10 della convenzione (Cause di decadenza e revoche), nel quale, tra l’altro, èespressamente riportato,tra le cause di decadenza, il mancato conseguimentodell’Obbligazione Giuridamente Vincolante, specificando che per OGV è da intendersil’avvenuta contrattualizzazione dei lavori, entro il 31.12.2025;



 l'art.11della convenzione (Protocollo ITACA, SIEG) ove è specificato che “l’interventodeve essere progettato e realizzato nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientalestabiliti dalla L.R. n. 41/2011 e ss.mm.ii. e dal disciplinare tecnico Regione Calabria(Allegato 1 alla DGR 581 del 23/11/2017. L’intervento dovrà ottenere l’Attestato diprogetto riportante il punteggio di sostenibilità ambientale (pari almeno a 1) secondoil Protocollo ITACA Regione Calabria e il Certificato di Sostenibilità ambientale a finelavori che confermi le previsioni progettuali”;4. Di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancioregionale;5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sitoistituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;6. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale AmministrativoRegionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidentedella Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoGiancarlo Macri(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente UOAFrancesco Tarsia(con firma digitale)


