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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI

 la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativadella G.R. e sulla dirigenza regionale”; la Delibera della G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999, recante “Adeguamento delle normelegislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e ss. mm. e ii”; il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazionedell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, modificato edintegrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 16e 17; la Direttiva 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni; il DPGR n. 180 del 07.11.2021 recante oggetto “Regolamento di riorganizzazione dellestrutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3”; la DGR n. 159 del 20.04.2022, recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità dellastruttura organizzativa della Giunta regionale- approvazione Regolamento diriorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione Regolamento regionale07 novembre 2021, n.9 “; il Regolamento regionale n. 3 del 22.04.2022, avente ad oggetto “Regolamento diorganizzazione delle strutture della Giunta regionale”; la DGR n. 163 del 30/04/2022 recante oggetto: “Misure per garantire la funzionalità dellastruttura organizzativa della Giunta regionale. Modifica Regolamento regionale 20 aprile2022, n. 3; il Regolamento regionale n. 4 del 02.05.2022, recante ad oggetto “Modifiche al regolamentodi organizzazione delle strutture della Giunta regionale”; la DGR 665 del 14/12/2022 che approva il Regolamento n. 12/22 di organizzazione dellastruttura della Giunta Regionale; la Deliberazione n. 717 del 15.12.2023 ad oggetto: Misure per garantire la funzionalità dellastruttura organizzativa della Giunta Regionale– approvazione modifiche del RegolamentoRegionale n. 12/2022; la Deliberazione della Giunta regionale n.572 del 24.10.2024 ad oggetto: “Misure pergarantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazionemodifiche del Regolamento Regionale n.12 del 14.12.2022” la DGR. n. 751 del 27.12.2024 - Avviso di selezione, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n. 165/2001per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento - Infrastrutture eLavori Pubblici - pubblicato sul sito web istituzionale il 2 dicembre 2024: individuazione; il DPGR n. 77 del 27/12/2024 - Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale delDipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" della Giunta Regionale della Regione Calabria; il DDG n. 11446 del 07.08.2023 con oggetto “Grande Progetto Sistema di collegamentoferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto el’attuale stazione di Catanzaro Sala – Avocazione procedimenti legati ai provvedimentiderivanti dalla funzione Responsabile Unico del Progetto”; la DGR n. 243 del 28.05.2025 con oggetto “Avviso di selezione, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgsn. 165/2001 e s.m.i., per il conferimento dell’incarico del Settore “INFRASTRUTTURE DITRASPORTO – SISTEMI INFRASTRUTTURALI COMPLESSI” del Dipartimento“Infrastrutture e Lavori Pubblici” pubblicato sul sito web istituzionale il 28 aprile 2025 –DETERMINAZIONI; il DPGR n. 41 del 05/06/2025 con oggetto “Ing. Roberto Luigi RUFFOLO: Conferimentodell’incarico di Dirigente del Settore “INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO-SISTEMIINFRASTRUTTURALI COMPLESSI” del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici” dellaGiunta della Regione Calabria; la D.G.R. n. 536 del 19/10/2024 recante “Approvazione piano dei controlli di regolaritàamministrativa in fase successiva – Anno 2025”;



 il d.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dellaTrasparenza la legge Regionale n. 41 del 23 dicembre 2024 – Legge di stabilità regionale 2025; la legge Regionale n. 42 del 23 dicembre 2024 – Bilancio di previsione finanziario dellaRegione Calabria per gli anni 2025 – 2027; la DGR n. 766 del 27 dicembre 2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilanciodi previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025– 2027 (artt. 11 e 39, c. 10,d.lgs. 23/06/2011, n. 118); la DGR n. 767 del 27 dicembre 2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabriaper gli anni 2025 – 2027 (art.39, c.10, d.lgs.23/06/2011, n.118); la legge regionale n°34 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni e ritenuta la propriacompetenza.
PREMESSO CHE:

 In data 12 dicembre 2007, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, leAmministrazioni regionale, provinciale e comunale di Catanzaro e Ferrovie della Calabria Srlsottoscrivevano un Protocollo d’Intesa con il quale si conveniva, tra l’altro, di procedere allarealizzazione e messa in esercizio del “nuovo collegamento Metropolitano Ferroviario traGermaneto, nella valle del Corace e la città di Catanzaro, individuando FdC quale Soggettoattuatore; Con nota prot. n. PCA/799 del 4 dicembre 2012, il Presidente del C.d.A. di Ferrovie dellaCalabria S.r.l. rappresentava la necessità che la Regione Calabria subentrasse alla Societànel ruolo di Soggetto Attuatore; Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 17672 del 12 dicembre 2012 venivaconsequenzialmente nominato un nuovo Responsabile Unico del Procedimento, perl’espletamento delle fasi successive alla validazione della progettazione definitiva,relativamente al Grande Progetto “Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto”, l’Ing.Salvatore Siviglia, dirigente interno ai ruoli regionali; La Commissione Europea con decisione C(2013) 4584 final del 22/07/2013 approvava ilcontributo finanziario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) al grande progetto“Sistema metropolitano Catanzaro Città - Germaneto - Nuovo collegamento ferroviariometropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazionedi Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nellavalle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido” facente parte del POR Calabria2007-2013, per l'assistenza strutturale comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionaleai fini dell'obiettivo “Convergenza” nella Regione Calabria in Italia (CCI 2011IT161PR021).L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario"Reti ecollegamenti per la mobilità"del programma operativo per il grande progetto veniva fissatoad € 145.000.000,00; Con Decreto Dirigenziale n. 10968 del 30.07.2013 si statuiva, tra l’altro, di procedere nellemore della sottoscrizione del previsto Accordo di Programma tra le Amministrazioniinteressate, all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento “Sistema metropolitanoCatanzaro città – Germaneto – nuovo collegamento ferroviario metropolitano tra la nuovastazione FS di Catanzaro in località Germaneto e l’attuale stazione di Catanzaro Sala eadeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarellatra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido”dell’importo complessivo di 145M€; Con medesimo Decreto Dirigenziale n. 10968 del 30.07.2013 si statuiva, altresì, di procedereper l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori mediante garacon procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art.83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con contratto ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., da stipulare a corpo demandando alla S.U.A. l’esperimento delleprocedure di gara e di demandare a successiva gara l’appalto per la fornitura e la messa inesercizio del materiale rotabile; Con Decreto del Dirigente Generale della S.U.A. del 19 agosto 2013, n. 1193, veniva indettala gara e venivano approvati tutti gli atti della relativa procedura;



 Con Decreto del Dirigente Generale della SUA dell’11 luglio 2014, n. 8347, tra l’altro, eraapprovata l’aggiudicazione provvisoria al RTI costituendo VIANINI LAVORI S.p.A.(capogruppo) – ARES COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. (mandante) – CO.GE.FOR.COSTRUZIONI GENERALI FORTE S.r.l. (mandante) e era disposta l’aggiudicazionedefinitiva al medesimo raggruppamento, mentre, con successivo Decreto del DirigenteGenerale del Dipartimento Infrastrutture – Lavori Pubblici – Mobilità del 10 febbraio 2015n°863, se ne attestava, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, l’intervenutaefficacia; Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°74 del 22.07.2014 era approvatol’Accordo di Programma, sottoscritto in data 7 marzo 2014, tra Regione Calabria, Provinciadi Catanzaro e Comune di Catanzaro (ai sensi della L.R. n°19 del 4/09/2001- artt. dall’11 al16 e del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 - art. 34), relativamente alla Realizzazione del “SistemaMetropolitano Catanzaro Città - Germaneto”; In data 07.07.2015 rep. n. 1347 veniva stipulata la Convenzione (registrata presso l’Agenziadelle Entrate di Catanzaro in data 09.11.2015 al n. 1688 sez. 3^) per l’affidamento del serviziodi Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, Misura eContabilità ed attività connesse, di importo complessivo pari a €. 4.384.070,51 oltre IVA eoneri previdenziali; In data 06.08.2015 rep. n. 1521 veniva stipulato il contratto d’appalto integrato (registratopresso l’Agenzia delle Entrate di Catanzaro al n. 125 del 24.08.2015 serie 1^) per lapredisposizione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori; Con nota prot. n. 314202 del 23.10.2015 veniva disposto l’avvio della progettazioneesecutiva; La Commissione Europea, con decisione C(2016) 5192 final del 4.8.2016, modificava ladecisione C(2013) 4584 final del 22/07/2013 relativa al grande progetto “Sistema dicollegamento su ferro tra Catanzaro Città e Germaneto”, facente parte del ProgrammaOperativo “Calabria” per l’erogazione dell'assistenza strutturale del Fondo europeo disviluppo regionale nell’ambito dell'obiettivo “Convergenza” in Italia (CCI 2011IT161PR021);l'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario "Reti ecollegamenti per la mobilità" del programma operativo per il grande progetto veniva fissatoa 2.995.662 Euro, corrispondente alla fase 1 (progettazione preliminare e definitiva), mentrel’importo pari a 142.004.338 Euro, afferiva al POR Calabria FESR 2014/20, corrispondentealla fase 2 (sostanzialmente progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e acquistorotabile). In data 20.09.2016 veniva sottoscritto l'Atto "Integrativo all'Accordo di Programma " tra laRegione Calabria, l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro e l'Amministrazione comunale,con l'approvazione di tutte le varianti Plano-altimetriche al Progetto Definitivo; Con Decreto del Dirigente Generale n°635 del 27 gennaio 2017, tra l’altro, si procedeva, inriferimento all'intervento in oggetto, all'approvazione, per stralcio del progetto esecutivo , perun importo complessivo di euro 2.903.412,73, con riguardo alle seguenti attività lavorativedefinite quali propedeutiche in funzione dell'immediato avvio dei lavori: 1) bonifica ordignibellici; 2) indagini archeologiche ; 3) espianto e reimpianto delle piante di ulivo; afferenti altronco ferroviario della linea C compreso tra la progressiva 0+170,657 Km e la progressiva2+775 Km limitatamente alle aree già disponibili; Con apposito Verbale del 20 gennaio 2017 la D.L. ha proceduto alla consegna parzialeriguardante le seguenti attività: 1) bonifica ordigni bellici, 2) indagini archeologiche, 3)espianto e reimpianto di ulivi, nonché l'impianto cantiere funzionale alle attività consegnate; Con Decreto del Dirigente Generale n°11075 del 9 ottobre 2017, tra l’altro, si procedevaall’approvazione del progetto esecutivo, condizionato nei modi e termini riportati nello stessoDecreto e si approvava il quadro economico del progetto esecutivo; In data 6 novembre 2017 (Repertorio 200926 – Raccolta 72839 – registrato presso l’Agenziadelle Entrate di Roma 1 il 06/11/2017 n°30817 Serie IT) è stato sottoscritto un atto aggiuntivoal citato contratto d’appalto integrato del 6 agosto 2015 rep, n°1521 per la predisposizionedella progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori in oggetto; Con Decreto Dirigenziale n. 2947 del 03/03/2023 sono stati nominati, come da normativa diriferimento, i membri per la Regione Calabria del Collegio Consultivo Tecnico per l’intervento



“Grande Progetto Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto”, ai sensi del D.M. n.12/22; Con Atto aggiuntivo del 24/07/2023 tra la Regione Calabria e il RTI “Vianini Lavori SpA/ARESCostruzioni Generali SpA/CO.GE.FOR. Srl” si è proceduto alla costituzione del CollegioConsultivo Tecnico; In data 10/10/2023, a seguito di richiesta delle parti, il Collegio Consultivo Tecnico haespresso proprio parere, determinando, tra l’altro, l’ultimazione parziale delle opere per levarie tratte funzionali e stabilendo il termine finale per l’ultimazione delle opere previste incontratto alla data del 30/04/2025; Con Atto aggiuntivo del 29/12/2023 tra la Regione Calabria e il RTI “Vianini Lavori SpA/ARESCostruzioni Generali SpA/CO.GE.FOR. Srl” è stato recepito integralmente il contenuto dellaDeterminazione, con valore di lodo, del Collegio Consultivo Tecnico del 10/10/2023; In data 10/10/2024, a seguito di ulteriore richiesta delle parti, il Collegio Consultivo Tecnicoha espresso proprio parere – Determinazione n. 2, determinando, tra l’altro, l’ultimazioneparziale delle opere per le varie tratte funzionali e stabilendo il termine finale per l’ultimazionedelle opere previste in contratto alla data del 30/11/2025; Con Decreto del Dirigente Generale n 3082 del 05/03/2025, è stato approvato l’ultimo quadroeconomico dell’opera in parola, aggiornato a seguito della citata Determinazione n. 2 delCollegio Consultivo Tecnico e all’adeguamento prezzi ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022,di importo complessivo pari a Euro 242.964.796,85, individuando contestualmente le fontifinanziarie a copertura del medesimo importo; con Decreto Dirigenziale n.18696 del 12/12/2023 è stata impegnata sul capitolo di spesaU9100603202 (spese per la realizzazione degli interventi afferenti all'area tematica 07"trasporti e mobilita'" - settore di intervento 05 "mobilita' urbana"- incarichi professionali perla realizzazione di investimenti (delibera cipesss n. 79 del 22 dicembre 2021)) del Bilancioregionale, la somma complessiva di € 234.728,00 così suddivisa:
- anno 2023 la somma di € 32.988,80, giusta proposta n. 8768/2023 collegataall’accertamento n. 6402/2023;
- anno 2024 la somma di € 126.880,00, giusta proposta n. 341/2024 collegataall’accertamento n. 268/2024;
- anno 2025 la somma di € 74.859,20, giusta proposta n. 99/2025 collegata all’accertamenton. 131/2025;

CONSIDERATO:
 che nell’ambito delle attività inerenti alla realizzazione del “Grande Progetto Sistema dicollegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in localitàGermaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana dellarete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido.C.U.P. J61H13000150006”, necessitava, stante anche l’importo oggetto dell’appalto,individuare un professionista, particolarmente esperto e competente nelle materie specificheda trattare,a cui affidare l’incarico di Servizio di Consulenza tecnica,per supportare il RUPnell’esecuzione dell’intervento; con DDG n. 18936 del 13/12/2023 è stata approvata la trattativa diretta n.3896251, perl’importo pari ad € 137.400,00, oltre € 30.228,00 di IVA, per un totale complessivo di €167.628,00 a “corpo” con l'operatore economico, Ing. Giuseppe Votta, iscritto all’ordine degliIngegneri della provincia di Potenza, Partita IVA 01049470766, In data 12/12/2023 è pervenuta l’offerta sul MEPA del sopra citato operatore economico,per€ 137.400,00 comprensiva di cassa con IVA esclusa, acquisita al prot. n.552301 del12/12/2023; si è proceduto all’affidamento diretto del servizio di consulenza tecnica, ai sensi dell'articolo36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e in data



18/12/2023 è stata sottoscritta convenzione, secondo gli schemi generati del MEPA,repertorio n.18712 del 18.12.2023;
PREMESSO

 che il consulente tecnico, Ing. Giuseppe Votta, ha presentato regolare fattura n.5/2025(prot.n.676376 del 15/09/2025); con nota acquisita al prot. n.244873 del 05/04/2024, l’Ing. Giuseppe Votta, ha presentatodichiarazione della tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010n.136, con indicazione del Conto corrente bancario dedicato, dell’assunzione dell’obbligo ditracciabilità dei flussi finanziari e dell’impegno a comunicare eventuali modificazioni;
VISTO il Certificato di regolarità contributiva dell’Ing. Giuseppe Votta, emesso da INAR CASSA prot.n.1557118del 16/09/2025,dal quale risulta che lo stesso affidatario è in regola con gli adempimenticontributivi;
VISTA la verifica in atti, effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 tramite AgenziaRiscossione Entrate, da cui risulta la non inadempienza per l’Ing. Giuseppe Votta, (IdentificativoUnivoco Richiesta 202500003876412 del 16/09/2025;
VISTO il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011 e in particolare l’Articolo 57 “Liquidazione dellaspesa”;
ATTESTATA la copertura finanziaria sul capitolo del bilancio regionale U9100603202, impegno99/2025, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 47/2011;
VISTA la distinta di liquidazione n.8949 del 16/09/2025 generata telematicamente;
VISTA, per come richiesto con circolare n.82311 del 26.02.2019 dal R.P.C.T, la check list diliquidazione INT228692-3910- 431891 del 16.09.2025, contenente esito positivo;
SI RITIENE, relativamente all’attività svolta dal consulente tecnico,di poter procedere, ai sensi dellaconvenzione (repertorio n.18712 del 18.12.2023), alla liquidazione delle competenze maturate, percomplessivi €10.962.43 come da fattura elettronica n.5/2025 (prot.n.676376 del 15/09/2025),facendo fronte con impegno 99/2025, assunto sul capitolo di BilancioU9100603202;
DATO ATTO che il presente decreto è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni operativecontenute nella circolare del Dipartimento Segretariato Generale n. 196397 del 02.05.2023,n.567361 del 19/12/2023e prot. n.765486 del 05.12.2024;
ATTESTATA sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal RUP la regolarità amministrativa, nonché lalegittimità e correttezza del presente atto;
Su proposta del RUP e ai termini delle richiamate disposizioni legislativee per le motivazioniespresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

DECRETA
DI LIQUIDARE la somma complessiva di €10.962.43 a favore di consulente tecnico, Ing. GiuseppeVotta, per le competenze maturate, come da fattura elettronica n.5/2025 (prot.n.676376 del15/09/2025), nell’ambito delle attività inerenti alla realizzazione del “Grande Progetto Sistema dicollegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in località Germanetoe l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviariaesistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido, facendo fronte conimpegno 99/2025, assunto sul capitolo di BilancioU9100603202;



DI DISPORRE la pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, aisensi della L.R. 6 aprile 2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e la pubblicazionedel provvedimento, in formato aperto, sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
DI ATTESTARE che si è provveduto alla pubblicazione,ex art 15 del D.Lgs 33/2013 al seguentelink:https://trasparenza.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/ConsulentiECollaboratori/Detail/4135/50/308
DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale AmministrativoRegionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente dellaRepubblica, da proporsi entro 120 giorni.

(
Sottoscritta dal RedattoreMaria Filomena Vaccaro(con firma digitale)

Sottoscritta dal RUPCLAUDIO MORONI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal DirigenteROBERTO LUIGI RUFFOLO
(con firma digitale)


